

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 3

****ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ****

1.รายงานผลการดำเนินงานต่อจากไตรมาสก่อนหน้า ไม่ต้องลบข้อมูลเดิมหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2.กรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ

3.รูปภาพประกอบไม่ต้องตกแต่งกรอบรูป

1.	ชื่อโครงการ	การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
2.	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ	ว่าที่ ร.ต.วสันต์ จันทรโสภาส, น.ส.ชญานันท์ อินตา, นางเอี่ยมพร สายดวงแสง										
3.	ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567										
4.	การดำเนินงาน	☐ (/) ดำเนินงานแล้ว ☐ () ยังไม่ได้ดำเนินงาน/เลื่อนดำเนินงาน เนื่องจาก										
5. แหล่งงบประมาณ		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #4a86e8; color: white;"> <th style="padding: 5px;">งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)</th> <th style="padding: 5px;">งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)</th> <th style="padding: 5px;">งบประมาณจาก ส.พฐ. (บาท)</th> <th style="padding: 5px;">งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)</th> <th style="padding: 5px;">รวมทั้งสิ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">10,000</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">10,000</td> </tr> </tbody> </table>	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบประมาณจาก ส.พฐ. (บาท)	งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)	รวมทั้งสิ้น	10,000	-	-	-	10,000
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบประมาณจาก ส.พฐ. (บาท)	งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)	รวมทั้งสิ้น								
10,000	-	-	-	10,000								
6. แผนการใช้												

จ่ายงบรายไตรมาส	ไตรมาส	งบที่ได้รับจัดสรร	งบที่เบิกจ่ายจริง	งบคงเหลือ
	ไตรมาสที่ 1	ไม่ใช้งบ	0	10,000
	ไตรมาสที่ 2	2,500	0	10,000
	ไตรมาสที่ 3	2,500	0	10,000
	ไตรมาสที่ 4	5,000		
7. วัตถุประสงค์โครงการ	1) เพื่อประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 3) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน			
8. เป้าหมายโครงการ	❖เชิงปริมาณ			

1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

2) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

3) จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ จำนวน 15 เล่ม

❖ **เชิงคุณภาพ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

9. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1 <u>กิจกรรม</u>	<u>ผลการดำเนินงาน:</u>

จัดประชุมผู้รับผิดชอบการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผน ปฏิบัติการฯ และจัดประชุม เชิงปฏิบัติการนำเข้า โครงการและรายงานผล การดำเนินงานในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่ง ชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี ผู้เข้าร่วม 28 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง ประชุมเคิงคีรี สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อนำเข้า โครงการระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR	(อธิบายว่า 1.ได้ทำกิจกรรมอะไร : สถานที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และจำนวนกี่คน ประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการนำเข้าโครงการและรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่ง ชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้ เข้าร่วม 28 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง ประชุมเคิงคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อนำเข้า โครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 2.ผลที่ได้จากการดำเนินงาน : เช่น ผู้เข้าร่วม ประชุม/อบรม มีความรู้, ความเข้าใจอย่างไร เป็นต้น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผลการดำเนิน งาน <u>เทียบกับ</u> ค่าเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถ รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ไตรมาส 2 กิจกรรม 1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนิน งานการบริหารและการ จัดการศึกษา ชั้นพื้นฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. ประสานงาน แนะนำ ให้ผู้	ผลการดำเนินงาน: 1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ ดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา ชั้น พื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 4 - 5 , 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.ชม.3 เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการรายงานผลการติดตาม ลด ภาระการประเมิน

รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2. ประสานงาน แนะนำ ให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผลการดำเนินงาน <u>เทียบกับ</u> ค่าเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ไตรมาส 3 กิจกรรม 1. ประสานงาน แนะนำ ติดตาม เสนอแนะแนวทาง ให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. 3.	<u>ผลการดำเนินงาน:</u> (อธิบายว่า 1.ได้ทำกิจกรรมอะไร : สถานที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และจำนวนกี่คน ประสานงาน แนะนำ ติดตาม เสนอแนะแนวทาง ให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.ผลที่ได้จากการดำเนินงาน : เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม มีความรู้, ความเข้าใจอย่างไร เป็นต้น) ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมิน

	ผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของผลการดำเนินงาน <u>เทียบกับ</u> ค่าเป้าหมายโครงการ	ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

10.การประเมิน ผลการ ดำเนินงาน	แผนการดำเนินงาน	การ ดำเนิน งาน		สาเหตุ
		ใช่	ไม่ ใช่	
	- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้	/		
	- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล	/		
11. ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นจาก การดำเนินงาน โครงการ (ถ้า มี)	1. - 2. 3.			

12. ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการพัฒนา (ถ้ามี)

1. -
- 2.
- 3.

13. รูปภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (แนบรูป 3 – 4 รูป)

รูปประกอบไตร
มาสที่ 1



รูปประกอบไตร มาสที่ 2



รูปประกอบไตร มาสที่ 3

eMENSQR							
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (obec_regional_50_41)							
สารบัญ	คผ 04049-67-0048	โรงเรียนหลวงคำดี ประจำปีงบประมาณ 2567			13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:20	ดูเพิ่มเติม	
จัดการโครงการ	คผ 04049-67-0047	การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ สอนพิเศษและการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3			23 เมษายน 2567 เวลา 9:04	ดูเพิ่มเติม	
+ เพิ่มโครงการ	คผ 04049-67-0043	ประชุมสภามหาวิทยาลัย สังกัดภาค สาขาที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3			5 มกราคม 2567 เวลา 14:04	ดูเพิ่มเติม	
รายงานความก้าวหน้า	คผ 04049-67-0041	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา			5 มกราคม 2567 เวลา 13:54	ดูเพิ่มเติม	
โครงการที่ถูกลบออก	คผ 04049-67-0026	ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3			5 มกราคม 2567 เวลา 11:04	ดูเพิ่มเติม	
ร่างโครงการ	คผ 04049-67-0022	การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล (PA) สังกัดศูนย์บริหารการศึกษา, ดำเนินการ ศึกษาวิจัย และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			5 มกราคม 2567 เวลา 10:17	ดูเพิ่มเติม	
โครงการอนุมัติ	คผ 04049-67-0021	ส่งเสริม และ พัฒนา เชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา			5 มกราคม 2567 เวลา 9:42	ดูเพิ่มเติม	
โครงการอนุมัติ	คผ 04049-67-0009	เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดทำโครงการ กิจกรรม และงานด้านการศึกษา ทั้งนี้ โครงการย่อยที่จัดขึ้น ประจำปี 2567			5 มกราคม 2567 เวลา 9:03	ดูเพิ่มเติม	
Big Rock	คผ 04049-67-0036	พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา			4 มกราคม 2567 เวลา 16:08	ดูเพิ่มเติม	
กิจกรรม Big Rock							
ภาพรวมความก้าวหน้า							
การจัดการโครงการสำคัญ							
Project Idea							

