

ANALISIS PERENCANAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Madrasah Aliyah (MA) Nurul Fatah
Tahun Pelajaran 2024/2025

1. Identitas Madrasah

- **Nama Madrasah:** MA Nurul Fatah
- **Alamat:** Jl. Raya Sidayu No. 45, Gresik
- **Kepala Madrasah:** [Nama Kepala Madrasah]
- **Tahun Pelajaran:** 2024/2025

2. Pendahuluan

Analisis perencanaan pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di MA Nurul Fatah. Berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pembelajaran, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana baru atau peningkatan sarana yang sudah ada untuk mencapai efektivitas pembelajaran yang optimal.

3. Analisis Kebutuhan Pembelajaran

No.	Mata Pelajaran	Sarana/Prasarana yang Dibutuhkan	Kebutuhan/Permasalahan	Prioritas Pengadaan	Keterangan
1.	Bahasa Arab	Laboratorium Bahasa	Keterbatasan media audio-visual untuk praktik mendengar dan berbicara	Tinggi	Dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara siswa dalam Bahasa Arab
2.	IPA	Laboratorium IPA	Kekurangan alat peraga untuk eksperimen sains	Tinggi	Perlu pengadaan alat-alat laboratorium dasar untuk mendukung pembelajaran sains

3.	TIK	Komputer dan Perangkat Jaringan	Jumlah komputer tidak mencukupi untuk satu kelas	Sedang	Pengadaan komputer tambahan dan perbaikan jaringan internet
4.	PAI	Perpustakaan	Buku referensi agama Islam terbatas	Sedang	Perlu penambahan buku-buku referensi dan kitab kuning untuk pembelajaran agama
5.	Umum	Ruang Kelas Baru	Kelebihan kapasitas siswa di beberapa kelas	Tinggi	Pembangunan ruang kelas baru untuk mengakomodasi jumlah siswa yang bertambah

4. Prioritas Pengadaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di atas, berikut adalah prioritas pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun pelajaran 2024/2025:

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Prioritas Pengadaan	Estimasi Biaya	Waktu Pengadaan	Sumber Dana	Keterangan
1.	Laboratorium Bahasa	Tinggi	Rp 150.000.000	Semester 1	Dana BOS	Untuk peningkatan keterampilan berbahasa siswa
2.	Alat Peraga Laboratorium IPA	Tinggi	Rp 100.000.000	Semester 1	Dana BOS/Donatur	Untuk mendukung eksperimen sains
3.	Komputer dan Perangkat Jaringan	Sedang	Rp 200.000.000	Semester 2	Dana BOS/Komite	Untuk memenuhi kebutuhan TIK
4.	Buku Referensi dan Kitab	Sedang	Rp 50.000.000	Semester 2	Dana BOS	Untuk peningkatan

						koleksi perpustakaan
5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tinggi	Rp 500.000.000	Semester 2	APBD/Donatur	Untuk menampung jumlah siswa yang meningkat

5. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis di atas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh MA Nurul Fatah adalah sebagai berikut:

1. **Mengajukan Proposal Pengadaan** - Kepala Madrasah akan mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada pihak terkait, termasuk komite madrasah, pemerintah daerah, dan donatur.
2. **Pengelolaan Anggaran** - Memastikan alokasi dana BOS dan sumber dana lainnya dapat mencukupi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diprioritaskan.
3. **Pengadaan Barang dan Jasa** - Melakukan pengadaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang sesuai.
4. **Monitoring dan Evaluasi** - Melakukan monitoring terhadap pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana untuk memastikan kebermanfaatan dan keefektifan dalam proses pembelajaran.

6. Penutup

Demikian analisis perencanaan pengadaan sarana dan prasarana ini disusun sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan sarana dan prasarana di MA Nurul Fatah. Semoga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas di madrasah.

Sidayu, 30 Agustus 2024

Kepala Madrasah,

[Tanda Tangan dan Nama Kepala Madrasah]

LAMPIRAN FOTO-FOTO SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN