

ПРОГРАМА
проведення прикладного наукового дослідження за темою:
«Формування зелених навичок (green skills) у здобувачів освіти в освітньому
середовищі закладу освіти»
(лютий 2025 року – лютий 2028 рр.).

№ з/п	Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту	Строки виконання	Очікувані результати
I (організаційно-підготовчий) етап (лютий – жовтень 2025 р.)			
1.	Визначення кола учасників експерименту	Лютий-березень 2025 р.	Моніторинг, співбесіда склад творчої групи
2.	Розроблення нормативно-правового й організаційного забезпечення експерименту	Березень-квітень 2025 р	Накази ЗПО щодо створення творчих груп та плани діяльності
3.	Онлайн відкриття інноваційного освітнього проєкту «Формування «зелених» навичок (green skills) в освітньому середовищі закладу освіти»	Березень 2025 р.	Програма, афіша, розміщення на ютуб каналі УМО
4.	Проведення 30-годинного (1 кредит) курсу підвищення кваліфікації учасників педагогічного експерименту	Березень 2025 р.	Сертифікати учасників про завершення КПК
5.	Проведення дослідження (опитування, анкетування) щодо готовності педагогів до здійснення експериментальної діяльності	Березень 2025 р.	Аналітична довідка за результатами, наукова стаття
6.	Ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом роботи закладів освіти щодо формування «зелених» навичок	Квітень – червень 2025 р.	Матеріали наукових розвідок
7.	Проведення коворкінгу «Визначення технік і технологій формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців»	Вересень 2025 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
8.	Проведення круглого столу за підсумками I-го (організаційно-підготовчого) етапу експерименту	Жовтень 2025 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
II (концептуально-діагностичний) етап (листопад 2025 р. – жовтень 2026 р.)			
1.	Обґрунтування педагогічної проблеми необхідності формування «зелених» навичок у майбутніх фахівців	Листопад – грудень 2025 р.	Дослідницькі й аналітичні матеріали
2.	Визначення концептуальних елементів формування «зелених» навичок	Листопад – грудень 2025 р.	Концептуальні елементи
3.	Визначення організаційно-педагогічних умов	Листопад – грудень 2025 р.	Перелік організаційно-педагогічних умов
4.	Обґрунтування моделі емпатійного «зеленого» освітнього середовища	Січень – лютий 2026 р.	Модель. Графічне зображення та опис
5.	Визначення комплексу взаємозумовлених зовнішніх і	Березень 2026 р.	Визначення комплексу чинників

	внутрішніх чинників, які забезпечують високу ефективність формування «зелених» навичок шляхом екологізації освітнього процесу		
6	Підготовка діагностувального інструментарію для оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок	Квітень 2026 р.	Перелік діагностувального інструментарію
7	Проведення діагностики оцінювання соціально-професійних досягнень здобувачів освіти в опануванні «зелених» навичок	Травень – червень 2026 р.	Результати діагностики
8	Проведення панорамного вебінару за підсумками II-го (концептуально-діагностичного) етапу експерименту	Жовтень 2026 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
III (формувальний) етап (листопад 2026 – жовтень 2027 р.)			
1	Проведення моніторингу щодо імплементації моделі емпатійного «зеленого» освітнього середовища	Листопад 2026 р.	Результати, інформаційні матеріали
2	Опробування та впровадження методичного забезпечення	Грудень 2026 р.	Довідки про впровадження
3	Визначення критеріїв та показників розвитку емпатійного «зеленого» освітнього середовища	Грудень 2026 р.	Пропозиції
4	Проведення моніторингу корисності програми формування «зелених» навичок роботодавців	Січень 2027 р.	Результати, інформаційні матеріали
5	Відкриття логістичної онлайн педагогічної студії «Зелена педагогіка добра та змін»	Лютий 2027 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
6	Розробка рукопису навчально-методичного посібника «Організаційно-педагогічні та методичні аспекти формування «зелених» навичок»	Березень – вересень 2027 р.	План-схема рукопису, зміст, рукопис
7	Здійснення супервізійно-навчальних візитів до експериментальних закладів освіти з метою здійснення моніторингу здобувачів освіти та обміну кращими практиками	Травень – червень 2027 р.	Звіти про візити
8.	Проведення онлайн-форуму за підсумками III-го (формувального) етапу експерименту	Жовтень 2027 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
IV (узагальнювальний) етап (листопад 2027 р. – лютий 2028 р.)			
1	Здійснення діагностик ефективності впровадження організаційно-педагогічних умов формування «зелених» навичок	Листопад – грудень 2027 р.	Результати, інформаційні матеріали

	педагогічних працівників та здобувачів освіти		
2	Проведення серії інтерв'язійних вебінарів «Зелені навички – актуальні для всіх професій»	Листопад – грудень 2027 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
3	Поширення кращих практик формування «зелених» навичок за результатами експериментальної діяльності (публікації, участь у конференціях, виставках, виступи перед педагогічною спільнотою)	Січень 2028 р.	Матеріали
4	Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зелені» навички, які потрібні для життя, розвитку та підтримки ресурсощадного суспільства: досягнення і проблеми – погляд ззовні та зсередини»	Січень 2028 р.	Програма, афіша, сертифікати спікерів, розміщення на ютуб каналі УМО
5	Підготовка збірника тез Всеукраїнської науково-практичної конференції	Січень – лютий 2028 р.	Збірник, друк, розміщення в е-бібліотеці НАПН України