

JADWAL SAKERNAS NOVEMBER 2025

KEGIATAN		JADWAL
PERSIAPAN		
A	Penyusunan Instrumen	September - Oktober 2025
B	Pengiriman File Instrumen ke BPS Provinsi	13 Oktober 2025
PELAKSANAAN LAPANGAN		
A	Penyiapan Sampel Rumah Tangga	24 Oktober – 7 November 2025
B	Pendataan Rumah Tangga Sampel (Submitted by PPL)	8 – 27 November 2025
C	Pengawasan, Pemeriksaan, dan Approval Data Hasil Pendataan Rumah Tangga Sampel oleh PML	8 - 30 November 2025
PENGOLAHAN		
A	Evaluasi Anomali Data dan Approval Data Hasil Pendataan Rumah Tangga oleh BPS Kabupaten/Kota (meliputi pemeriksaan dan perbaikan konsistensi <i>post-entry</i>)	17 November – 7 Desember 2025
B	Evaluasi Anomali Data, Evaluasi Indikator, dan Approval Data Hasil Pendataan Rumah Tangga oleh BPS Provinsi (meliputi pemeriksaan tabulasi dan perbaikan konsistensi <i>post-entry</i>)	4 - 14 Desember 2025
C	Kompilasi data oleh Direktorat SIS	15-18 Desember 2025
D	Penyerahan data Sakernas dari Direktorat SIS ke Direktorat Statistik Duknaker	19 Desember 2025
E	Penyusunan Penimbang	22-29 Desember 2025
F	Penyiapan bahan evaluasi data	30 Desember – 2 Januari 2026
G	Evaluasi Data Tahap I dengan Tim Sakernas BPS Provinsi	6 Januari 2026
EVALUASI DAN DISEMINASI		
A	Evaluasi dan Pembahasan Hasil di BPS RI	2 – 30 Januari 2026
B	Evaluasi data Tahap II dengan Tim Sakernas BPS Provinsi	15 Januari 2026
C	Vicon hasil Sakernas Agustus 2025	27 Januari 2026
D	Pengiriman bahan rilis ke BPS Provinsi	2 Februari 2025
E	<i>Press Release</i>	5 Februari 2026
F	Penyusunan laporan di BPS RI	Februari-Maret 2026