



Fase 3: Organización: Actividades, tareas, recursos y procesos.

M23C1G

ALUMNO:

FACILITADOR:

VIERNES 28 DE JULIO 2023

**Primera fase :
Actividades
previas.**

Actividades	Tareas	Recursos Materiale s	Recursos Tecnológic os	Recursos Financieros	Recursos Humanos
1.- Identificación de necesidades.	Tarea 1.1 Identificar las necesidades de la comunidad que el proyecto puede abordar.	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 200 pesos.	1.- Se necesitará la ayuda de 2 familiares para realización de encuestas a la comunidad .
2.- Análisis de factibilidad.	Tarea 2.1 Determinar la viabilidad del proyecto en términos de recursos, tiempo y alcance.	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 100 pesos.	1.- Acudir con el Ing. Agrónomo del ITM porque da asesorías gratuitas a la comunidad y me asesore en este proyecto en la compra de materiales para lo previsto.
3.-Diseño del proyecto.	Tarea 3.1 Definir los objetivos, metas y plan de trabajo del proyecto.	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 100 pesos.	1.- El Ing. Agrónomo del ITM me dirá si son viables las premisas establecidas.

**Segunda fase :
actividades de
desarrollo.**


Actividades	Tareas	Recursos Materiales	Recursos Tecnológicos	Recursos Financieros	Recursos Humanos
1.-Adquisición de recursos.	Tarea 1.1 Adquirir los recursos necesarios para la implementación del proyecto.	1.- Libreta. 2.-Lápiz 3.-Compra o alquiler de equipos y herramientas. 4.- Palas. 5.-Abonos. 6.-Camionetas. 7.- Cubetas. 8.- Rastrillos. 9.-Cucharas de tierra. 10.- Semillas.	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi. 4.-Autos.	1.- 5100 pesos.	1.- El Ing. Agrónomo del ITM. Me ayudará facilitando los materiales de manera gratuita para implementar el proyecto en base a un convenio moral que tiene con la comunidad.
2.- selección personal.	Tarea 2.1 Seleccionar el personal necesario para la ejecución del proyecto.	1.- Libreta. 2.-Lápiz 3.-Capacitación y formación del personal.	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 400 pesos.	1.-Con la ayuda de 5 familiares se hará una junta para invitar a 6 familias para que acepten colaborar con los huertos urbanos de manera gratuita para ellos.
3.-Ejecución del proyecto.	Tarea 3.1. Poner en marcha el plan de trabajo del proyecto.	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 3100 pesos.	1.- Una vez seleccionado a las familias participantes iniciaremos con el cultivo planeado a

					3 meses y poder registrar estadística mente el avance de cada uno de ellos en sus cosechas.
Tercera fase : actividades de desarrollo.					
Actividades	Tareas	Recursos Materiales	Recursos Tecnológicos	Recursos Financieros	Recursos Humanos
1.-Monitoreo y control.	Tarea 1.1- Supervisar el progreso del proyecto y realizar ajustes.	1.- Libreta. 2.-Lápiz 3.-Compra o alquiler de equipos y herramientas.	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi. 4.-Carro.	1.- 1000 pesos.	1.- Con la ayuda del Ing. Agrónomo visitaremos a las familias que participen en el proyecto para que evalúe el avance de las siembras.
2.-Evaluación del proyecto.	Tarea 2.1.-Evaluar los resultados del proyecto y hacer recomendaciones para futuros proyectos.	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 1400 pesos.	1.-Con la ayuda del especialistas nos interesa saber como va el crecimiento s de las semillas y la posibilidad del éxito que se logren.
3.-Cierre del proyecto.	Tarea 3.1.-Realizar el cierre	1.- Libreta. 2.-Lápiz	1.- Laptop. 2.- Celular. 3.-Wifi.	1.- 3100 pesos.	1.- Al término de los 3 meses se hará una

	adecuado del proyecto.				estadísticas de resultados para medir el total de la producción por cada familia que se integró al proyecto y realizar un análisis del éxito o fracaso del proyecto.
--	------------------------	--	--	--	--

2. Elabora el diagrama de flujo del proceso de una de las fases. Puedes utilizar herramientas como: Mindomo o Lucidchart.

DIAGRAMA FASE 2



3. Graba un video de entre 3 y 5 minutos en el que expliques tu respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué?**
- ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas?**
- ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de las actividades? Menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto.**

VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1f39owabNoyy5rks1SS2xH6WJ_l5gw4da/view?usp=sharing

Fuentes:

Alba, J. (2017). Administración de proyectos con Microsoft Project 2016. México: Alfaomega.

Gutiérrez, R. (2013). Diseño de sistemas con diagramas de flujo. México: Trillas.

Ramírez, M. (2019). Administración de la producción con enfoque en calidad. México: McGraw-Hill.

Corona Caraveo, Y. (2015). Huertos orgánicos en casa. México: Trillas.

Álvarez Flores, JL (2009). Guía practica para la producción de hortalizas orgánicas. México: Mundi-Prensa.

Bueno, M. (2010). El huerto familiar ecológico. México: Integral.