

Государственный контракт № 49
по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31
ИКЗ – 2222130135250213001001150014120243

г. Чебоксары

«07» апреля 2022 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Савченко Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона № 0815500000522001441-1-1 от 25.03.2022 г. (закупка № 0815500000522001441 от 15.03.2022 г.), заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик, в установленный настоящим Контрактом срок, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31 (далее – объект), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), строительными нормами, правилами и сдать объект готовый к эксплуатации Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 4 к Контракту).

1.3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31.

1.4. Срок выполнения работ по Контракту: с 01.06.2022 г. по 31.03.2023 г. (в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту)).

1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 108797590 (сто восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов.

2.2. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах доведенных лимитов на 2022 год:

Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 71404700 (семьдесят один миллион четыреста четыре тысячи семьсот) рублей 00 коп., республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 2149325 (два миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать пять) рублей 25 коп.,

на 2023 год:

Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 23093900 (двадцать три миллиона девяносто три тысячи девятьсот) рублей 00 коп., республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 12149664 (двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 75 коп.

Авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа Контракта (Приложение № 4 к Контракту), осуществляется Заказчиком на лицевой счет Подрядчика, открытый в соответствии с п. 13.2.1 Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не допускается.

2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В случае, если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.5. Цена Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, условиями настоящего Контракта.

2.6. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

2.7. В случае превышения без письменного согласия Заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик компенсирует затраты за счет собственных средств.

2.8. Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, транспортные расходы, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на уборку и вывоз строительного мусора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31 (далее - объект), в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ, который является приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту).

3.1.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке сметной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

3.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.7. Выполнить до направления уведомления о завершении капитального ремонта предусмотренные сметной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и сметной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

3.1.8. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение

недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

3.1.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметной документации.

3.1.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания капитального ремонта освободить строительную площадку, здание школы от строительного оборудования, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

3.1.12. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

3.1.13. Обеспечить постоянное нахождение на месте выполнения работ представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.

3.1.14. Привлекать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.15. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком

3.1.16. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

3.1.17. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.1.18. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и скрытых конструкций с составлением соответствующего акта.

3.1.19. Использовать при проведении работ материалы, конструкции, изделия или оборудования, имеющие соответствующие документы на русском языке или на иностранном языке с переводом, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность: декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия (при необходимости), технические паспорта, инструкции по эксплуатации (если такие документы предусмотрены производителем), а также иные документы, удостоверяющие их качество.

Используемые материалы и оборудование должны быть свободными от прав третьих лиц.

3.1.20. Подрядчик должен предоставить Заказчику на указанные материалы, конструкции, изделия или оборудования, вышеуказанные документы, подтверждающие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), в которых указаны работы, выполненные с применением такого оборудования, таких материалов, изделий и конструкций.

3.1.21. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к ухудшению качества выполненных работ, нарушению требований, обязательных по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.1.22. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с сметной документацией.

3.1.23. Осуществить за свой счет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту в точках подключения в соответствии с сметной документацией и техническими условиями.

3.1.24. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждение, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

3.1.25. Выполнить на строительной площадке мероприятия, предусмотренные сметной документацией, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить

информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих правовых актов.

3.1.26. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.

3.1.27. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

3.1.28. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте.

3.1.29. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

3.1.30. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить и нести полную ответственность за содержание и охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для проведения работ на Объекте, ограждения мест производства работ, в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

3.1.31. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

3.1.32. Обеспечить доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов, технического и авторского надзора.

3.1.33. Принимать участие в Приемочной комиссии выполненных работ.

3.1.34. Выполнить в установленные сроки все предписания авторского надзора и строительного контроля Заказчика.

3.1.35. Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ на Объекте по электронной почте: zakazchik.21@mail.ru с приложением фотоматериалов, характеризующих ход выполнения работ.

3.1.36. Обеспечить получение всей разрешительной документации, необходимой для исполнения работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

3.1.37. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, исключении из СРО, доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств незамедлительно сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений либо начала процедуры реорганизации, либо ликвидации в письменной форме, по адресу, указанному в настоящем Контракте.

3.1.38. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов от цены Контракта.

3.1.39. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

3.1.40. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.39 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.1.41. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока

оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

3.1.42. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

3.1.43. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.39-3.1.41 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

3.1.44. Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.45. После демонтажа все возвратные материалы передавать балансодержателю.

3.1.46. Предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком надлежаще оформленных документов.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.2.4. Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком (соисполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика (соисполнителя) с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика (соисполнителя).

3.2.5. Не применять условия, предусмотренные пунктами 3.1.38-3.1.43 в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.1.2. Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям условий Контракта, действующему законодательству Российской Федерации, сметной документации, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта и Графика оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.3.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков результата работ.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим

образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании работ.

4.2.4. Требовать от Подрядчика предоставления отчета о ходе выполнения работ.

4.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной или исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с сметной документацией.

4.2.6. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ, мотивируя отказ несоответствием выполненных работ сметной документацией, и (или) смете Контракта, условиям Контракта, в том числе, требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

4.2.7. При обнаружении некачественно выполненных работ обязать Подрядчика своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные работы и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

4.2.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Приостановить производство любого из видов работ по настоящему Контракту при осуществлении их с отступлением от требований сметной документации.

4.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2.11. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

5. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. При наличии необходимых средств, в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой Контракта. При этом смета Контракта не изменяется.

5.3. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик формирует и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок акт о приемке выполненных работ.

5.4. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (этапа работ).

5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик после завершения комплекса работ (этапа работ) в соответствии с графиком выполнения работ для подтверждения объемов фактически выполненных работ, предоставляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок акты о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), счета-фактуры (счета) (при необходимости), и иные документы (при необходимости).

5.6. В течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик после завершения комплекса работ в соответствии с графиком выполнения работ для подтверждения объемов фактически выполненных работ, предоставляет на бумажном носителе исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 Требования к порядку Ведения исполнительной документации и другими нормативными документами в 1 экземпляре.

После завершения выполнения всех работ до подписания акта приемки (форма КС-14) Подрядчик передает исполнительную документацию, указанную в настоящем пункте Контракта в 3 экземплярах.

5.7. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика (при согласовании с Заказчиком).

5.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в единой информационной системе в сфере закупок в установленном Контрактом порядке.

5.9. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ,

выполненных поэтапно ($C_i^{\text{п}}$), определяется по формуле:

$$C_i^{\text{п}} = C_i^{\text{ср}} \times V_i^{\text{п}}, \quad (2)$$

где:

$C_i^{\text{ср}}$ - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

$V_i^{\text{п}}$ - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

5.10. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ ($C^{\text{п}}$) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

$$C^{\text{п}} = \sum_{i=1}^I C_i^{\text{п}} \quad (3)$$

5.11. Заказчик в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.5 Контракта, осуществляет проверку выполненных работ, подписывает акты о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) в единой информационной системе в сфере закупок или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

Датой поступления Подрядчику акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ считается дата размещения такого акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель).

5.12. Расчеты за выполненные этапы работы Заказчик осуществляет, за вычетом авансового платежа за этап в пределах цены настоящего Контракта и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на основании сметы контракта (приложение № 2 к Контракту) и графика оплаты выполненных работ по контракту (приложение № 4 к Контракту) с учетом графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, указанный в п. 13.2.1. Контракта.

5.13. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.14. При предъявлении Заказчиком Подрядчику претензии о проведении доработок, Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта. Срок устранения таких недостатков не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.

5.15. Основаниями отказа в приемке работ являются несоответствие выполненных работ требованиям сметной документации и условиям Контракта, в том числе, требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

Повторное рассмотрение Заказчиком предоставленных Подрядчиком в единой информационной системе в сфере закупок акта о приемке выполненных работ производится после устранения всех замечаний.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком.

5.16. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.

5.17. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему контракту) не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ.

5.18. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через 1 (один) месяц со дня их обнаружения.

5.19. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.20. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, сметной организации, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

5.21. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденной сметной документации.

5.22. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), счета-фактуры (счета) (при необходимости), проверенных и принятых Заказчиком.

5.23. После завершения выполнения всех работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту).

5.24. После получения уведомления о завершении всех работ по Контракту, Заказчик в течение пяти рабочих дней назначает комиссию по приемке законченного капитальным ремонтом объекта (далее – приемочная комиссия) и определяет дату приемки.

5.25. В день приемки законченного капитальным ремонтом объекта Подрядчик представляет проект Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) в 4 экземплярах, с приложением всей сопроводительной документации в бумажном и электронном виде, предусмотренной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.26. Приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней обследует отремонтированный объект капитального строительства, изучает исполнительную и иную документацию, проверяет работоспособность сооружений и объекта в целом и по итогам своей работы устанавливает соответствие результатов выполненных работ сметной документации. По завершении работы приемочная комиссия, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) или дает мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

5.27. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметной документации.

6.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 (пять) лет

6.4. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

6.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.3. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

6.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.11. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.12. Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.13. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6.15. В случае ввода объекта в эксплуатацию, в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта приёмочной комиссии, Подрядчик заключает соглашение с эксплуатирующей организацией о выполнении гарантийных обязательств объекта в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте. Согласно данному соглашению эксплуатирующая организация наделяется правом, как и Заказчик, требовать выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотренного пунктом 3.1.38 Контракта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 % процентов объема такого привлечения.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. За непредоставление информации, указанной в п. 3.1.46 предусмотрено взыскание с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. В случае непредоставления Заказчику указанной информации Подрядчиком, информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

8.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10 % процентов от начальной максимальной цены Контракта. В случае, если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

8.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.4. Исполнение Контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком

обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Контракта.

8.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику не позднее 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.10. Заказчик имеет право на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.11. В случае, если Контракт будет заключен с казенным учреждением, положения раздела 8 не применяются.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количеством товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта.

9.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если:

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта;

- уменьшаются ранее доведенные до Заказчика лимиты бюджетных обязательств, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

9.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта возможен в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

9.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, ураган, оседание почвы, эпидемия, и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, террористические акты, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении этих обстоятельств в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, также не позднее 3 (трех) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты ее получения.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2023 г.

12.2. Подписав настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта он изучил размещенную в единой информационной системе в сфере закупок сметную документацию на капитальный ремонт Объекта, предварительно ознакомился с проектом Контракта, сметой контракта, Подрядчику понятны все условия Контракта и Подрядчик принимает на себя обязательства и риски, связанные с исполнением настоящего Контракта.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

13.1. Расчеты по настоящему Контракту подлежат Казначейскому сопровождению. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 г. № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила).

13.2. Подрядчик обязан:

13.2.1. Открыть в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Чувашской Республики в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами.

13.2.2. Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования).

13.2.3. Указывать в контрактах (договорах), в распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также документах установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

13.2.4. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с [Порядком](#) ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным [приказом](#) Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н);

13.2.5. Представлять сведения в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены [Порядком](#) санкционирования, в целях санкционирования расходов;

13.2.6. Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н;

13.2.7. Предоставлять Управлению Федерального казначейства Чувашской Республики доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.

13.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

13.3.1. В качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал¹;

13.3.2. На свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

13.3.2.1. Оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации²;

13.3.2.2. Оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств³;

13.3.2.3. Оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных [Порядком](#) санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания)⁴;

13.3.2.4. Возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)⁵;

13.3.2.5. Оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с [Порядком](#) санкционирования⁶;

13.3.3. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии,

¹ Не указывается, если нормативными правовыми актами, регулиющими порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления в качестве вноса в уставной капитал, вклада в имущество на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации

² Указывается в случае если планируется осуществлением операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются средства, подлежащие казначейскому сопровождению (далее - целевые средства)

³ Указывается в случае если планируется оплата обязательств по оплате труда за счет целевых средств

⁴ указывается в случае, если планируется осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без привлечения иных юридических лиц за счет целевых средств

⁵ указывается в случае, если планируется осуществлять возмещение произведённых расходов за счет целевых средств

⁶ указывается в случае, если Получателем субсидии планируется осуществлять оплату обязательств по накладным расходам за счет целевых средств

гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами⁷.

13.4. Иные условия:

13.4.1. При наличии оснований, указанных в [пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с [пунктом 3](#) статьи 242.13-1 в соответствии с [Порядком](#) проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

13.4.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Управлением Федерального казначейства Чувашской Республики санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с [Порядком](#) санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;

13.4.3. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с [Порядком](#) №205н.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, и (или) с использованием факсимильной связи, электронной почты.

В случае направления уведомлений с использованием почты заказным письмом, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14.3. Подрядчик обязуется в рамках исполнения настоящего Контракта соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Заказчиком, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в данной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения Подрядчиком изложенных выше антикоррупционных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Контракта, направив об этом письменное уведомление Подрядчику.

14.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан с использованием электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта.

⁷ указывается в случае, если Получателем субсидии планируется осуществлять указанные расходы за счет целевых средств

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 - Описание объекта закупки;
Приложение № 2 - Смета контракта;
Приложение № 3 - График выполнения работ;
Приложение № 4 - График оплаты выполненных работ по контракту;
Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Казенное учреждение Чувашской Республики
«Республиканская служба единого заказчика»
Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской
Республики
Юридический адрес:
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-кт Московский, д.38, к. 1, помещ. 1
ИНН/КПП 2130135250/213001001
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Чувашской
Республики (КУ ЧР Служба единого заказчика,
л/с 03262Ч03841) казначейский счет
03221643970000001500 в Отделение
НБ-Чувашская Республика Банка России//УФК
по Чувашской Республике г. Чебоксары
БИК 019706900
К/с 40102810945370000084
т. (8352) 58-55-20
Адрес электронной почты: zakazchik.21@mail.ru

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ГлобалСтрой»
Юридический адрес:
105568, город Москва, Энтузиастов шоссе,
дом 55, Э 1 ПОМ XX К 1 ОФ 247
ИНН 7720460406 КПП 772001001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: № 40702810202880004236
Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
Тел.: +79265639747,
E-mail: globalstroy0519@mail.ru

Директор

А.Ф. Андреев
М.П.

Генеральный директор

В.Г. Савченко
М.П.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31

Капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляются в соответствии со сметной документацией в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему.

При выполнении работ необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право, в пределах своих полномочий, осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, сметной и рабочей документацией и т.д.

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации*.

Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 лет и исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта капитального строительства (форма КС-14).

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНИП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом заменяющим на актуальный документ.

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНИП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, необходимо так же пользоваться нормативными документами и стандартами, входящими в состав указанных документов.

*В случае, если сметная документация содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то возможно использования эквивалентного товара. Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного в сметной документации изделия, материала, оборудования.

Заказчик:

Директор _____ А.Ф. Андреев
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор
_____ В.Г. Савченко
М.П.

Смета контракта
по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количес тво (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Стран а проис хожде ния обору дован ия
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Стены, перегородки, ограждения)	комплекс	1	1 101 566	1 101 566	
2	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: демонтажные работы)	комплекс	1	1 118 656	1 118 656	
3	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: заделка выбоин, шлифовка)	комплекс	1	816 508	816 508	
4	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: настил линолеума в кабинетах с полами из брекчии)	комплекс	1	187 303	187 303	
5	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 1)	м2	696,80	2 766	1 927 578	
6	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 2)	м2	202,50	3 475	703 642	
7	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 3)	м2	104,70	1 864	195 115	
8	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 4)	м2	2279,90	2 131	4 859 445	
9	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 5)	м2	532,50	2 800	1 491 058	
10	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 6)	м2	62,40	3 964	247 360	
11	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 7)	м2	324,90	3 404	1 105 948	
12	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 8)	м2	108,80	980	106 623	

13	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: ступени лестничных клеток, подиум)	м2	109,13	2 747	299 835	
14	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Дверные проемы)	м2	480,073	8 462	4 062 195	
15	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Оконные проемы)	комплекс	1	247 468	247 468	
16	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: потолки)	м2	6110,30	376	2 297 227	
17	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: стены)	комплекс	1	230 291	230 291	
18	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: штукатурка стен)	м2	3691,40	987	3 644 506	
19	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: окраска стен)	м2	11361,00	277	3 148 753	
20	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: облицовка стен)	м2	1759,00	1 474	2 592 960	
21	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Кровля)	комплекс	1	3 991 041	3 991 041	
22	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Лестница Л-1, ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3)	комплекс	1	72 172	72 172	
23	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Входа, прямки, отмостка)	комплекс	1	1 775 184	1 775 184	
24	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Вывоз мусора)	комплекс	1	174 434	174 434	
25	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов)	м2	2762,00	5 445	15 038 626	
26	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита)	м2	220,00	5 181	1 139 909	
27	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Облицовка дверных и оконных проемов)	м2	1054,00	1 360	1 433 907	

28	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Установка и разборка наружных инвентарных лесов)	м2	3784,00	281	1 061 904	
29	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Прокладка трубопроводов отопления)	комплекс	1	1 114 249	1 114 249	
30	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Изоляция стальных трубопроводов)	комплекс	1	951 116	951 116	
31	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Блочно-модульный тепловой пункт отопления)	шт	2	680 824	1 361 648	
32	ЛС №02-01-03 Отопление (Коллектор)	комплекс	1	122 696	122 696	
33	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки))	комплекс	1	1 607 057	1 607 057	
34	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): радиаторы)	квт	525,9	3 240	1 703 916	
35	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): строительные работы)	комплекс	1	411 198	411 198	
36	ЛС №02-01-04 Система вентиляции	комплекс	1	3 278 928	3 278 928	
37	ЛС №02-01-05 Теплоснабжение калориферов приточных систем	комплекс	1	121 360	121 360	
38	ЛС №02-01-06 Водомерный узел В1	комплекс	1	55 248	55 248	
39	ЛС №02-01-07 Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1	комплекс	1	420 977	420 977	
40	ЛС №02-01-08 Горячее водоснабжение Т3/Т4	комплекс	1	532 163	532 163	
41	ЛС №02-01-09 Хозбытовая канализация К1	комплекс	1	1 483 353	1 483 353	
42	ЛС №02-01-10 Дождевая канализация К2	комплекс	1	307 427	307 427	
43	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Демонтажные работы)	комплекс	1	79 078	79 078	
44	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Низковольтное оборудование и щитовые устройства)	комплекс	1	83 579	83 579	
45	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Осветительное оборудование)	шт	1007	2 604	2 622 629	
46	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение	комплекс	1	55 297	55 297	

	(Электроустановочные изделия)					
47	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Монтаж кабелей и проводов)	комплекс	1	1 287 822	1 287 822	
48	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Строительные работы)	комплекс	1	1 146 697	1 146 697	
49	ЛС №02-01-12 Силовое электрооборудование	комплекс	1	2 642 626	2 642 626	
50	ЛС №02-01-13 Видеонаблюдение	комплекс	1	1 025 319	1 025 319,00	
51	ЛС №02-01-14 Пожарная сигнализация	комплекс	1	1 568 031	1 568 031	
52	ЛС №09-01-01 Пусконаладочные работы. Система вентиляции	комплекс	1	170 279	170 279	
53	ЛС №09-01-02 Пусконаладочные работы. Силовое электрооборудование	комплекс	1	386 267	386 267	
54	ЛС №09-01-03 Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация	комплекс	1	114 617	114 617	
55	Утилизация строительного мусора	комплекс	1	1 483 290	1 483 290	
	Итого:				81 208 081	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%				1 594 496	
	Итого:				82 802 577	
	Индексы-дефляторы 1,0482 (ИПЦ Росстата) и 1,0446 (по письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 г. №33918-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")				7862081,33	
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС				90664658,33	
	Сумма НДС (ставка 20 %)				18132931,67	
	Всего с НДС*				108797590,0 0	

*Твердая цена контракта с учетом коэффициента лимитов бюджетных обязательств 0,93264386.

Заказчик:

Подрядчик:

Директор

Генеральный директор

М.П. А.Ф. Андреев

М.П. В.Г. Савченко

График выполнения работ

по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ		Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика
1	2	3		4		5
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во	
1	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Стены, перегородки, ограждения)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
2	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: демонтажные работы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
3	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: заделка выбоин, шлифовка)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
4	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: настил линолеума в кабинетах с полами из брекции)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
5	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 1)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	696,80	
6	ЛС №02-01-01 Конструктивные	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	202,50	

	решения (Полы: тип 2)					
7	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 3)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	104,70	
8	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 4)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	2279,90	
9	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 5)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	532,50	
10	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 6)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	62,40	
11	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 7)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	324,90	
12	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 8)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	108,80	
13	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: ступени лестничных клеток, подиум)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	109,13	
14	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Дверные проемы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	480,073	
15	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Оконные проемы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
16	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: потолки)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	6110,30	
17	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: стены)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
18	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: штукатурка стен)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	3691,40	
19	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	11361,00	

	помещений: окраска стен)					
20	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: облицовка стен)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	1759,00	
21	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Кровля)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
22	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Лестница Л-1, ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
23	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Входа, приямки, отмостка)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
24	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Вывоз мусора)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
25	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	2762,00	
26	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	220,00	
27	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Облицовка дверных и оконных проемов)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	1054,00	
28	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Установка и разборка наружных инвентарных лесов)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	м2	3784,00	
29	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Прокладка трубопроводов отопления)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	

30	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Изоляция стальных трубопроводов)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
31	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Блочно-модульный тепловой пункт отопления)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	шт	2	
32	ЛС №02-01-03 Отопление (Коллектор)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
33	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки))	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
34	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): радиаторы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	квт	525,9	
35	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): строительные работы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
36	ЛС №02-01-04 Система вентиляции	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
37	ЛС №02-01-05 Теплоснабжение калориферов приточных систем	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
38	ЛС №02-01-06 Водомерный узел В1	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
39	ЛС №02-01-07 Хозяйственно-питье вое водоснабжение В1	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
40	ЛС №02-01-08 Горячее водоснабжение Т3/Т4	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
41	ЛС №02-01-09 Хозбытовая канализация К1	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
42	ЛС №02-01-10 Дождевая канализация К2	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
43	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Демонтажные работы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
44	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Низковольтное	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	

	оборудование и щитовые устройства)					
45	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Осветительное оборудование)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	шт	1007	
46	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Электроустановочные изделия)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
47	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Монтаж кабелей и проводов)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
48	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Строительные работы)	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
49	ЛС №02-01-12 Силовое электрооборудование	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
50	ЛС №02-01-13 Видеонаблюдение	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
51	ЛС №02-01-14 Пожарная сигнализация	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
52	ЛС №09-01-01 Пусконаладочные работы. Система вентиляции	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
53	ЛС №09-01-02 Пусконаладочные работы. Силовое электрооборудование	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
54	ЛС №09-01-03 Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
55	Утилизация строительного мусора	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	
56	Непредвиденные работы и затраты	июнь 2022 г.	март 2023 г.	комплекс	1	

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

2) Срок передачи Подрядчику:

- копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);
- копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта;
- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства (при необходимости);

3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости);

4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения по капитальному ремонту и в соответствии с проектной документацией;

5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) (при необходимости).

Заказчик:

Директор

_____ А.Ф. Андреев

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор

_____ В.Г. Савченко

М.П.

График оплаты выполненных работ по контракту
по капитальному ремонту МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Космонавта А.Г. Николаева, д. 31

Порядков ый номер этапа выполнени я контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненног о этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
1	2	3	4	5	6
1	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Стены, перегородки, ограждения)	не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	30%	1 447 392	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненны х работ
2	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: демонтажные работы)		30%	1 469 847	
3	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: заделка выбоин, шлифовка)		30%	1 072 842	
4	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: настил линолеума в кабинетах с полами из брекчии)		30%	246 105	
5	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 1)		30%	2 532 721	
6	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 2)		30%	924 543	
7	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 3)		30%	256 370	
8	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 4)		30%	6 385 017	
9	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 5)		30%	1 959 161	

10	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 6)		30%	325 016	
11	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 7)		30%	1 453 150	
12	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: тип 8)		30%	140 096	
13	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Полы: ступени лестничных клеток, подиум)		30%	393 965	
14	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Дверные проемы)		30%	5 337 479	
15	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Оконные проемы)		30%	325 158	
16	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: потолки)		30%	3 018 418	
17	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: стены)		30%	302 588	
18	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: штукатурка стен)		30%	4 788 661	
19	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: окраска стен)		30%	4 137 271	
20	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Отделка внутренних помещений: облицовка стен)		30%	3 406 992	
21	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Кровля)		30%	5 243 987	
22	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Лестница Л-1, ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3)		30%	94 830	
23	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Входа, прямки, отмостка)		30%	2 332 485	
24	ЛС №02-01-01 Конструктивные решения (Вывоз мусора)		30%	229 195	
25	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов)		30%	19 759 848	

26	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита)		30%	1 497 771	
27	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Облицовка дверных и оконных проемов)		30%	1 884 067	
28	ЛС №02-01-02 Архитектурные решения (Установка и разборка наружных инвентарных лесов)		30%	1 395 278	
29	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Прокладка трубопроводов отопления)		30%	1 464 056	
30	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Изоляция стальных трубопроводов)		30%	1 249 709	
31	ЛС №02-01-03 Отопление (Система отопления Т1/Т2 (нижняя разводка): Блочно-модульный тепловой пункт отопления)		30%	1 789 124	
32	ЛС №02-01-03 Отопление (Коллектор)		30%	161 215	
33	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки))		30%	2 111 576	
34	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): радиаторы)		30%	2 238 843	
35	ЛС №02-01-03 Отопление (Отопление Т1/Т2 (стояки): строительные работы)		30%	540 290	
36	ЛС №02-01-04 Система вентиляции		30%	4 308 313	
37	ЛС №02-01-05 Теплоснабжение калориферов приточных систем		30%	159 460	
38	ЛС №02-01-06 Водомерный узел В1		30%	72 592	
39	ЛС №02-01-07 Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1		30%	553 138	
40	ЛС №02-01-08 Горячее водоснабжение Т3/Т4		30%	699 230	
41	ЛС №02-01-09 Хозбытовая канализация К1		30%	1 949 037	
42	ЛС №02-01-10 Дождевая канализация К2		30%	403 941	
43	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Демонтажные работы)		30%	103 903	

44	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Низковольтное оборудование и щитовые устройства)		30%	109 818	
45	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Осветительное оборудование)		30%	3 445 976	
46	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Электроустановочные изделия)		30%	72 656	
47	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Монтаж кабелей и проводов)		30%	1 692 120	
48	ЛС №02-01-11 Электрическое освещение (Строительные работы)		30%	1 506 691	
49	ЛС №02-01-12 Силовое электрооборудование		30%	3 472 251	
50	ЛС №02-01-13 Видеонаблюдение		30%	1 347 207,06	
51	ЛС №02-01-14 Пожарная сигнализация		30%	2 060 298	
52	ЛС №09-01-01 Пусконаладочные работы. Система вентиляции		30%	223 737	
53	ЛС №09-01-02 Пусконаладочные работы. Силовое электрооборудование		30%	507532	
54	ЛС №09-01-03 Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация		30%	150600	
55	Утилизация строительного мусора		30%	1948953	
56	Непредвиденные работы и затраты		30%	2095071	
	Итого			108797590,0 0	

1. Цена контракта 108797590 (сто восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек;
2. Срок окончательной оплаты не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты 108797590 (сто восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Заказчик:
Директор

А.Ф. Андреев
М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор

В.Г. Савченко
М.П.

Приложение № 5
к государственному контракту
№ 49 от «___» _____ 2022 г.

(рекомендуемый образец)

Акт о приемке выполненных работ N ____ от ____
Исправление ¹ N ____ от ____

Инвестор ² _____
Заказчик ³ _____
Подрядчик ⁴ _____
Контракт _____
Наименование объекта ⁵ _____
Место выполнения работ _____
Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от г. N _____ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер по порядку	Наименование решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Цена по контракту (контрактная цена), руб. ⁶	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период		Страна происхождения товара (оборудования) ⁷
						Количество (объем работ)	Стоимость, руб. ⁶	Количество (объем работ)	Стоимость, руб. ⁶	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту без НДС	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма НДС (ставка <N>%)	x	x	x	x	x		x		x
	Всего по акту общая	x	x	x	x	x		x		x

	стоимость									
	Сумма удержаний	х	х	х	х	х		х		х
	Всего к оплате	х	х	х	х	х		х		х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

Дата сдачи _____

(должность)

Подрядчик

(ФИО (последнее при наличии))

(подпись)

Дата принятия _____

(должность)

Заказчик

(ФИО (последнее при наличии))

(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(должность)

(ФИО (последнее при наличии))

(подпись)

¹ Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

² Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

³ Указывается наименование и место нахождения заказчика.

⁴ Указывается информация о подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

⁵ Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

⁶ В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

⁷ Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".