

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации образовательных программ федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Наличие решения о введении в образовательной организации ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	При необходимости	Пугина Е.П.
	Разработка на основе примерных основных образовательных программ ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО	При необходимости	Пугина Е.П.
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Разработка образовательных программ и внесение изменений в локальные акты Средней школы №30:	До 01.09.2022	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Разработка и утверждение плана совершенствования материально-технического обеспечения учебного процесса	Сентябрь 2021	Пугина Е.П. Куликова О.В.

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО Педагоги
2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ФГОС НОО и ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	До 01.01.2022	Пугина Е.П.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	До 01.01.2022	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Суворкова С.В.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.09.2022	Пугина Е.П.
	Уведомление работников о внесении изменений в должностные инструкции	До 28.12.2021	Пугина Е.П.
	Составление дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с реализацией ФГОС НОО и ООО	При необходимости	Пугина Е.П.
3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО и ООО	2021 -2022 годы	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Разработка модели организации образовательного процесса	До 28.12.2021	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Разработка и реализация моделей внеурочной деятельности	2021 -2022 годы	Зырянова Т.Н. Педагоги
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	2021 -2022 годы	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО Педагоги

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Задорина А.В.
	Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Широкое информирование участников образовательного процесса о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО Педагоги
	Ознакомление с нормативно-правовой базой введения ФГОС НОО и ООО педагогов через педагогические советы, информационные совещания, конференции	2021-2022 учебный год	Директор Заместитель директора по УВР
	Создание информационно-образовательной среды введения ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО
	Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО педагоги

	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО педагоги
	Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	Размещение информации на сайте	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В. Руководители МО педагоги
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ООО	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Наличие доступа в ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.

	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	2021-2022 учебный год	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.
	Внесение изменений в локальные акты школы	По необходимости	Пугина Е.П. Куликова О.В. Зырянова Т.Н. Задорина А.В.