План деятельности

Усть-Ишимского муниципального района Омской области на январь 2022 года

			<u>Б 2022 ГОДа</u>	1
№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
				исполнения
				и(или) вид
1			2.6	документа
1		в течение	Методист	
	Ведение	месяца		Муниципальный
	муниципального			сегмент
	сегмента			Навигатора
	Навигатора			дополнительного
	дополнительного			образования детей
	образования			соответствует
	Омской области			требованиям
2	Проведение	в течение	Руководитель	Совещания с
	совещания с	месяца	МОЦ	руководителями
	руководителями	1.5	Методист	образовательный
	учреждений,			1 *
	реализующими			учреждений проведены
	программы			
	дополнительного			
	образования детей			
3	Участие в	в течение	Руководитель	
	семинарах,	месяца	МОЦ	Приняли участие в
	вебинарах и других		Методист	серии семинаров,
	мероприятиях по			вебинаров и
	вопросам внедрения			других
	Целевой модели на			мероприятий по
	территории Омской			вопросам
	области			внедрения Целевой
	003146111			модели на
				территории
				Омской области
				Омской области
4	Наполнение	в течение	Методист	
	официального сайта	месяца		Страница (вкладка)
	(страницы) МОЦ			МОЦ,
	МБОУ ДО			посты/рассылки
	«Усть-Ишимский			функционируют
	ДДТ».			

	Размещение постов/рассылок в социальных сетях, мессенджерах			
5	Консультации для ОО, реализующих ДОП по вопросам работы в АИС "Навигатор"	в течение месяца	Методист	Консультации проведены
6	Консультации для родителей	в течение месяца	Методист	Консультации проведены
7	Подготовка ежемесячного отчета о деятельности МОЦ	до 05.01.22	Методист	Отчет подготовлен
8	Подготовка реестра и публикация мероприятий в АИС "Навигатор дополнительного образования Омской области"	до 15.01.22 в течение месяца	Методист	Мероприятия внесены в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области», реестр для публикации ь подготовлен
9	Подготовка пост-релиза о проведенном мероприятии в новостную ленту АИС "Навигатор дополнительного образования Омской области"	в течение месяца	Методист	Пост-релиз о проведенном мероприятии в новостную ленту АИС "Навигатор дополнительного образования Омской области" представлен
10	Экспертиза программ на муниципальном уровне	в течение месяца	Руководитель МОЦ Эксперты Методист	Оценка качества программ на муниципальном уровне осуществляется в соответствии с Регламентом НОК ДООП.

11	Консультации для авторов-составителе й программ в рамках выполнения шагов АИС «Дорожные карты Омской области»	в течение месяца	Руководитель МОЦ Эксперты Методист	Консультации оказаны
12	«Муниципальная пятница»	Еженедельное совещание	Руководитель МОЦ Методист	Информация по актуальным вопросам в рамках мониторинга результативности внедрения Целевой модели региональной системы дополнительного образования в Омской области представлена
13	Организация внедрения ДООП в сетевой форме	в течение месяца	Руководитель МОЦ Методист ПДО	ДООП в сетевой форме реализуется
14	Организация внедрения дистанционного курса ДОД	в течение месяца	Руководитель МОЦ Методист ПДО	Дистанционный курс реализуется
15	Организация внедрения ДООП с применением ДТ	в течение месяца	Руководитель МОЦ Методист ПДО	ДООП с применением ДТ реализуется
16	Организация внедрения разноуровневой ДООП	в течение месяца	Руководитель МОЦ Методист ПДО	Разноуровневая ДООП реализуется
17	Организация выполнения шагов в АИС «Дорожные карты Омской области»	в течение месяца	Руководитель МОЦ Руководители организаций дополнительного образования Методист ПДО	В АИС «Дорожные карты Омской области» шаги выполняются

18	Организация участия педагогов муниципалитета в областных мероприятиях, организованных РМЦ ДОД Омской области	в течение месяца	Руководитель МОЦ Руководители образовательных учреждений ДО Методист	Педагоги принимают участие в мероприятиях организованных РМЦ ДОД Омской области
19	Повышение квалификации специалистов учреждений, реализующих программы дополнительного образования	в течение месяца	Руководитель МОЦ Руководители образовательных учреждений ДО Методист	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования осуществляется согласно планам повышения квалификации педагогов в учреждениях.
20	Совещание с муниципальными экспертами	в течение месяца	Руководитель МОЦ Методист Эксперты	Экспертный совет состоялся.
21	Выполнение официальных запросов РМЦ ДОД Омской области	в течение месяца	Руководитель МОЦ Руководители образовательных учреждений ДО Методист	Информация на официальные запросы РМЦ ДОД Омской области выполняется в указанные сроки
22	Подготовка информации по выполнению показателей в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в соответствии с соглашением от	12.01.2022	Руководитель МОЦ Методист	Круглый стол с руководителями организаций дополнительного образования состоялся. Подведены итоги по выполнению показателей за 2021 год, намечены планы

08.05.2019, за 2021	по выполнению
год.	показателей в
Ознакомление	соответствии с
руководителей	дополнительным
учреждений	соглашением от
дополнительного	24.05.2021 на 2022 год
образования с	24.03.2021 на 2022 год
показателями на	
2022 год в	
соответствии с	
дополнительным	
соглашением от	
24.05.2021 года	