

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта

На Техническое перевооружение станции очистки воды производительностью 800 м³/сут г. Нюрба, Нюрбинского улуса РС(Я)" с доведением фактической производительности до паспортной и уменьшением объема сливов

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ		Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации
			Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт станции очистки воды производительностью 800 м ³ /сут	В течение 7 месяца с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
2	Водоочистная станция	В течение 7 месяца с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
3	Тепловые сети	В течение 7 месяцев с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование Объекта

На Техническое перевооружение станции очистки воды производительностью 800 м3/сут г. Нюрба, Нюрбинского улуса РС(Я)" с доведением фактической производительности до паспортной и уменьшением объема сливов

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате (тыс.руб)	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт станции очистки воды производительностью 800 м3/сут	-	-	1066,88	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	2,34
2	Водоочистная станция	-	-	32684,547	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,	73,98

					предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	
3	Тепловые сети	-	-	828,889	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	1,87

- 1) Цена контракта 44 182 316,16 руб.;
- 2) Срок итоговой оплаты Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, в срок не более 30 календарных дней;
- 3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) 44 182 316,16 коп.