

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม **ไตรมาสที่ 1**

1. ชื่อโครงการ	พัฒนาคคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การยกระดับคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)				
2. กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นางสาวศิพาณัฐ ใจสัตย์				
3. ระยะเวลาดำเนินการ	ธันวาคม 2566 – กันยายน 2567				
4. การดำเนินงาน	() ดำเนินงานแล้ว (/) ยังไม่ได้ดำเนินงาน/เลื่อนดำเนินงาน เนื่องจาก มีการปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการ				
5. แหล่งงบประมาณ					
	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบประมาณจาก สพฐ. (บาท)	งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)	รวมทั้งสิ้น
	20,000				20,000
6. แผนการใช้จ่ายงบรายไตรมาส					
	ไตรมาส	งบที่ได้รับจัดสรร	งบที่เบิกจ่ายจริง	งบคงเหลือ	
	ไตรมาสที่ 1	3,450		3,450	
	ไตรมาสที่ 2				

	ไตรมาส ที่ 3			
	ไตรมาส ที่ 4			
7. วัตถุประสงค์ โครงการ	เพื่อพัฒนาคคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การยกระดับคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)			
8. เป้าหมาย โครงการ	❖ เชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาคณภาพด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด มีการนำข้อสอบมาตรฐานกลางจากคลังข้อสอบออนไลน์ ไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคณภาพการศึกษา ❖ เชิงคุณภาพ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พัฒนาคคลังข้อสอบออนไลน์ สู่การยกระดับคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) อย่างเป็นรูปธรรม 2.โรงเรียนนำผลจากการประเมินผลจากการประเมินนักเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ครูผู้สอนมีการนำผลจากการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 4.ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการ เครื่องมือและแบบประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด			

9. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ไตรมาส 1 กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์สู่การยกระดับคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน(Assessment for Learning)	ผลการดำเนินงาน: เลื่อนการดำเนินงาน ไปไตรมาสที่ 2 (อธิบายว่า 1.ได้ทำกิจกรรมอะไร : สถานที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และจำนวนกี่คน 2.ผลที่ได้จากการดำเนินงาน : เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม\อบรม มีความรู้, ความเข้าใจอย่างไร เป็นต้น)
ร้อยละของผลการดำเนินงาน เทียบกับ ค่าเป้าหมายโครงการ	

10.การประเมินผลการดำเนินงาน			
	แผนการดำเนินงาน		สาเหตุ
	การดำเนินงาน		
	ใช่	ไม่ใช่	

	<table><tr><td>- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้				- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด				- บรรลุเป้าหมายเชิง ปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ				- บรรลุเป้าหมายเชิง คุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ				- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล			
- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้																					
- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด																					
- บรรลุเป้าหมายเชิง ปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ																					
- บรรลุเป้าหมายเชิง คุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ																					
- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล																					
11. ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นจาก การดำเนินงาน โครงการ (ถ้า มี)	1. 2. 3.																				
12. ข้อเสนอ แนะและ แนวทางเพื่อ การพัฒนา (ถ้ามี)	1. 2. 3.																				
13. รูปภาพ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม (แนบรูป 3 – 4 รูป)	รูปประกอบไตร มาสที่ 1																				