

1 июня

В библиотеке полным ходом идут ремонтные работы. Ведётся работа по капитальному ремонту помещения бывшего читального зала. Произведена частичная замена лаг и пола. Зашит фанерой потолок, делается каркас для зашивки стен листами гипсокартона.



5 июня

В детской библиотеке продолжается ремонт помещения бывшего читального зала. Закончена зашивка стен гипсокартонном, подходит к завершению работа по шпатлеванию стен. Стены подготовлены к следующему этапу- покраске. Пол полностью покрыт ДСП.

Для продолжения ремонтных работ приобретаются: акриловая краска, светильники, линолеум и др. строительные материалы.





9 июня

Начат ремонт в помещении бывшего абонемента. В зоне «Книговорот» с пола снят линолеум, проведён демонтаж потолка - армстронг, демонтирована перегородка, отделявшая библиотеку от общего коридора. Идёт монтаж стенного профиля для зашивки стен гипсокартонном и электропроводки.



19 июня

Продолжается ремонт помещения бывшего читального зала.

На данный период времени в зоне «Книговорот» потолок зашит фанерой, стены- гипсокартонном.



23 июня

В течение нескольких дней в зоне «Книговорот» шли работы по шпаклёвке стен. На данном этапе работа завершена.

Три помещения библиотеки полностью готовы для покраски стен акриловой краской.



25 июня

Бригада рабочих начала капитальный ремонт лестничного марша. Защит фанерой потолок, делается каркас для зашивки стен гипсокартонном.

