

파일 >> 사본 만들기로 이동하여 이 문서의 사본을 직접 만드세요.

테크노베이션 초보자 프로젝트 계획하기 (예시)

프로젝트 계획

프로젝트를 어떻게 완료할 것인지에 대한 계획을 세우는 것이 중요합니다. 일정을 정하고 누가 무엇을 할 것인지 설정하면 성공하기가 더 쉬워집니다!

MVP 워크시트를 사용하여 앱 또는 스크래치 프로젝트의 중요한 기능을 나열하세요.

기능 1: 당뇨병에 대한 정보 표시		
작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 디자인 앱 화면	조, 마야	2월 1일
2. 리서치 웹사이트	Kara	2월 1일
3. 코드 앱	조, 릴리	2월 15일
4. 사용자와 함께 테스트	릴리, 마야	2월 22일
5. 문제 해결	조, 릴리, 마야	2월 28일

리소스(기능을 완성하는 데 무엇이 필요한가요?)

앱 인벤터를 배울 수 있는 튜토리얼, 앱을 테스트할 사용자

장애물? (이 기능을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)

테스트할 사용자 예약하기

기능 2:

당뇨병에 도움을 줄 수 있는 의료진 찾기

작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 의사 및 클리닉 찾기	Jo	3월 7일
2. 앱의 디자인 화면	릴리, 마야	3월 10일
3. 앱용 코드 작성	릴리, 마야	3월 17일
4. 사용자와 함께 테스트	마야, 카라	3월 24일
5. 문제 해결	릴리, 마야	3월 31일

리소스(기능을 완성하는 데 무엇이 필요한가요?)

조의 어머니가 현지 의사 목록에 도움을 줄 수 있습니다.

장애물? (이 기능을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)

기능 3:

지역 의료 지원 지도

작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 지도 학습	조, 릴리	3월 24일
2. 코드 작성	조, 릴리	3월 31일
3. 팀과 함께 테스트	팀	4월 1일
4. 사용자와 함께 테스트	릴리, 카라	4월 7일
5. 문제 해결	조, 릴리	4월 10일

리소스(기능을 완성하는 데 무엇이 필요한가요?)

지도 튜토리얼

장애물? (이 기능을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)

프로젝트 계획에 테크노베이션 제출에 다른 부분을 추가하는 것을 잊지 마세요!

문제 설명		
작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 초안 작성	Kara	2월 1일
2. 팀 승인	카라, 마야, 릴리, 조	2월 7일
3. 테크노베이션에 제출	Kara	2월 10일
리소스(이 작업을 완료하는 데 필요한 것은 무엇인가요?)		
장애물? (이 작업을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)		
팀 이름 및 프로젝트 설명		
작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 초안 작성	Kara	2월 7일
2. 팀 승인	카라, 마야, 릴리, 조	2월 14일
3. 테크노베이션에 제출	Kara	2월 21일
리소스(이 작업을 완료하는 데 필요한 것은 무엇인가요?)		

장애물? (이 작업을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)

피치 비디오

작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 스토리보드 작성	릴리, 카라	4월 1일
2. 동영상 녹화	팀	4월 10일
3. 동영상 편집	릴리, 카라	4월 16일

리소스 (이 작업을 완료하는 데 필요한 것은 무엇인가요?)

릴리의 아빠는 녹색 화면과 녹음용 마이크를 가지고 있습니다.

장애물? (이 작업을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)

기술 비디오

작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 개요 작성	조, 마야	4월 1일
2. 동영상 녹화	조, 릴리, 마야	4월 7일

3. 동영상 편집	릴리, 조	4월 14일
리소스(이 작업을 완료하는 데 필요한 것은 무엇인가요?) 릴리의 아빠가 녹음을 도와드립니다.		
장애물? (이 작업을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?) 앱이 완료되어야 합니다!		

학습 여정 작성 및 사진(2~6개 이미지)		
작업	누가 작업하나요?	언제 완료되나요?
1. 사진 찍기	카라, 마야	4월 15일
2. 테크노베이션에 업로드	Kara	4월 18일
3.		
리소스(이 작업을 완료하는 데 필요한 것은 무엇인가요?) 프로젝트 시작부터 사진을 찍으세요!		
장애물? (이 작업을 완료하는 데 방해가 되는 요소가 있나요?)		