

УТВЕРЖДЕН

Приказом
МБОУ Медоварцевская ООШ
От 17.02.2021 № 4

**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ Медоварцевская ООШ на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для МБОУ Медоварцевская ООШ				
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации	до 22.02.2021	Директор Кочутова О.Н, Курагор Лычагина Л.В.	Дорожная карта
1.2.	Корректировка положений о программе наставничества в ОО	до 22.02.2021	Курагор Лычагина Л.В.	Положения о программе наставничества
1.3.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН, разработанной образовательной организацией	до 22.02.2021	Рабочая группа МОО	Согласование
1.4.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	до 20.02.2021	Директор Кочутова О.Н	Дорожная карта, утвержденная приказом
1.5.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организации, участвующей в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н.	Организационно-распорядительная документация

1.6.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.12.2021	Директор Кочутова О.Н., куратор Лычагина Л.В.	Методические рекомендации, Распорядительные акты
2. Организационная, методическая, экспертно-консультативная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1.	Разработка механизма реализации ЦМН в образовательной организации	до 01.08.2021	Куратор Лычагина Л.В.	Методические рекомендации, инструкции, медиа материалы
2.2.	Разработка алгоритма деятельности куратора по внедрению ЦМН	до 01.08.2021	Куратор Лычагина Л.В.	Алгоритм деятельности куратора внедрения ЦМН
2.4.	Разработка программы мониторинга реализации целевой модели наставничества, включающей разработку мониторингового инструментария, сбор, обработку информации и ее анализ	до 01.08.2021	Куратор Лычагина Л.В.	Программа мониторинга
2.5.	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Перечень партнерских организаций
2.6.	Формирование базы наставников и наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	База наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: -базы учеников (в роли «наставляемого» и «наставника»); -базы выпускников;

				-базы наставников от предприятий и организаций; -базы наставников из числа активных педагогов
3. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
3.1.	Формирование баз программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
3.2.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
3.3.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательной организации о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н., Куратор Лычагина Л.В.	Информационная компания
4. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
4.1.	Организация обучающих мероприятий для участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Проведение обучающих мероприятий
4.2.	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга
5. Реализация целевой модели наставничества в МБОУ Медоварцевская ООШ в 2021 году				
5.1.	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники

5.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества
5.3.	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Куратор Лычагина Л.В.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
5.4.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор Лычагина Л.В.	Реализация плана наставничества
5.5.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор Лычагина Л.В.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
6. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
6.1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, участвующих в программе наставничества	ежеквартально	Куратор Лычагина Л.В.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в

				различные формы наставничества
6.2.	Мониторинг реализации ЦМН в образовательной организации	ежеквартально	Куратор Лычагина Л.В.	Получены и проанализированы данные мониторинга (наличие информационных справок)
6.3.	Оценка качества реализации программы наставничества	декабрь 2021г.	Куратор Лычагина Л.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
7. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
7.1. Контроль за реализацией мероприятий внедрения целевой модели наставничества				
7.1.1	на уровне образовательной организации: - контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества	С 1 января по 31 декабря 2021 года	Куратор Лычагина Л.В.	Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителю образовательной организации