

日程計画/進捗表_歌呪金禍_フラスタ企画

☆.....協賛者様.....☆

8/31(土) 参加受付開始

9/14(土) 企画説明会
協賛開始

9/20(金) 参加・協賛締切

◀進捗状況(↑実績, ↓予定)

皆様の想いを推しのもとへお届けすることができました！

☆.....絵師様.....☆

8/24(土) 制作打診を受ける

8/26(月) 制作の応諾。企画主との質疑応答

8/31(土) 等身大イラストラフ提出

9/05(木) フラスタ全体デザイン案提出

9/19(木) 小物2点の企画主へのデータ入稿

9/21(土) イラスト完成・企画主へのデータ入稿(最終締切)

8/23(月祝) 印刷イメージデータの確認, 印刷Go/NoGo判定

◀進捗状況(↑実績, ↓予定)

皆様の想いを推しのもとへお届けすることができました！

☆.....企画主.....☆

8/24(土) 絵師様への制作打診

8/25(日)-8/26(月) 絵師様へ制作過程説明などを公開。質疑応答。Discordサーバ作成

8/30(金) Twipla作成。名簿台紙作成

8/31(土) 協賛者様のTwipla募集開始

9/07(土) フラスタ仕様書rev01作成→絵師様へチェック依頼→フラスタ仕様書rev02作成

9/08(日) フラスタ仕様書を花屋様へ送付

9/12(木) 花屋様との協議

9/13(金) 概算見積作成。Passmarket作成。

9/14(土) 企画説明会。協賛募集開始。御礼DM開始

9/15(日) フラスタ仕様書rev03作成→花屋様へ送付

9/20(金) 協賛締切

9/21(土) 協賛者様リスト確定。贈り主パネルへの文字入れ

9/22(日) 印刷会社へのデータ入稿。フラスタ仕様書rev04(最終版)作成
印刷会社へ印刷着手指示

花屋様へ支払い・フラスタ仕様書rev04(最終版)送付
絵師様へ支払い
収支報告書確定

9/27(金) 撮影班へのフラスタ撮影要項説明

9/28(土) 午前 フラスタ会場搬入
会場入り。フラスタ当日報告
21:30迄 フラスタ回収
収支報告

◀進捗状況 (↑実績, ↓予定)

任務完了！ 遂に2ndソロライブが実現する世界線を引き寄せた！！

☆.....事務局.....☆

8/26(月) Discordサーバ作成

8/30(金) Twipla文面チェック

8/31(土) 協賛者名簿作成開始

9/14(土) 協賛金入金者と協賛者様名簿の照合作業開始

9/21(土) 協賛者名簿ダブルチェック・完成

9/28(土) フラスタ撮影

◀進捗状況 (↑実績, ↓予定)

任務完了！ありがとう！