

УТВЕРЖДЕН

Приказом
МБОУ Медоварцевская ООШ
От 28.02.2022г. № 15

**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ Медоварцевская ООШ на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для МБОУ Медоварцевская ООШ				
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации	до 28.02.2022	Директор Кочутова О.Н, Куратор Лычагина Л.В.	Проект дорожной карты
1.2.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН, разработанной образовательной организацией	до 1.03.2022	Рабочая группа	Согласованная и утверждённая дорожная карта
1.3.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организации, участвующей в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н.	Организационно-распорядительная документация
2. Организационная, методическая, экспертно-консультативная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1.	Разработка программно-методологических материалов, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В.	Программно-методологическое обеспечение реализации ЦМН
2.2.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н., куратор Лычагина Л.В.	Актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных

	социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с учётом подготовки к 2023 году-году наставника и педагога			сетях (наличие рубрик, информационных стендов в ОУ)
2.3.	Реализация ЦМН , включая образовательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утверждённой распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145; -Формирование и актуализация базы наставляемых; -Формирование и актуализация базы наставников; -Отбор и обучение наставников; -Формирование наставнических пар или групп; -Организация работы наставнических пар или групп; -Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н., куратор Лычагина Л.В., рабочая группа	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
3. Обеспечение реализации по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
3.1.	Участие в обучающих мероприятиях для участников ЦМН	в течение всего периода	Куратор Лычагина Л.В.	Участие в мероприятии
3.2.	Участие в цикле обучающих семинаров по реализации ЦМН	Март 2022 Апрель 2022 Сентябрь 2022	Куратор Лычагина Л.В.	Участие в обучающих семинарах по реализации ЦМН
3.3.	Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Наставник года-2022»	Сентябрь-декабрь 2022	Куратор Лычагина Л.В.	Участие в конкурсе «Наставник года-2022»
4. Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145)				
4.1.	Осуществление муниципального мониторинга реализации ЦМН	Ежеквартально 21.03.2022 20.06.2022 19.09.2022 13.12.2022	Куратор Лычагина Л.В.	Заполнение мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программы наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного,	20.06.2022 13.12.2022	Куратор Лычагина Л.В.	Аналитические справки результатов

	компетентностного, профессионального роста участников ЦМН			
5. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
5.1.	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: -контроль реализации ЦМН; -достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; -соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Кочутова О.Н.	Контрольно-аналитические материалы
5.2.	Подготовка предложений по совершенствованию региональной системы внедрения целевой модели наставничества	Октябрь 2022	Куратор Лычагина Л.В.	
5.3.	Заседание рабочей группы	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Лычагина Л.В., Директор Кочутова О.Н., Рабочая группа	Протокол решения заседания рабочей группы реализации ЦМН