

PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS

Título del Proyecto	Evaluación y Optimización de recursos tecnológicos en la Institución Educativa Héroes del Alto Cenepa 6070 basado en el marco ITIL v.4.0.		
Líder del Proyecto	Samuel Talledo	Fecha de Elaboración	30/11/2024
Gestores del Proyecto	- Alberto Mondragón - Gerson Sahuma - Jhon Urbisagastegui	Cliente del Proyecto	Héroes del Alto Cenepa 6070

1. Criterios de medición

1.1. Unidades de medida

Tipos de recursos	Unidades de Medida
Recurso personal (Materiales)	Unidades
Material informático (Licencias)	Unidades

2. Formatos de los informes

Formato de la gestión de costos	Descripción
Plan de gestión de los costos	Documento que describe cómo se planificarán, gestionarán y controlarán los costos durante el proyecto.
Línea base de los costos	Versión aprobada del presupuesto, que incluye costos y plazos, utilizada como referencia para medir el rendimiento. Sin embargo, en esta no se estiman aún las contingencias.
Costo del Proyecto	Se detallan los costos a nivel de cada entregable, según el tipo de recurso que participe.
Presupuesto por entregable	Asignación de costos específicos a cada entregable o fase del proyecto para controlar el gasto de manera más detallada según los 2 tipos de recursos (personales e informáticos).

3. Descripción de los procesos

Estimación de los costos	Los costos del proyecto son estimados en base a la estimación por presupuesto. Este proceso se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del líder del proyecto y, previamente, debe ser aprobado por los gestores del proyecto.
Determinación del presupuesto	Se elabora un presupuesto referente al proyecto y se gestionan las reservas del proyecto. Este documento es elaborado por el líder del proyecto y aprobado por los gestores del proyecto.

Control de versiones

Versión	Realizado por	Aprobado por	Fecha	Firma
1.0	Samuel Talledo	Alberto Mondragón	30/11/24	
		Gerson Sahuma	30/11/24	
		Jhon Urbisagastegui	30/11/24	