

RINGKASAN KINERJA BADAN PUBLIK
KELURAHAN DUKUH
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Jadwal Perencanaan	Progres Kegiatan
1	Insentif RT/RW/LPMK/PKK	Rp. 300.930.000,-	Februari 2025	Sudah terlaksanan
2	Pelatihan Digital Marketing	Rp. 9.106.700,-	Mei 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
3	Studi Banding ILP	Rp. 23.160.900,-	Mei 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
4	Pelatihan Make Up	Rp. 12.554.700,-	Mei 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
5	Pelatihan Membatik	Rp. 19.695.900,-	Juni 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran

6	Pelatihan Pembuatan Jajanan Tradisional	Rp. 15.222.500,-	Juni 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
7	Festival UMKM	Rp. 55.352.900,-	Juni 2025	Sudah terlaksanan
8	Pelatihan Dasar Manajemen & Penanganan Bencana	Rp. 26.852.800,-	Juni 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
9	Pelatihan PMT Sehat	Rp. 14.940.700,-	Juli 2025	tidak terlaksana karena efisiensi anggaran
10	Peningkatan Kapasitas Kader KELSI dalam rangka GERMAS	Rp. 8.298.100,-	Juli 2025	dalam proses pelaksanaan
11	Penguatan PKK	Rp. 24.085.500,-	Agustus 2025	dalam proses pelaksanaan
12	PMT Posyandu dan Balita Stunting	Rp. 48.261.000,-	Agustus 2025	dalam proses pelaksanaan
13	Saparan / Merti Desa	Rp. 141.059.300,-	Agustus 2025	dalam proses pelaksanaan
	TOTAL	Rp. 699.521.000,-		

RINGKASAN KINERJA BADAN PUBLIK
KELURAHAN DUKUH
BULAN APRIL TAHUN 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Jadwal Perencanaan	Progres Kegiatan
1	Insentif RT / RW / LPMK / PKK	Rp. 300.930.000,-	Februari 2025	Sudah Terlaksana
2	Pelatihan Digital Marketing	Rp. 9.106.700,-	Mei 2025	Belum Terlaksana
3	Studi Banding ILP	Rp. 23.160.900,-	Mei 2025	Belum Terlaksana
4	Pelatihan Make Up	Rp. 12.554.700,-	Mei 2025	Belum Terlaksana
5	Pelatihan Membatik	Rp. 19.695.900,-	Juni 2025	Belum Terlaksana

6	Pelatihan Pembuatan Jajanan Tradisional	Rp. 15.222.500,-	Juni 2025	Belum Terlaksana
7	Festival UMKM	Rp. 55.352.900,-	Juni 2025	Belum Terlaksana
8	Pelatihan Dasar Manajemen & Penanggulangan Bencana	Rp. 26.852.800,-	Juni 2025	Belum Terlaksana
9	Pelatihan PMT Sehat	Rp. 14.940.700,-	Juli 2025	Belum Terlaksana
10	Peningkatan Kapasitas Kader Kelsi dalam rangka Germas	Rp. 8.298.100,-	Juli 2025	Belum Terlaksana
11	Penguatan PKK	Rp. 24.085.500,-	Agustus 2025	Belum Terlaksana
12	PMT Posyandu dan Balita Stunting	Rp. 48.261.000,-	Agustus 2025	Belum Terlaksana
13	Saparan / Merti Desa	Rp. 141.059.300,-	Agustus 2025	Belum Terlaksana
	TOTAL	Rp. 699.521.000,-		