

טכנולוגיות מתחילות: תכננו את הפרויקט שלך (דוגמה)

תכננו את הפרויקט שלך

חשוב שתהיה לך תוכנית כיצד תסיים את הפרויקט שלך. ביצוע לוח זמנים וקביעת מי יעשה מה יקל על ההצלחה!

השתמש ב- **גיליון העבודה של MVP** כדי לרשום את התכונות החשובות עבור האפליקציה או פרויקט ה-Scratch שלך.

תכונה 1: להציג מידע על סוכרת		
משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. מסך אפליקציית עיצוב	ג'ו, מאיה	Feb 1
2. אתרי מחקר	קארה	בפברואר 1
3. אפליקציית קוד	ג'ו, לילי	15 בפברואר
4. בדוק עם משתמשים	לילי, מאיה	22 בפברואר
5. תקן כל בעיה	ג'ו, לילי, מאיה	28 בפברואר

משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את התכונה?)
הדרכות ללימוד App Inventor, משתמשים שיבדקו את האפליקציה

מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את התכונה הזו?)

תזמון משתמשים לבדיקה

תכונה 2:

אתר רופאים שיעזרו בסוכרת

משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. מצא רופאים ומרפאות	ג'ו	7 במרץ
2. עיצוב מסך באפליקציה	לילי, מאיה	10 במרץ
3. כתוב קוד לאפליקציה	לילי, מאיה	17 במרץ
4. בדוק עם משתמשים	מאיה, קארה	24 במרץ
5. תקן כל בעיה	לילי, מאיה	31 במרץ

משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את התכונה?)



אמו של ג'ו יכולה לעזור עם רשימת הרופאים המקומית

מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את התכונה הזו?)

תכונה 3:

מפות לעזרה רפואית מקומית

משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. למד מפות	ג'ו, לילי	24 במרץ
2. כתוב קוד	ג'ו, לילי	31 במרץ
3. מבחן עם צוות	קבוֹצָה	1 באפריל
4. בדוק עם משתמשים	לילי, קארה	7 באפריל
5. תקן בעיות	ג'ו, לילי	10 באפריל

משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את התכונה?)

הדרכות מפות

מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את התכונה הזו?)

אל תשכח להוסיף את החלקים האחרים להגשת Technovation שלך לתוכנית הפרויקט שלך!

הצגת בעיה		
משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. כתוב טיוטה	קארה	1 בפברואר
2. אישור הצוות	קארה, מאיה, לילי, ג'ו	7 בפברואר
3. שלח ל-Technovation	קארה	10 בפברואר
משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים משימה זו?)		
מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את המשימה הזו?)		
שם הצוות ותיאור הפרויקט		
משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. כתוב טיוטה	קארה	7 בפברואר
2. אישור הצוות	קארה, מאיה, לילי, ג'ו	14 בפברואר
3. הגש ל-Technovation	קארה	21 בפברואר
משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את המשימה הזו?)		

מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את המשימה הזו?)

סרטון פיץ'		
משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. כתוב לוח סיפור	לילי, קארה	1 באפריל
2. הקלט וידאו	קבוֹצָה	10 באפריל
3. ערוך סרטון	לילי, קארה	16 באפריל

משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את המשימה הזו?)
לאבא של לילי יש מסך ירוק, מיקרופון להקלטה

מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את המשימה הזו?)

סרטון טכני		
משימה	מי יעבוד על זה?	מתי זה יתבצע?
1. כתוב קווי מתאר	ג'ו, מאיה	1 באפריל
2. הקלט וידאו	ג'ו, לילי, מאיה	7 באפריל

14 באפריל	לילי, ג'ו	3. ערוך סרטון
משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את המשימה הזו?) אבא של לילי יעזור בהקלטה		
מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את המשימה הזו?) יש לסיים את האפליקציה!		

כתיבה ותמונות של מסע למידה (2-6 תמונות)		
מתי זה יתבצע?	מי יעבוד על זה?	משימה
15 באפריל	קארה, מאיה	1. לצלם
18 באפריל	קארה	2. העלה ל-Technovation
		3.
משאבים (מה תצטרך כדי לעזור לך לסיים את המשימה הזו?) צלם תמונות מתחילת הפרויקט!		
מחסומים? (משהו שעשוי למנוע ממך לסיים את המשימה הזו?)		