

JADUAL PELAKSANAAN

TIMELINE – Kolaborasi (RBT, MT, PSV dan BM)

MINGGU 1	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 5	MINGGU 6	MINGGU 7	MINGGU 8	MINGGU 9	MINGGU 10	MINGGU 11	MINGGU 12
RBT	RBT	RBT		RBT	RBT	RBT			RBT		
MAT			MAT								
PSV							PSV	PSV			
BM							BM			BM	BM

Carta Gantt Pelaksanaan Proyek

BIL	AKTIVITI	JUN		JULAI				OGOS				SEPTEMBER				OKTOBER				
				M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7		M 8	M 9	M 10	M 11	M 12				
1	Mesyuarat/ Bengkel penetapan subjek, standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi dan tajuk projek.																			
2	Bengkel pembinaan TBI dan Essential Questions.																			
3	Perbincangan dengan murid tentang pengenalan projek dan aktiviti yang akan dijalankan bagi setiap subjek.																			
4	Mencari maklumat bahan projek dari internet.																			
5	Mengumpul alatan, bahan projek dan menyemai biji benih lada																			
6	Aktiviti mengukur bahan projek dalam PdPC subjek Matematik.																			
7	Aktiviti memotong dan mencantum bahan projek dalam PdPC Reka Bentuk Teknologi.																			
8	Aktiviti mengecat bekas tanaman dalam PdPC Pendidikan Seni Visual.																			
9	Aktiviti penanaman anak benih/ pokok dalam PdPC RBT.																			
10	Aktiviti perbincangan untuk pembentangan kumpulan dalam PdPC Bahasa Melayu																			
11	Persediaan Showcase																			
12	Showcase/ Pameran																			
13	Aktiviti pendokumentasian																			

