

BILAN GLOBAL DU PROJET

Comme tout projet, Angel's Smile lors de sa phase de conception avait des objectifs à atteindre, l'équipe de travail avait essayé de chercher les allocations financières pour atteindre les dits objectifs annexés.

En matière d'action, le groupe avait prévu 3 actions, l'une qui consistait en la programmation des séances de lecture et d'apprentissage ainsi que des ateliers de dessins au profit des enfants (action du jeudi 09 avril 2015), la deuxième consistait en la projection des films animés et organisation d'un goûter (action du mardi 11 mai 2015) et la dernière action qui vise l'organisation d'une fête (action du mercredi 12 mai 2015). Avec l'engagement fort des membres et l'appui de notre encadrante Mlle Laila Moqqadem, le groupe a pu réaliser les trois actions.

On avait prévu également des séances d'accompagnement des parents des enfants pour bien gérer la situation de communication avec leurs enfants. Le groupe avait lancé un appel aux dons en nature mais jusqu'à la fin du projet on n'a pas reçu de feedback. A travers la médiatisation du projet le groupe avait également participé au développement de la notoriété et de l'image de notre association partenaire Maison de l'avenir.

En matière de financement, le groupe avait prévu l'hypothèse de sponsoring (constitution du dossier de sponsoring et remise aux différentes entreprises), et la cotisation personnelle des membres ainsi que la collecte (tirelire). Vers la fin le financement du projet globalement est fait par la collecte et les cotisations personnelles puisqu'on n'a pas reçu de réponse de la part des entreprises.

En matière de communication, le groupe avait bénéficié de deux passages radio, le premier le jeudi 16 avril 2015 et le deuxième le mercredi 13 avril 2015

avec Mr. HICHAM LAZREQ- animateur de la SNRT. Le groupe avait également contacté HIT RADIO pour passage à l'antenne et pour publication du communiqué de presse ainsi que l'affiche du projet sur le digital de la radio. Ainsi que la communication sur la page Facebook du projet et également sur le groupe de coordination PAA.

Toujours dans le cadre des prévisions et réalisations, lors de l'étape de conception et de planification pour le projet, le planning était celui annexé dans notre fiche PAA, mais en réalité et face à la contrainte de temps qu'on est censé gérer, le groupe avait procéder à un raccourcissement du planning.

En ce qui concerne le choix des actions du projet, le groupe avait essayé d'organiser des activités qui touchent les enfants directement (dessin, fête, films animés...), on avait programmé des invités surprises pour la fête mais en contactant un ensemble d'acteurs, leur agenda ne permettait pas leur présence avec nous le jour de l'événement.

On s'est adressé à l'association marocaine de cancérologie pédiatrique pour travailler en collaboration dans des actions menés par l'association, mais on a réussi seulement d'avoir des informations d'après sa direction pour nous mener des outils nécessaires afin de développer une stratégie de communication avec notre cible (enfants de l'association MAISON DE L'AVENIR).

Il est important à signaler que tous les membres du groupe se sont mobilisés pour bien coordonner et bien fixer les objectifs de chaque action pour pouvoir les atteindre avec une adéquation complète des moyens financiers disponibles (d'où un écart entre le budget annoncé dans notre dossier de sponsoring et le budget réel du projet), une mobilisation qui a permis la réussite des 3 actions du projet et donc la réussite de l'ANGEL'S SMILE.

