

План действий по увеличению биоразнообразия
на территории ГУО «Детский сад № 11 г.Слонима»
сроком на два года (2024 – 2026 г.г.)

№ п/п	Вид работ	Срок исполнения	Ответственные
1.	Посадка саженцев туи и березы	октябрь 2024	Участники проекта
2.	Сбор семян цветов	октябрь 2024	Участники проекта
3.	Заготовка и подкормка птиц в зимний период	ежегодно	Участники проекта
4.	Обновить и изготовить новые кормушки для птиц	декабрь 2024 – февраль 2025	Участники проекта
5.	Выращивание рассады овощей и цветов	февраль – март 2025	Участники проекта
6.	Посадка кустов самшита	апрель – май 2025	Участники проекта
7.	Высадка цветов на клумбу для бабочек	апрель – май 2025	Участники проекта
8.	Посадка цветов на клумбах (петунии, герань, лобелия, васильки)	апрель – май 2025	Участники проекта
9.	Посадка плодово-ягодных кустов (красная смородина, черная смородина, малина)	октябрь 2025	Участники проекта
10.	Создание на экологической тропе пункта лекарственных растений	апрель – май 2026	Участники проекта
11.	Попол	апрель – май 2026	Участники проекта
12.	Обновить и изготовить новые скворечники для птиц	март – апрель 2026	Участники проекта
13.	Посадка цветов на клумбах (петунии, лобелия, бархатцы, лаванда)	апрель – май 2026	Участники проекта
14.	Посадка плодово-ягодных деревьев	апрель – май 2026	Участники проекта