

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта

На обустройство мостового перехода на МАД «Хатынг-Сысы-Сайылык»

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ		Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации
			Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7
1	Пролетное строение	В течение 2 месяца с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
2	Дорожная одежда	В течение 2 месяца с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
3	Земляное полотно	В течение 2 месяцев с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование Объекта

На обустройство мостового перехода на МАД «Хатынг-Сысы-Сайылык»

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате (тыс.руб)	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Пролетное строение	-	-	1 627 955,16	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	54,26
2	Дорожная одежда	-	-	339110,74	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12	11,3

					статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	
3	Земляное полотно	-	-	298903,21	Не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 №104-ФЗ	9,96

- 1) Цена контракта 3 000 000,00 руб.;
- 2) Срок итоговой оплаты Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, в срок не более 30 календарных дней;
- 3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) 3 000 000,00 коп.