



Caracas 25 de junio de 2026

Señores:

AMG International

Presentes.-

Plan de Acción: Proyecto de Asistencia Humanitaria – Caraballeda

Organización Gestora: CENFOL MULTIFORME GRACIA RIF J-310871272

Duración del Proyecto: 15 días (A partir de la recepción de fondos)

Población Objetivo: 100 familias afectadas por el sismo

Zona de Impacto: Parroquia Caraballeda, Estado La Guaira

1. Introducción y Justificación

Ante el reciente sismo que ha afectado severamente a diversas comunidades del estado La Guaira, nuestra organización cristiana, motivada por el llamado al servicio y el amor al prójimo, se dispone a coordinar un plan de respuesta inmediata. Hemos identificado la zona de **Caraballeda** como una de las áreas con mayor índice de vulnerabilidad y afectación estructural tras el evento.

Este plan de acción busca establecer una alianza estratégica y transparente con la **Fundación AMG International** para proveer insumos críticos de alimentación, hidratación, pernocta e higiene a 100 familias damnificadas en un lapso de 15 días, aliviando de forma directa su situación de emergencia actual.

2. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Abastecer con kits de primera necesidad a 100 familias damnificadas en la zona de Caraballeda en un período máximo de 15 días.
- **Objetivos Específicos:**
 - Censar y priorizar a las 100 familias con mayor nivel de afectación en Caraballeda.
 - Adquirir, ensamblar y distribuir 100 kits de alimentación y agua potable.
 - Adquirir, ensamblar y distribuir 100 kits de aseo e higiene personal.

Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Márquez. Rif J310871272.



- o Suministrar colchonetas a las familias que hayan perdido sus enseres básicos de descanso.
- o Garantizar la transparencia administrativa mediante una rendición de cuentas detallada.

3. Cronograma de Ejecución (15 Días)

Debido a la naturaleza de la emergencia, las fases se ejecutarán de manera intensiva:

- **Días 1 al 3: Censo y Cotización.** Mientras un equipo realiza la verificación en el terreno en Caraballeda para seleccionar a las familias, otro equipo cotiza los insumos en comercios mayoristas para cerrar los costos operativos.
- **Días 4 al 7: Adquisición y Acopio.** Recepción de los fondos, compra de los insumos y traslado al centro de acopio de la iglesia.
- **Días 8 al 10: Ensamblaje de Kits.** Jornadas de voluntariado con miembros de la iglesia para armar, empaquetar y sellar los kits por familia.
- **Días 11 al 13: Traslado y Distribución.** Movilización de la carga hacia Caraballeda utilizando el transporte aportado por voluntarios de Cenfol y entrega controlada a las familias censadas.
- **Días 14 y 15: Cierre y Rendición.** Procesamiento de facturas, elaboración del informe final con soporte fotográfico y firmas de recibido.

4. Estructura del Presupuesto

Nota: Para proteger el poder adquisitivo de la ayuda humanitaria durante los días de ejecución, los costos se registrarán e informarán tomando como referencia el dólar.

Para la aprobación del proyecto, se propone la compra de los siguientes insumos estandarizados para las 100 familias:

A. Kits de Alimentación e Hidratación (Para 100 familias)

Insumo	Cantidad por Familia	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total
Arroz	2 kg	200 kg	1.50	300,00



Insumo	Cantidad por Familia	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total
Pasta	2 kg	200 kg	1.50	300,00
Harina de maíz	2 kg	200 kg	1.20	240,00
Granos (Caraotas/Lentejas)	1 kg	100 kg	2.80	280,00
Enlatados (Atún/Sardina)	4 latas	400 latas	2.15	860,00
Aceite comestible	1 litro	100 litros	4.50	2.450,00
Agua Potable (Botellones 5lts)	1 unidad	100 unidades	3.60	360,00
Subtotal Alimentación				2.790,00

B. Kits de Higiene Personal (Para 100 familias)



Insumo	Cantidad por Familia	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total
Jabón de baño	3 unidades	300 unidades	1.00	300,00
Insumo	Cantidad por Familia	Cantidad Total	Costo Unitario	Costo Total
Crema dental (Tubo 100ml)	1 unidad	100 unidades	3,60	360,00
Papel higiénico	4 rollos	400 rollos	3,00	300,00
Subtotal Higiene				960,00

C. Kits de Descanso (Sujeto a censo de pérdidas estructurales)

Insumo	Cantidad Estimada	Costo Unitario	Costo Total
Colchonetas individuales	50 unidades (aprox.)	50.00	2.500,00
Subtotal Descanso			2.500,00

D. Gastos Operativos



- **Logística y Embalaje (Bolsas/Cajas):** Será cubierto por la iglesia como contrapartida local.
- **Transporte (Combustible/Logística de choferes):** El costo estimado para este rubro es de 250\$.

E. Total aporte

El monto total del aporte requerido según las partidas detalladas corresponde a 6.500\$ (seis mil quinientos dólares exactos)

F. Datos organización gestora


Iglesia Cenfol Multiforme Gracia Rif J310871272

Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Marquez

Datos Bancarios:

Banco Provincial


Cuenta Corriente N° 0108-0989-4101-0000-3544



Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Márquez. Rif J310871272.



Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Márquez. Rif J310871272.



Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Márquez. Rif J310871272.



Dirección: Calle Cumaco, Edif Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Piso 3, El Márquez. Rif J310871272.