## **BERITA ACARA Provisional Hand Over ( PHO )**

**Kegiatan**: Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas Pekerjaan: Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP

**Lokasi**: Universitas Andalas Padang

NO. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022

No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 03 Oktober 2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua** 

Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Berdasarkan

✓ No. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022
✓ No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022
✓ No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022

Untuk itu Kami Telah melakukan Provisional Hand Over ( PHO ) di lapangan dengan hasil pemeriksaan terlampir berupa Defect list Pekerjaan Pemeliharaan Rambu Lalu lintas Di Lingkungan Unand

Demikian Berita acara ini di buat dan dapat dipakai sebagai bukti di setujuinya dan diterimanya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kami yang menandatangani : ( Sesuai dengan Lampiran Daftar Hadir Lapangan )

Disetujui Oleh: Kontraktor Pelaksana CV. Tuah Saiyo Diperiksa Oleh: Ketua Tim Teknis **Universitas Andalas** 

**Lukman Dt. Rajo Lelo** 

Direktur

Oscar Fithrah Nur, MT Nip. 19741016 200003 1 002

Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) FISIP **Universitas Andalas** 

**Dr. Azwar, M.Si**Nip . 196712261993031001

## **DAFTAR HADIR**

## **Provisional Hand Over ( PHO )**

Tanggal: 29 Desember 2022

Kegiatan : Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas Pekerjaan : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP

Lokasi : Universitas Andalas Padang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			