

BERITA ACARA **Provisional Hand Over (PHO)**

Kegiatan : Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP
Lokasi : Universitas Andalas Padang

NO. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022
No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 12 Agustus 2022
No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022, Tanggal 03 Oktober 2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Berdasarkan

- ✓ No. Kontrak : 21/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022
- ✓ No. SPMK : 21/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2022
- ✓ No. Kontrak Addendum : 21-ADD1/UN.16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2022

Untuk itu Kami Telah melakukan Provisional Hand Over (PHO) di lapangan dengan hasil pemeriksaan terlampir berupa Defect list Pekerjaan Pemeliharaan Rambu Lalu lintas Di Lingkungan Unand

Demikian Berita acara ini di buat dan dapat dipakai sebagai bukti di setujuinya dan diterimanya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kami yang menandatangani : (Sesuai dengan Lampiran Daftar Hadir Lapangan)

Disetujui Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. Tuah Saiyo

Diperiksa Oleh:
Ketua Tim Teknis
Universitas Andalas

Lukman Dt. Rajo Lelo
Direktur

Oscar Fithrah Nur, MT
Nip. 19741016 200003 1 002

Diketahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FISIP
Universitas Andalas

Dr. Azwar, M.Si
Nip . 196712261993031001

DAFTAR HADIR

Provisional Hand Over (PHO)

Tanggal : 29 Desember 2022

Kegiatan : Peningkatan Perguruan tinggi Universitas Andalas
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP
Lokasi : Universitas Andalas Padang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			