

Proyecto Integrador II

Evidencia de Aprendizaje 5

(Correspondiente a Evidencia de Aprendizaje 2 del Módulo según documento ABP - Sprint 1)

Para la evaluación de la próxima semana correspondiente a la Evidencia de Aprendizaje 5 (Sprint 1) deberán dejar completo lo siguiente:

"" Mi revision evaluativa de sus organizaciones y repositorios en GitHub comienzan el próximo día martes 22 de septiembre por la tarde ""

1. Repositorio **HECHO**

- Rama main actualizada con la versión estable al cierre del Sprint 1. Respetar el esquema de branching: main, develop y ramas feature por integrante o por historia de usuario.

2. GitHub Projects (Kanban) y Gestión

1. Milestone del Sprint creado: Evidencia de Aprendizaje 5 - Sprint 1 (Evidencia 2 de asignaturas generadoras). **Se editó el que ya teníamos en la entrega del día martes 15/09 HECHO**
2. Issues creados y asignados. **(consultar si creamos una sola por HU o por tareas también de cada uno)**
3. GitHub Projects configurado como tablero Kanban con movimiento visible en columnas: Backlog / ToDo (Sprint Backlog) / In Progress / Testing (QA) / Done. **HECHO**

3. Wiki

1. Registro de ceremonias implementadas en el Sprint 1. **HECHO**

2. Video breve de navegabilidad de la aplicación y capturas de las Activitys en Anexo II. **EN PROCESO??**
3. Página testing con link a la documentación correspondiente. **HECHO**
4. Sección ciberseguridad con link a la documentación correspondiente. **HECHO**
5. Avances individuales y de equipo. **CADA UNO LO DEBE COMPLETAR**
6. Página /bitacora con la documentación de trabajo (documentación "sucia"): linkear allí todas las anotaciones, registros de reuniones y documentos colaborativos utilizados durante el Sprint 1. **CREADA / TODOS PARTICIPAN (AGREGUEN CUALQUIER DATO QUE CREAN NECESARIO: INDIVIDUAL, DEL EQUIPO, COSAS QUE NOS SIRVAN, ES INFORMAL ESTA PARTE.)**

4. IEEE830

- Documento actualizado al cierre del Sprint 1 / Evidencia de Aprendizaje 5. **HECHO (SE ENTREGÓ EL DÍA 15/09/26)**

5. Aclaración sobre la Evaluación Individual - Evidencia de Aprendizaje 5

Para la evidencia evaluativa de la semana que viene (Ev. 5 de Proyecto II / Ev. 2 del Módulo - Sprint 1) se tendrá en cuenta únicamente lo visible en el repositorio, el GitHub Projects, la Wiki y el documento IEEE830.

Al revisar los repositorios podré evaluar la participación individual de cada integrante a través del historial de commits, las ramas feature, los issues asignados, los comentarios y las contribuciones en la Wiki y en la documentación de trabajo.

Es importante que cada aporte quede registrado con su usuario, para que pueda ser considerado en la evaluación individual.

6. Instructivo - Registro de Ceremonia Planning Poker en GitHub para

Evidencia 5

La ceremonia de Planning Poker del Sprint 1 debe quedar registrada en GitHub de la siguiente forma:

Paso 1: Crear el Issue HECHO (ES UNO SOLO YA ESTÁN TODOS LOS INTEGRANTES)

Vayan a Issues > New Issue. Título: Ceremonia - Planning Poker - Evidencia 5 - Sprint 1 (Ev. 2 generadoras). Label: ceremonia. Asignen a todos los integrantes.

Paso 2: Descripción inicial HECHO (FORMA PARTE DE LO ANTERIOR)

Fecha: [DD/MM/AAAA]

Participantes: @usuario1 @usuario2

Milestone: Evidencia de Aprendizaje 5 - Sprint 1

Paso 3: Votación individual - OBLIGATORIO. Y LA PARTE MÁS IMPORTANTE. TODOS PARTICIPAN. Prestar atención. Cualquier duda pregunten.

Cada integrante debe escribir **UN COMENTARIO** en ese Issue con su estimación inicial ANTES del consenso. Ej: @juanperez: HU01=5 puntos por JWT, HU02=2 puntos. Si no hay comentario, no se considera participación.

Les agrego los pasos por las dudas. Igualmente cualquier cosa pregunten.

Pasos: (más abajo pusé captura de pantalla)

1. Ir a la ISSUES: **Ceremonia - Planning Poker - Evidencia 5 - Sprint 1 (Ev. 2 generadoras)**

2. Van a visualizar la ISSUE (no deben tocar ni editar nada), debajo está mi comentario o de algún compañero (nadie toca ni edita el comentario del compañero).
3. Debajo de mi comentario o el del compañero está **Add a comment. Ahí cada uno agrega su comentario** (con su estimación inicial ANTES del consenso. Ej: @juanperez: HU01=5 puntos por JWT, HU02=2 puntos. Si no hay comentario, no se considera participación)
(agregué captura)

Add a comment

Write

Preview

H B I  < >     @   

Use Markdown to format your comment

 Paste, drop, or click to add files

Paso 4: Consenso y actualización de Projects (ESTE PUNTO LO HACEMOS UNA VEZ QUE TODOS TENGAMOS NUESTROS COMENTARIOS HECHOS) SUGIERO UN MEET PARA LA DISCUSIÓN

Agregar un comentario final con tabla: | HU | Votos individuales | Discusión | Estimación Final |, el Velocity total y actualizar la estimación en el GitHub Projects.

Paso 5: Wiki HECHO

Linkear este Issue en la Wiki en /bitacora y adjuntar captura de la herramienta usada.

Todo debe estar linkeado desde la Wiki. Es condición para aprobar la Evidencia de Aprendizaje 5 de Proyecto Integrador II (Cierre Sprint 1).

Devolución: Al cierre de la evaluación de esta Evidencia de Aprendizaje 5 (Sprint 1), generaré en la Wiki de cada equipo una página de devolución /evaluacion-ev5-devolucion con la valoración general del equipo y la valoración individual de cada integrante, en base a lo registrado en el repositorio, el GitHub Projects, la Wiki y la participación en la ceremonia de Planning Poker.

Ante cualquier duda, inquietud, consulta que les surja a partir de este documento, como siempre, quedo a disposición de ustedes comunicandonos mediante los canales habituales y los encuentros sincrónicos