

### Primer reporte de avance de compromisos – Octubre 2019

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Generar solución web bajo el estándar OCDS para la información de TENDER
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	Enero de 2019 hasta abril de 2019
Fecha de inicio y término de cumplimiento	Junio 2018 hasta agosto 2018
Nivel y porcentaje de cumplimiento	Completo - 100%
Descripción del proceso	Se diseñó e implementó servicio web para información comprendida en TENDER. Esto permite la utilización de la API con datos de TENDER en formato OCDS en portal desarrolladores.
Desafíos o brechas identificadas	Generar la traducción de datos de licitaciones en formato OCDS
Próximos pasos	NA
Medios de verificación	API con información en formato OCDS de TENDER ya Disponible para consumo en portal: <a href="https://desarrolladores.mercadopublico.cl/">https://desarrolladores.mercadopublico.cl/</a>
Información adicional (opcional)	NA