

## PROGRAM KERJA GPM 2024

### 1. KETUA GPM 2024 (Shelly Andari, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Revitalisasi siklus CQI pada SPMI dan SPME	Februari s.d. Desember 2024
2	Pengusulan PM baru di level Fakultas (berkaitan dengan Kelas Internasional, mahasiswa asing, dan dosen asing)	Februari s.d. Maret
3	Pengembangan POS di level Fakultas	Maret s.d. Juli 2024
4	Pendampingan Akreditasi Nasional dan Internasional	Januari s.d. Desember 2024
5	Revitalisasi Website GPM	Januari s.d. Maret 2024
6	Pendampingan proses pengendalian (audit, moneyv, dan survey)	Februari s.d. Desember 2024)
7	Pelatihan SPMI dan SPME	Juli 2024
8	One Data GPM	Januari s.d. Desember 2024

### 2. SEKRETARIS GPM ( Dr. Ima Widiyanah, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Tata Laksana Administrasi Penjaminan Mutu FIP UNESA	Januari s/d Desember 2024
2	Pendampingan pelaksanaan survey data kepuasan dosen, mahasiswa dan tendik (Divisi Data dan Informasi)	Febuari s/d Maret 2024
3	Koordinasi dan Sosialisasi Program Internal GPM dengan UPM	1 Februari 2024
4	Pendampingan Re-Akreditasi Prodi S2 BK, S3 MP, S2 PAUD	Februari s/d April
5	Mempersiapkan keikutsertaan GPM dalam kegiatan pelatihan dan koordinasi dengan BPM UNESA	Maret s/d Desember 2024
6	Benchmarking Penjaminan Mutu	September/Oktober 2024

### 3. DIVISI AKREDITASI NASIONAL (Dr. Hitta Alfi M, M.Pd & Eka Cahya, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
<b>S2 BK (Target Submit Maret 2024)</b>		
1	Review LKPS dan LED S2 BK dan S3 MP	24 Januari 2024
2	Review LKPS dan Penyusunan LED S2 BK	31 Januari 2024
3	Review LED S2 BK (finalisasi lampiran)	22 Februari 2024
4	Finalisasi LED dan DKPS S2 BK oleh Fakultas	28 Februari dan 4 Maret 2024
5	Persiapan Submit borang	18 Maret 2024
6	Submit	Mei 2024
7	Simulasi Visitasi	
<b>S2 PAUD S3 DIKDAS S3 MP (Target Submit Agustus 2024)</b>		
1	Pendampingan LKPS S2 PAUD	31 Januari 2024
2	Review LKPS dan Penyusunan LED S3 Dikdas S3 MP	1 Februari 2024
3	Review LKPS dan Penyusunan LED S2 PAUD, S3 Dikdas dan S3 MP (Internal per prodi)	1 Maret 2024
4	Review LKPS, LED dan lampiran S2 PAUD,	20 Juni 2024
5	Review LKPS, LED dan lampiran S3 Dikdas	21 Juni 2024
6	Review LKPS, LED dan lampiran S3 MP	21 Juni 2024
7	Progres report LKPS, LED dan lampiran S2 PAUD, S3 Dikdas dan S3 MP	11-12 Juli 2024
8	Finalisasi LKPS, LED dan lampiran S2 PAUD,	22 Juli 2024
9	Finalisasi LKPS, LED dan lampiran S3 Dikdas	23 Juli 2024
10	Finalisasi LKPS, LED dan lampiran S3 MP	23 Juli 2024
11	Persiapan Submit S2 PAUD, S3 Dikdas dan S3 MP	5-25 Agustus 2024
<b>RTM</b>		
1	Sosialisasi RTM Akreditasi Nasional	27 Februari 2024

2	RTM Akreditasi Nasional S1 MP, S1 PGSD dan S2 Dikdas (keluar sertifikat 2023)  RTM tambahan ISK S1 PG PAUD dan S1 BK (sertifikat 2023)	19 Maret 2024
<b>PRODI BARU</b>		
1	Koordinasi S3 Ilmu Pendidikan, S3 BK	5 Maret 2024 (tahap direview S3 IP oleh B Shelly)
2	Koordinasi PJJ S2 MP, S2 Dikdas, S3 MP	16 Februari 2024
3	Cek progress pengajuan S2 PJJ TP dan S3 PJJ TP	Februari 2024
<b>PERSIAPAN RE-AKREDITASI NASIONAL 2025</b>		
1	S1 TP (Akhir Akreditasi 11 Agustus 2025)	ISK Unggul 27 Feb 2024 Sudah membuat Tim Task Force
2	S1 BK (Akhir Akreditasi 18 Juni 2026)	ISK Unggul
3	S1 PLS (Mei 2026)	Revisi ISK

#### 4. DIVISI AKREDITASI INTERNASIONAL (M. Nurul Ashar, M.Ed)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Finalisasi SAR Acquin	21 Januari 2024 - 4 Februari 2024
2	Finalisasi Appendix Acquin	21 Januari 2024- 15 Februari 2024
3	Finalisasi Video Profil	22 Januari 2024-15 Februari 2024
4	Sosialisasi RTM FIBAA	30 Januari 2024
5	Finalisasi Website Program Studi	22 Januari 2024 - 20 Februari 2024
6	Reviu dengan Konsultan Acquin	8 dan 22 Februari 2024 7 dan 21 Maret 2024
7	RTM FIBAA	23 Februari 2024
8	Submit SAR, Appendix Acquin, Video Profile dan	29 Maret 2024

	Website	
9	Persiapan Visitasi Acquin ( 3 kali simulasi visitasi)	April 2024
10	Visitasi Online Acquin	Mei/Juni 2024
11	Appraisal Acquin	Juli-September 2024

#### 5. DIVISI PMI (Ricky Setiawan, M.Ed)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Monev Pembelajaran (Standar 2-4)	Semester Genap 2023/2024 dan Gasal 2024/2025. Pelaksanaan Monev: Minggu ke 9&10. Sosialisasi: Minggu ke 7 sebelum UTS.
2	Audit Kurikulum (Standar 31-35)	Pelaksanaan: Minggu ke 4 perkuliahan Semester Gasal 2024/2025. Sosialisasi: Minggu ke 2 perkuliahan Semester Gasal 2024/2025.
3	Audit Penelitian (Standar 9-16) Audit PKM (Standar 17-24)	Pelaksanaan: Minggu ke 1 Bulan Desember 2024. Sosialisasi: Minggu ke 3 Bulan November 2024.
4	Audit Capaian Kinerja Pimpinan (Standar 32-33)	Menunggu arahan dari BPM
5	Audit Akreditasi Internasional (Standar 36)	Menunggu arahan dari BPM
6	Audit Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Standar 6)	Menunggu arahan dari BPM

#### 6. DIVISI DATA DAN INFORMASI (Sherrin Nurlita, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1.	Evaluasi Pengisian data dan dokumen di SIMUTU oleh Prodi di FIP	Februari - desember 2024
2.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan FIP 2024 (Given, dilakukan oleh universitas dan diakses di SIAKADU, GPM hanya mengelola data saja)	

3.	Laporan pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (Mahasiswa, Dosen, Tendik) tahun 2023	Januari-Februari 2024
4.	Pelatihan penyusunan laporan money, audit, dan survey untuk UPM	Januari-Februari 2024
5.	Pelaksanaan survey pemahaman VMTS (prodi dan FIP)	

**7. DIVISI DOKUMEN (Dr. Syaiputra Meisa Diningrat, M.Pd)**

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Pembuatan Website GPM FIP	Februari 2024
2	Pengisian Tampilan/Menu dan Dokumen-dokumen GPM FIP	Maret 2024
3	Update Berita-berita kegiatan GPM FIP	Maret-Desember 2023
4	Pendampingan pengembangan website prodi untuk Akreditasi Internasional ACQUIN	Januari-Februari 2024