

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання КРБ на кафедрі ТЗПХІКВ у 2 сем 2022/2023 н. р.

за ОП «Технології зберігання і переробки зерна»

(бакалавр, денна форма навчання, 4 курс)

(бакалавр, заочна форма навчання, 5 курс)

Основні етапи проектування	Терміни виконання	Зразковий об'єм %
1. «СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ»	20.03-26.03	5
2."ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ"	27.03-30.03	5
3."ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА КОМУНІКАЦІЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ Архітектурно-будівельне рішення, загальна характеристика генерального плану.	31.03-03.04	5
4."ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА"	04.04-17.05	50
4.1. Наукове обґрунтування	04.04-09.04	10
4.2. Вимоги до показників якості сировини та розрахунок помельної партії	10.04-13.04	5
4.3. Обґрунтування схеми технологічного процесу	14.04-17.04	5
4.4. Розрахунок балансу помелу зерна	18.04-24.04	5
4.5. Підбір та розрахунок технологічного обладнання	25.04-30.04	5
1-й перегляд дипломних проектів	25.04-26.04	
4.6. Проектування планів поверхів, перерізів та внутрішньоцехової комунікації (відповідно до завдання)	01.05-07.05	10
4.7. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва. Застосування системи НАССР.	08.05-10.05	5
4.8. Охорона праці	11.05-15.05	5
2-й перегляд дипломних проектів	16.05-17.05	
5. "СПЕЦІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ"	16.05-19.05	5
6. "ЕНЕРГЕТИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Енергопостачання, визначення необхідних видів енергії та матеріальних ресурсів	20.05-25.05	5
7. "ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ"	26.05-30.05	5
3-й перегляд дипломних проектів	01.06-02.06	
"ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ"	01.06-04.06	5
Оформлення графічної частини проекту і розрахунково-пояснювальної записки	05.06-07.06	15
Попередній захист ДП на кафедрі	08.06-09.06	
Рецензування проектів	12.06-16.06	
ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ	27.06-28.06	