

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением английского языка
в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11			
1.1.	Проведение статистического анализа ГИА – 11 на основе результатов ЕГЭ в СОШ№1 в 2024 году, аналитических материалов сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2024 году»	август 2024	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
1.2.	Обсуждение результатов ГИА-11 (2024 год) на педагогическом совете	август 2024	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
1.3.	Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2024: • обсуждение результатов ГИА-2024; • корректировка плана работы ШМО по подготовке к ГИА-2025	Октябрь 2024	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., руководители ШМО
1.4.	Анализ результатов ИС(И) 2024 - 2025 учебного года	май 2025	Зам.директора по УВР Ефремова Н.Б., учителя русского языка и литературы
1.5	Анализ результатов ЕГЭ – 2025	Июнь – август 2025	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования			
2.1.	Проведение совещаний при директоре, заседаний ШМО по вопросам качества образования	ноябрь - декабрь 2024	Директор Треничева Ю.Н., зам.директора по УВР Ефремова Н.Б., руководители ШМО
2.2.	Участие в обучающих мероприятиях и квалификационных испытаниях членов региональных ПК при проведении ГИА-11 с использованием региональной платформы ЭРА - СКОП	сентябрь 2024-февраль 2025	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., учителя – члены ПК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.3.	Участие в КПК для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики в условиях перехода к обновленным ФГОС», ППК «Реализация программ углубленного изучения биологии», ППК «Реализация программ углубленного изучения математики», ППК «Реализация программ углубленного изучения физики», ППК «Реализация программ углубленного изучения химии», ППК «ГИА по истории и обществознанию: актуальные вопросы подготовки обучающихся» и др.)	октябрь 2024 - апрель 2025	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., учителя - предметники
2.4.	Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	руководители ШМО
2.5.	Организация обучения педагогов в цикле вебинаров и семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2024 года» ГАУ ДПО ЯО ИРО	по отдельному плану	Зам.директора по УВР Ефремова Н.Б., рук. ШМО
2.6.	Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА	В течение учебного года	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., классные руководители 11-х кл. Баханова Н.В., Касихина М.А., учителя - предметники, педагог – психолог Касихина М.А.
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением английского языка в 2024-2025 учебном году	октябрь - ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.2.	Приказ о назначении ответственных сотрудников в СОШ №1 по организации ГИА	октябрь, при необходимости	Директор школы Треничева Ю.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		внесения изменений	
3.3.	Информация для Положения об утверждении составов организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2025 году	февраль - март 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.4.	Информация для Положения об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2025 году, утверждении их составов и графика работы	не позднее чем за месяц до начала соответствующего периода	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.5.	Информация для Приказа об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2024 – 2025 учебном году	октябрь - ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.6.	Информация для Приказа об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2024 - 2025 учебном году	ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.7.	Информация для Приказа об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2024 – 2025 учебном году	октябрь - ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.8.	Приказы о назначении ответственных в СОШ№1 в период проведения апробаций, тренировочных мероприятий и экзаменов.	в соответствии с графиком проведения мероприятий	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
3.9.	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2025 году.	декабрь 2024 – март 2025	зам.директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники
3.10.	Издание приказов: • об организации проведения итогового сочинения в XI классе в 2024 – 2025 учебном году и утверждении состава комиссий; • о проведении итогового сочинения в XI классе 04.12.2024; • о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; • о порядке окончания 2024 - 2025 учебного года и проведении	ноябрь 2024 Май–июнь 2025	Директор Треничева Ю.Н., заместитель директора по УВР Ефремова Н.Б.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; • об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 11-х классов		
3.11.	Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 11-х классов в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ в ППЭ и обратно	Май–июнь 2025	Директор Треничева Ю.Н., заместитель директора по УВР Ефремова Н.Б.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Приобретение и доставка в ППЭ необходимого обеспечения проведения процедуры ЕГЭ в 2025 году для обучающихся СОШ№1 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-11.	За 1 неделю до экзаменов	Директор школы Треничева Ю.Н., завхоз Соболева О.В., зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
4.2.	Оформление документации по обеспечению выплаты компенсации работникам, участвующим в проведении ГИА-11. Заполнение данных в АСИОУ, выгрузка данных, передача бумажных документов в ЦОиККО.	В соответствии с графиком работ	системный администратор
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)	в соответствии с графиком Рособрнадзора	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий, апробаций ГИА-11 на региональном уровне	по региональному графику	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
5.3.	Организация подготовки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март - май 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
5.4.	Участие в мероприятиях МО для подготовки лиц, ответственных за ГИА в образовательных организациях	ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
5.5.	Организация педагогов для обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И)	ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
5.6.	Участие в обучении на семинаре ГАУ ДПО ЯО ИРО для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС (И)»	ноябрь 2024	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., рук. ШМО Мельникова М.В., учителя эксперты по проверке ИС
5.7.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях,	по графику	зам. директора по УВР Ефремова

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	проводимых ФИПИ	ФИПИ	Н.Б. , эксперты ПК
5.8.	Организация обучения и участия в квалификационных испытаниях для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь - май 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , эксперты ПК
5.9.	Участие в семинарах/курсах повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ в ГОАУ ЯО ИРО	январь - май 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., эксперты ПК
5.10.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по графику ФИПИ	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., эксперты ПК
5.11.	Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК)	по графику	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., педагоги школы, занятые в организации ГИА - 11
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и проведение ИС(И)в: – основной срок; – дополнительные сроки	в соответствии с федеральным графиком	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
6.2.	Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2024 году	с 01 ноября 2024 до 01 февраля 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А., отв. за внесение сведений в РИС Виноградова Е.Г.
6.3.	Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	ноябрь 2024 – июнь 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
6.4.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11	в соответствии с региональным графиком формирования РИС	отв. за внесение сведений в РИС Виноградова Е.Г.
6.5.	Прием граждан (экстернов) в ОО для прохождения ГИА, для получения среднего общего образования.	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
6.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	зам. директора по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.,
6.7.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ (всех периодов проведения)	в соответствии с расписанием ГИА-11	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
6.8.	Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ;	в соответствии со сроком внесения сведений в РИС	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.,
6.9.	Содействие в аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, выдача удостоверений.	в соответствии с Порядком	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.,
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	Директор Треничева Ю.Н.
6.11.	Проведение ГИА-11	в соответствии с графиком обработки	Директор Треничева Ю.Н., зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)		
7.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.1.1.	о телефонах «Горячих линий»	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам	с октября 2024 (весь период)	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.4.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования	с октября 2024 (весь период)	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.5.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования	с октября 2024 (весь период)	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.6.	об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, в том числе, сроках проведения ИС(И), Порядке проведения ИС(И)	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.7.	о сроках и местах регистрации для участия в написании ИС(И)	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС(И)	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.8.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.9.	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.10.	о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный администратор
7.1.1.11.	о сроках проведения ГИА-11	после официального	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б. , системный

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		утверждения	администратор
7.1.1.12.	об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., системный администратор
7.1.1.13.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	не позднее чем за месяц до начала ГИА	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., системный администратор
7.1.1.14.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., системный администратор
7.1.1.15.	о сроке действия результатов ИС, ГИА-11	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., системный администратор
7.1.1.16	о местах расположения ППЭ	с января (весь период)	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., системный администратор
7.1.2.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
7.1.3.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.14)	октябрь 2024 – апрель 2025	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл. рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А..
7.1.4.	Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей):	согласно графику информирования	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.1.4.1.	о распределении участников ГИА по ППЭ	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.1.4.2.	о результатах ГИА (под подпись)	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.4.3.	о местах и времени рассмотрения апелляции	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.1.4.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.1.5.	Организация работы и обеспечении консультационной поддержки по телефонам муниципальных и школьных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	весь период	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
7.1.6.	Участие в областном родительском собрании «Организация и проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11», муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11	ноябрь 2024, по плану ДО г.Рыбинска	кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.2.	Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.))	в соответствии с федеральным графиком	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс»		
7.3.1.	Организация участия в обучении на групповых консультациях/занятиях для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 Центром «Ресурс»	в течение года	Педагог - психолог Касихина М.А., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В., Касихина М.А.
7.3.2.	Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» Центром «Ресурс» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март-апрель 2025	Педагог - психолог Касихина М.А.
7.3.3.	Организация участия в обучении на вебинаре/семинаре «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» Центром «Ресурс» для руководителей ОО	март-апрель 2025	Зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., педагог - психолог Касихина М.А.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
8.1	Контроль корректности информации, внесённой в РИС ГИА-11	декабрь	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б., кл.рук. 11-х классов Баханова Н.В.,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			Касихина М.А.
8.2	Проверка обучения на КПК ФЦТ работниками, внесёнными в РИС ГИА-11	Апрель, май 2025	Директор Треничева Ю.Н., зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
8.3	Контроль актуальности медицинских документов участников с ОВЗ и инвалидов.	в течение года	зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
8.4.	Контроль за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2024-июль 2025	Директор Треничева Ю.Н., зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.
8.5.	Осуществление контроля за участием лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в тренировочных мероприятиях и апробациях.	в соответствии с расписанием проведения апробаций	Директор Треничева Ю.Н., зам. директора по УВР Ефремова
8.6.	Осуществление контроля за обучением на ФЦТ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль - май 2025 (по плану обучения)	Директор Треничева Ю.Н., зам. директора по УВР Ефремова Н.Б.

Используемые сокращения:

АК	апелляционная комиссия
ГВЭ	государственный выпускной экзамен
ГИА-11	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО	государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО	государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ДО	Департамент образования городского округа город Рыбинск
ИС(И)	итоговое сочинение (изложение)
«Новая школа»	государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
ЕГЭ	единый государственный экзамен
КИМ	контрольные измерительные материалы

КЕГЭ	единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
Места регистрации	места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области
МО	министерство образования Ярославской области
МОУО	муниципальные органы управления образованием
ОО	образовательные организации
Правила	О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085
ПК	предметная комиссия
Порядок	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
ППЭ	пункт проведения экзаменов
ППС	пункт проведения сочинения
ПОО	профессиональные образовательные организации
РИС	региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУМО	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию
РЦОИ	региональный центр обработки информации
Участники с ОВЗ	обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
УСС	Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
УФСИН	Управление федеральной службы исполнения наказания
ФИПИ	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

ФИС	федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр «Ресурс»	ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ЦТИСО	ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»
Штаб ППЭ	специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ
ЭМ	экзаменационные материалы государственной итоговой аттестации