

2/24	1/24	4/23	3/23	2/23	1/23	4/22	משימה
							פרוגרמה
							בחירת אדריכל
							תכנון
							הגשת היתר בניה
							הקמת צוות גיוס המונים
							השקת פרויקט גיוס
							גיוס הכספים
							הקמת עמותה
							כרטיס פרויקט בשותפות
							סגירת תקציב שותפות
							רשימת תורמים וקשר ראשוני
							חיפוש תרומה
							סגירת תרומה משמעותית
							התחלת בניה

2026	2025	2024	משימה
			הגשת וקבלת היתר בניה
			גיוס תרומות להשלמת המימון
			מכרז קבלנים
			בניה
			אכלוס
2026	2025	2024	

