



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO de w
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COMISSÃO DE PROPOSIÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 2026-2030

Etapas do processo de elaboração do PDI

Fase	Etapas	Descrição/detalhamento da etapa	Responsáveis pela etapa
1. Preparação.	1.1 Definição da comissão	A partir da apresentação pela Proplan da proposta de composição da comissão de elaboração do PDI, a Reitoria pública emitir portaria de designação dos membros.	Reitoria e Proplan.
2. Definição da metodologia de elaboração do PDI.	2.1 Definição de eixos temáticos	A definição dos eixos temáticos permitirá a divisão de tarefas entre os membros designados para a elaboração do PDI.	Comissão de coordenação e elaboração.
	2.2 Definição da ferramenta de gestão estratégica	Nessa etapa será realizada a análise da ferramenta de gestão estratégica a ser utilizada no novo PDI.	Comissão de coordenação e elaboração.
	2.3 Definição do cronograma de elaboração do PDI	O cronograma deverá definir prazos e responsáveis para cada tarefa do processo de elaboração do PDI.	Comissão de coordenação e elaboração.
	2.4 Apresentação da metodologia para a Comissão de proposição	A Comissão de coordenação e elaboração da metodologia para a comissão de proposição.	Comissão de coordenação e elaboração.
3. Diagnóstico.	3.1 Análise documental e levantamento de dados	Consulta de legislação, diretrizes do Ministério da Educação e documentos oficiais institucionais. Nessa etapa será realizado o levantamento dos dados necessários para inclusão no PDI (histórico da universidade, avaliação da infraestrutura, entre outros).	Comissão de coordenação e elaboração.
	3.2 Avaliação do PDI anterior	Nessa etapa serão analisados os resultados do PDI anterior.	Comissão de coordenação e elaboração.

	3.3 Análise SWOT por eixo temático	Identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.	Comissão de coordenação e elaboração; Comissão de proposição.
	3.4 Prospecção de cenários	A prospecção de cenários tem por objetivo melhorar o processo decisório da definição de estratégias a partir da identificação de possíveis ambientes futuros.	Comissão de coordenação e elaboração; Comissão de proposição.
	3.5 Consolidação da análise SWOT institucional e apresentação para as comissões	A partir das análises SWOT elaboradas por eixos temáticos, a Comissão de Coordenação e elaboração realizará a consolidação em uma única análise SWOT.	Comissão de coordenação e elaboração.
4. Elaboração.	4.1 Levantamento e definição da identidade estratégica organizacional	Análise e atualização da missão, visão, valores institucionais e da cadeia de valor.	Comissão de coordenação e elaboração.
	4.2 Definição de objetivos estratégicos, metas estratégicas, indicadores de desempenho e projetos estratégicos	A comissão de coordenação e elaboração definirá os objetivos estratégicos. Já a comissão de proposição encaminhará sugestões de metas estratégicas, indicadores de desempenho e projetos estratégicos para análise e deliberação da comissão de coordenação e elaboração.	Comissão de coordenação e elaboração; Comissão de proposição.
	4.3 Construção do mapa estratégico	Etapa a ser realizada pela Comissão de Coordenação e elaboração que constituirá a consolidação da etapa 5.2.	Comissão de coordenação e elaboração.
	4.4 Elaboração de textos	Compilação e sistematização de todas as informações e contribuições em um documento consolidado.	Comissão de coordenação e elaboração.
	4.5 Realização de Seminário de apresentação do novo PDI	Apresentação da proposta do novo PDI para todos os membros das comissões.	Comissão de coordenação e elaboração.
	5.1 Consulta pública para recebimento de contribuições da comunidade acadêmica	Disponibilidade de canal de comunicação para análise e recebimento de contribuições da comunidade acadêmica.	Comissão de coordenação e elaboração.
5. Consulta pública.	5.2 Análise e deliberação sobre as proposições	Análise e deliberação da Comissão de Coordenação e Elaboração sobre as proposições oriundas da consulta pública.	Comissão de coordenação e elaboração.
6. apreciação e Aprovação.	6.1 Encaminhamento da	A Reitoria receberá da Comissão de coordenação e	Comissão de coordenação e

	proposta final do PDI para a Reitoria	elaboração da proposta final do PDI.	elaboração.
	6.2 Submissão ao Consuni.	A Reitoria encaminhará a proposta final para deliberação do Conselho Superior – Consuni.	Reitoria.
	6.3 Se for o caso, apreciação das sugestões/solicitações do Consuni.	Análise das sugestões/solicitações do Consuni durante o seu processo de deliberação. Se for o caso, deverá ocorrer os ajustes textuais no PDI.	Proplan.
7. Publicação.	7.1 Publicação.	Publicação do novo PDI na página oficial da Instituição.	Proplan.

