

Министерство образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования
«Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель экспериментального
проекта, кандидат педагогических наук,
доцент

Н.Н. Баль

« _____ » _____ 2021 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
учреждения образования
«Слуцкий районный центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации»



И.М. Пономарева

« 31 » августа 2021 г

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по проекту**

**«Апробация психолого-педагогического инструментария для обеспечения
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (2021-2022)»**

ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР»
2021

Разработчики:

Пономарева Инесса Михайловна, директор государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Стасевич Оксана Леонидовна, заместитель директора государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ответственный за осуществление экспериментального проекта

Капская Алла Юрьевна, педагог-психолог государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Мартинович Елена Константиновна, учитель-дефектолог государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Рассмотрен на заседании педагогического совета государственного учреждения образования «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Протокол № 1 от 31.08.2021 года

Экспериментальная деятельность в 2021/2022 учебном году направлена на апробацию психолого-педагогического инструментария обследования детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с особенностями психофизического развития в психолого-медико-педагогической комиссии.

Задачами экспериментальной деятельности являются:

- определение эффективности использования унифицированного диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе оценки запроса, жалобы законных представителей и сбора анамнеза в психолого-медико-педагогической комиссии;
- определение эффективности использования унифицированного диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе изучения условий развития ребенка в семье и учреждении дошкольного образования;
- определение эффективности использования унифицированного диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе изучения ребенка в специально организованных условиях.

Участниками экспериментальной деятельности являются:

3 педагога-психолога с первой и высшей квалификационной категорией и 3 учителя-дефектолога с высшей квалификационной категорией;

предполагаемое количество детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития и их законных представителей – 50 человек.

Организационный этап (сентябрь 2021 – октябрь 2021)

Задачи:

1. Создание творческой группы педагогов для реализации экспериментального проекта.
2. Осуществление комплектования справочно-информационной базы экспериментальной деятельности.
3. Организация разработки диагностических материалов.
4. Разработка методического обеспечения эксперимента.
5. Осуществление диагностики трудностей реализации проекта.
6. Организация взаимодействия с законными представителями воспитанников и учреждениями дошкольного образования.

№п/п	Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности	Сроки проведения мероприятий	Формы отчетности	Ответственные за проведение мероприятий
1.	Проведение организационного совещания с целью изучения содержания экспериментального проекта	Сентябрь	Информационно-методические материалы	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта
2.	Издание приказа по учреждению образования об открытии экспериментального проекта	Сентябрь	Приказ	Пономарева И.М., директор
3.	Формирование творческой группы педагогов для участия в эксперименте, распределение функциональных обязанностей между ее участниками.	Сентябрь	Приказ	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта
4.	Создание информационного обеспечения экспериментальной	Сентябрь – октябрь	Информационно-методические материалы, диагностические	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального

	деятельности (календарный план, диагностический материал, анализ методической литературы, методические рекомендации и др.).		материалы	проекта
5.	Диагностика по выявлению уровня мотивации и уровня готовности педагогов ЦКРОиР к экспериментальной деятельности	Сентябрь – октябрь	Диагностические материалы	Капская А.Ю., Курдюк Е.В., Лебедь Н.М. педагоги-психологи
6.	Изучение экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности, экспериментальных научно-методических, дидактических материалов педагогами-экспериментаторами, членами ПМПК	Сентябрь	Информационно-методические материалы	Члены творческой группы
7.	Разработка дневника экспериментальной деятельности. Согласование с руководителем экспериментального проекта структуры и периодичность заполнения дневника.	Сентябрь	Дневник экспериментальной деятельности	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта
8.	Разработка алгоритма подбора детей с особенностями психофизического развития для участия в экспериментальном проекте.	Сентябрь	Методические рекомендации	Члены творческой группы

9.	Подбор экспериментальных дидактических материалов	Сентябрь	Методические рекомендации	Члены творческой группы
10.	Проведение совещания при директоре «Экспериментальная деятельность в учреждении и механизм ее реализации».	Сентябрь	Протокол	Пономарева И.М., директор; члены творческой группы

Практический этап (октябрь 2021 – февраль 2022)

Задачи:

1. Апробация диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе:
 - сбора анамнеза и оценки запроса родителей,
 - изучения условий развития ребенка в семье и учреждении образования,
 - изучения ребенка в специально организованных условиях,
 - психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями.
2. Мониторинг процесса и промежуточных результатов экспериментальной деятельности.
3. Анализ и обсуждение хода и результатов экспериментальной деятельности с целью его коррекции.
4. Систематическая методическая поддержка участников экспериментальной деятельности по теме проекта: проведение совещаний, консультаций, online-вебинаров.
5. Контроль за ходом и результатами экспериментальной деятельности.
6. Обеспечение подготовки информационных материалов о количественных и качественных результатах экспериментальной работы.

№п/п	Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности	Сроки проведения мероприятий	Формы отчетности	Ответственные за проведение мероприятий
1.	Подбор диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования	Октябрь	Диагностические материалы	Члены творческой группы

	детей дошкольного возраста			
2.	Апробация диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе сбора анамнеза и оценки запроса родителей	Октябрь	Промежуточный отчет по результатам апробации заданным критериям и показателям.	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
3.	Ведение дневников экспериментальной деятельности	Октябрь – февраль	Дневники экспериментальной деятельности	Члены творческой группы
4.	Мониторинг процесса и промежуточных результатов экспериментальной деятельности	Октябрь – февраль	Результаты мониторинга, аналитические материалы	Члены творческой группы
5.	Апробация диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе изучения условий развития ребенка в семье	Октябрь – ноябрь	Промежуточный отчет по результатам апробации заданным критериям и показателям.	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
6.	Апробация диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе изучения условий развития ребенка в учреждении дошкольного образования	Ноябрь	Промежуточный отчет по результатам апробации заданным критериям и показателям.	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
7.	Апробация диагностического	Декабрь – февраль	Промежуточный отчет по	Стасевич О.Л., ответственный за

	инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста на этапе изучения ребенка в специально организованных условиях		результатам апробации заданным критериям показателям.	по и	осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
8.	Апробация диагностического инструментария для психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями	Февраль – март	Промежуточный отчет результатам апробации заданным критериям показателям.	по по и	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
9.	Заседание творческой группы о оценке промежуточных результатов экспериментальной деятельности	Февраль	Результаты мониторинга		Члены творческой группы
10.	Презентации результатов экспериментальной деятельности	Февраль	Панорама результатов		Члены творческой группы

Аналитический этап (март 2022 – апрель 2022)

Задачи:

1. Анализ, интерпретация и обобщение результатов экспериментальной работы. Подготовка итоговых отчетов о результатах экспериментальной деятельности.
2. Обобщение опыта работы по проблеме исследования, его презентация.
3. Оформление материалов, накопленных в ходе экспериментальной деятельности

№ п/п	Мероприятия по реализации программы экспериментальной деятельности	Сроки проведения мероприятий	Формы отчетности	Ответственные за проведение мероприятий
-------	--	------------------------------	------------------	---

1.	Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и задачами проекта	Март	Аналитическая справка	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта; члены творческой группы
2.	Проведение заседания педагогического совета «О ходе проведения эксперимента «Апробация психолого-педагогического инструментария для обеспечения деятельности ПМПК ЦКРОиР»	Март	Протокол	Пономарева И.М., директор; Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта
3.	Подготовка аналитического материалов по результатам экспериментальной деятельности	1 - 15 апреля	Итоговый отчет о результатах экспериментальной деятельности	Стасевич О.Л., ответственный за осуществление экспериментального проекта