

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г. Омска
«Детский сад № 13»
Прокопьевой О.А.
03.03.2023 год

ПАСПОРТ

Проекта «Интерактивные формы работы с детьми дошкольного возраста»

I. Общая информация						
1	Краткое наименование проекта	«Интерактивные формы работы с детьми дошкольного возраста»				
2	Вид проекта (внешний/внутренний)	Внутренний, управленческий				
3	Инициатор проекта	Воспитатель Катаева Наталия Николаевна				
4	Руководитель проекта	Воспитатель Катаева Наталия Николаевна				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Катаева Наталия Николаевна	воспитатель	pedagok-74@mail.ru	89503304038
		2	Фомина Юлия Анатольевна	воспитатель		
6	Координатор проекта	Катаева Наталия Николаевна				
II. Описание проекта						

7	Основание для инициации проекта	Раздел 3.1. «Содействие развитию человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной решением Омского городского совета от 19 декабря 2019 года № 101					
8	Цель реализации проекта	Использование интерактивные формы работы с детьми дошкольного возраста.					
9	Задачи проекта	Разработать и провести интерактивные формы работы с детьми (утреннюю гимнастику, мастер-класс, прогулку, экскурсию в домашних условиях). Разработать и презентовать прогулку и экскурсию в интерактивном формате для детей и родителей на родительском собрании. Выступить с опытом работы по использованию интерактивных форм работы с детьми дошкольного возраста на педагогическом совете ДОУ					
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	Разработаны и проведены интерактивные формы работы с детьми (утреннюю гимнастику, мастер-класс, прогулку, экскурсию в домашних условиях). Разработаны и представлены на родительском собрании прогулка и экскурсия для детей и родителей в интерактивном. Выступление с опытом работы по использованию интерактивных форм работы с детьми дошкольного возраста на педагогическом совете ДОУ					
11	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта				Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:					
		1 этап. Создание условий для реализации проекта				03.03.2023	31.05.2023
		2 этап. Реализация проекта				01.09.2023	25.05.2024
		3 этап. Итоговый.				25.05.2024	31.05.2024
12	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
			Всего	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города	внебюджетных источников

		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
		1 этап. Создание условий для реализации проекта	-	-	-	-	-
		2 этап. Реализация проекта	-	-	-	-	-
		3 этап. Итоговый.	-	-	-	-	-
13	Взаимосвязь с другими проектами	-					
14	Основные риски реализации проекта	Нежелание педагогов участвовать в реализации проекта. Нехватка времени, в связи с загруженностью педагогов отчетами, конкурсами. Причины, не зависящие от педагогического состава: карантин, болезнь, ремонт и т.д.					