

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 3 - VÍ DỤ LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Tên NPO: Tổ chức "Trẻ học đọc"

Tuyên bố sứ mệnh của NPO: "NPO của chúng tôi thúc đẩy khả năng đọc thông qua việc dạy thêm cho trẻ em từ 5-8 tuổi."

Hạng mục hành động 1: Xây dựng chương trình dạy thêm ngoài giờ học với các giáo viên tình nguyện. Đến tháng Mười Hai năm 2014, 50 học sinh sẽ được học ít nhất 10 tiết học.

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi đã xác định được hai trường học quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đã xác định được 6 tình nguyện viên quan tâm đến việc giảng dạy.

Những công việc cần thực hiện:

Việc #	Mô tả
1.	Dự thảo hợp đồng với các trường về việc hỗ trợ chương trình dạy thêm
2.	Họp với hiệu trưởng các trường và hoàn tất hợp đồng
3.	Xây dựng kế hoạch tuyển thêm giáo viên.
4.	Tuyển dụng, phỏng vấn và ký hợp đồng với các tình nguyện viên
5.	Xây dựng chương trình đào tạo tình nguyện viên
6.	Đào tạo các tình nguyện viên
7.	Xây dựng kế hoạch tuyển chọn học sinh tham gia học
8.	Phát triển cách tiếp cận để xin thỏa thuận đồng ý cho phép tham gia học của phụ huynh học sinh
9.	Phân học sinh cho các giáo viên
10.	Xây dựng và triển khai hệ thống sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp học thêm
11.	Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát nhằm đảm bảo các tiết học thêm được tiến hành

Hạng mục hành động 2: *Quyên góp và tặng sách cho những học sinh tham gia chương trình học. Đến tháng Mười Hai năm 2014, tặng 100 sách cho những học sinh tham gia chương trình học.*

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi đã xác định được một nhà xuất bản sách thiếu nhi quan tâm đến việc tặng sách cho trẻ.

Những công việc cần thực hiện:

Việc #	Mô tả
1.	Liên hệ với nhà xuất bản quan tâm để thảo luận về việc quyên tặng sách
2.	Xác định và liên hệ với các nhà xuất bản quan tâm khác
3.	Dự thảo thỏa thuận với các nhà xuất bản về việc quyên tặng sách
4.	Thu xếp việc chuyên chở sách từ nhà xuất bản về văn phòng
5.	Phân loại sách theo cấp lớp
6.	Trao tặng sách cho những học sinh tham gia chương trình học

Hạng mục hành động 3: *Xây dựng một trang web cho NPO. Đến tháng Sáu năm 2014, trang web mới đi vào hoạt động.*

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi vẫn chưa khởi động

Những công việc cần thực hiện:

Việc #	Mô tả
1.	Ký hợp đồng với đơn vị xây dựng trang web
2.	Thu xếp các vấn đề kỹ thuật đối với việc lưu trữ trang web
3.	Soạn thảo nội dung trang web
4.	Lập trình/đưa vào vận hành trang web
5.	Thông báo rộng rãi tới các khách hàng và cộng đồng về trang web mới