

## Календарный план проекта

Название проекта: Web-сайт Digital Portfolio

Руководитель проекта: Ивченко Максим

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	неделя										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Анализ</b>															
1.1	Определение проблемы	Козлов Д. Ю.	1 неделя	03.04.2023											
1.2	Подходы к решению проблемы	Вся команда	1 неделя	03.04.2023											
1.3	Анализ аналогов	Козлов Д. Ю.	1 неделя	03.04.2023											
1.4	Выбор стека технологий: Backend	Колбин Н. С.	1 неделя	03.04.2023											
1.5	Выявление целевой аудитории	Козлов Д. Ю.	1 неделя	03.04.2023											
1.6	Формулирование требований к продукту	Козлов Д. Ю.	2 недели	03.04.2023											
1.7	Определение платформы и стека для продукта	Вся команда	1 неделя	10.04.2023											
1.8	Формулирование требований к MVP продукта	Козлов Д. Ю.	1 неделя	10.04.2023											
1.9	Выбор стека технологий: Frontend	Ивченко М. С.	1 неделя	17.04.2023											
1.10	Определение задач	Ивченко М. С.	2 недели	17.04.2023											
<b>Проектирование</b>															

