

Primer reporte de avance de compromisos – Octubre 2019

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Generación de una codificación única de identificación de proceso -de compra.
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	Enero de 2019 hasta junio de 2019
Fecha de inicio y término de cumplimiento	Junio 2018 hasta agosto 2018
Nivel y porcentaje de cumplimiento	Completo - 100%
Descripción del proceso	Se adoptó la identificación “URI” propuesta por el estándar OCDS
Desafíos o brechas identificadas	
Próximos pasos	NA
Medios de verificación	Todos los procesos de las licitaciones comprendidas en la plataforma poseen un identificador “URI”. https://desarrolladores.mercadopublico.cl/
Información adicional (opcional)	NA