



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก

ที่ ผ ๒๕๖๘/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ตามที่โครงการ.....

กิจกรรม.....

ได้รับอนุมัติงบประมาณ

จำนวน.....บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่.....

ถึงวัน

ที่.....

มีความประสงค์เพิ่มเติมกิจกรรม

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

☐

✓

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ

☐

อื่น ๆ

เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนรายการในการเข้าศึกษาดูงานจากพัก ๑ คืน เปลี่ยนเป็น ๒ คืน ค่าเบี้ยเลี้ยงจาก ๔๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ๕๒๐ บาท และจำนวนคนเข้าศึกษาดูงานจาก ๗๔ คน เปลี่ยนเป็น ๕๒ คน ส่งผลให้งบประมาณที่เขียนไว้ในกิจกรรมศึกษาดูงานกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินจากกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการมาบริหารจัดการเพื่อให้เพียงพอต่อการศึกษาดูงานและสอดคล้องกับความจำเป็นตามแผนกิจกรรมครั้งนี้ จึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังนี้

รายละเอียดเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
-	-
-	-
-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ผู้

รับผิดชอบโครงการ

(.....)

ความคิดเห็นหัวหน้าแผนงาน
อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ความคิดเห็นผู้ช่วยผู้

.....

.....

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวกุสาวดี คงจำเนียร)

(นางนัชชนา พรหม

พร)

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
อำนวยการโรงเรียน

ความคิดเห็นผู้

.....

.....

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวนวลปรานค์ ยอดสกุลณี)

(นาง

หัตยา นุกอง)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
การโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ผู้อำนวยการ