

План проведения мониторинга
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях Выборгского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (районный уровень)	Ожидаемый результат (Уровень образовательной организации)
1.	Формирование районной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Май 2022 года	Отдел образования, ГБУ ИМЦ, ГБОУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности района к введению ФГОС	
2.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Июнь-август 2022	Отдел образования, ГБУ ИМЦ	Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры, управленческие решения соответствии с рекомендациями
3.	Проведение индивидуальных собеседований по вопросам готовности учреждений района при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май-август 2022 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности учреждений	
4.	Разработка опросного листа мониторинга готовности образовательных организаций обновленных ФГОС	Май – август 2022 года	ГБУ ИМЦ	Сформирована система критериев и показателей готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС	
5.	Организация подготовки контрольных экспертных выездов в образовательные учреждения	Май 2022 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности района	
6.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС	Декабрь 2022 года	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС	
7.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Сентябрь 2022 года	Отдел образования, ГБУ ИМЦ, ГБОУ	Обеспечено единство образовательного пространства	Обеспечено единство образовательного пространства