



План проекта “Сердцу дорого и свято”

Мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
До начала проекта		
-Информирование администрации, учителей, обучающихся и родителей о проекте. Приглашение обучающихся для участия в проекте. - Создание своего почтового ящика на Gmail.com. - Создание команды.	Координатор проекта,	09.11 - 10.11
Обеспечение технических условий реализации проекта (ПК с выходом в Интернет, фотокамера);	Координатор проекта, родители	12.11 - 18.12
Работа с учащимися 1) сбор команды из числа учащихся класса; 2) регистрация в проекте (регистрирует координатор); 3) знакомство со стартовой презентацией ; 5) обсуждение проблемных вопросов проекта; 6) знакомство с памяткой «Безопасный Интернет детям» ; 7) повторение правил работы в группе , распределение ролей; 8) знакомство с критериями оценивания визитки команды ; 9)создание визитки команды “Давайте познакомимся” (выбор названия команды, эмблемы, девиза): "Давайте познакомимся!" 10) знакомство с критериями оценивания Google - метки ; 11) поставить метку на карте Coogole . 12) заполнение таблицы З-И-У-К (1 и 2 столбики); 13) Заполнение Таблицы личного участия ; Таблица продвижения команд “Шаги к успеху” ; Рефлексия участников подготовительного этапа.	координатор участники проекта родители	12.11 - 18.11

Основной этап		
1 этап "Семейный архив" Ответ на проблемный вопрос этапа: "О чем поведает семейный архив?" 1). создание сборника “Интересные факты об именах”, для этого провести исследование: узнать какое имя самое распространенное и редкое среди девочек и мальчиков среди параллели, значение и происхождение этих имён, и написать имена знаменитостей с таким же именем; 2) заполнение таблицы Сборник “Интересные факты об именах” ; 3). создание схемы - шаблона "Мои родственники" (родословное древо) и размещение в сервисе Padlet.com; 4) заполнение Таблицы личного участия и Таблицы продвижения “Шаги к успеху”. Дополнительное задание. Для тех ребят, которые справились с заданиями, предлагаю проверить свои знания. Для 1 класса - Игра "Назови членов семьи" в программе LearningApps.org. а для 2 класса "Родовое дерево".	координатор, участники проекта, родители	19.11 - 26.11
2 этап “Традиции семьи” Ответ на проблемный вопрос этапа: “Что может сплотить семью”? Какую посильную помощь могут оказать взрослым дети? 1). создание облака слов, ответа на проблемный вопрос "Что может сплотить семью?" и размещение на сервисе Lino it; 2). создание ребуса “Традиции семьи” и отгадывание ребусов других команд, размещение ребусов в газете на сервисе Lino it. 3). Дополнительное задание. Создание книги рецептов Любимое блюдо нашей семьи (рецепт с фотографией или только фотография на страницах презентации). 4) Заполнение: Таблицы личного участия; Таблицы продвижения команд “Шаги к успеху”.	координатор, участники проекта, родители	26.11 - 02.12

3 этап “Ценности семьи” Ответ на проблемный вопрос "Какие ценности должна хранить семья?" Что объединяет членов семьи? 1) Исследование реликвии семьи, создание пазла “Реликвии семьи” и размещение на странице презентации !; 2) сбор пазлов других команд и и отгадывание и размещение ответов на странице Реликвии семьи; 3) знакомство с критериями оценивания презентации “Удивительная семья”. 4) создание странички в сборнике “Удивительная семья”; 5) выполнение задания по QR-CODE; 6) Заполнение: Таблицы личного участия и Таблицы продвижения команд “Шаги к успеху”.	участники проекта, координатор, родители	03.12 - 09.12
Заключительный этап		
Что необходимо сделать: Ответить на основной проблемный вопрос "Какие тайны хранит семья?" 1) акция "Подари радость" и размещение фотографии результата акции " в теле метки на карте; 2) составление синквейн на тему: "Проект "Сердце дорого и свято" и размещение синквейн в теле метки на карте; 3) заполнение оставшихся столбиков таблицы Таблица 3-И-У-К (3-4 столбцы) 4) заполнение анкеты рефлексии. Итоговая рефлексия для участников. Итоговая рефлексия для координаторов. 5. Подведение итогов. 6. Выдача сертификатов 7. Презентация итогов проекта на родительском собрании. 8) Заполнение: Таблицы личного участия и Таблицы продвижения команд “Шаги к успеху”.	координатор участники проекта, родители	10.12 - 16.12
Рассылка сертификатов командам, выполнивших все задания	координатор	17.10 - 20.1