

График проведения планово – предупредительного ремонта в
электрощитовых по ООО УО «Виктория» в 2025 году

№ п/п	Адрес	Место расположения электрощитовой	Дата проведения	Дата проведения
1	С. Кривой д.1	2 подъезд (под лестничной клеткой)	январь	июнь
2	С. Кривой д.1а	1 подъезд (подвальное помещение)	январь	июнь
3	30 лет ВЛКСМ д.31	подвальное помещение	январь	июнь
4	30 лет ВЛКСМ д.29	2 подъезд	январь	июнь
5	С. Кривой д.3	2 подъезд	январь	июнь
6	С. Кривой д.3а	2 подъезд (подвальное помещение)	январь	июнь
7	С. Кривой д.5	2 подъезд	февраль	июль
8	Мира д.56	2 подъезд	февраль	июль
9	Мира д.47	2 подъезд	февраль	июль
10	Мира д.49	2 подъезд	февраль	июль
11	С. Кривой д.9	2 подъезд (подвальное помещение)	февраль	июль
12	С. Кривой д.9а	2 подъезд (подвальное помещение)	март	август
13	С. Кривой д.11	2 подъезд (подвальное помещение)	март	август
14	С. Кривой д.11а	2 подъезд (подвальное помещение)	март	август
15	С. Кривой д.13	2 подъезд (подвальное помещение)	март	август
16	С. Кривой д.13а	2 подъезд (подвальное помещение)	апрель	сентябрь
17	С. Кривой д.15	(подвальное помещение)	апрель	сентябрь
18	Цвиллинга д.50	2 подъезд (подвальное помещение)	апрель	октябрь
19	Цвиллинга д.54	8 подъезд (подвальное помещение)	май	ноябрь

График проведения планово – предупредительных осмотров
конструктивных элементов зданий (крыш, лестничных
клеток, подвалов и т.д.)
по ООО УО «Виктория» в 2025 году.

№ п/п	Адрес	Номера подъездов	Количество квартир	Дата проведения осмотра	ФИО проводившего осмотр
1	Цвиллинга д.50	1-3	60	Каждую неделю в отопител ьный сезон времени. Ежемеся чно после окончан ия отопител ьного сезона.	Павелко Е.А.
2	Цвиллинга д.54	1-8	128		Павелко Е.А.
3	С. Кривой д.15	1-6	120		Павелко Е.А.
4	С. Кривой д.13	1-4	79		Павелко Е.А.
5	С. Кривой д.13а	1-4	80		Павелко Е.А.
6	С. Кривой д.11	1-3	59		Павелко Е.А.
7	С. Кривой д.11а	1-3	60		Павелко Е.А.
8	С. Кривой д.9	1-3	58		Павелко Е.А.
9	С. Кривой д.9а	1-3	60		Павелко Е.А.
10	С. Кривой д.5	1-2	24		Павелко Е.А.
11	С. Кривой д.3	1-3	32		Павелко Е.А.
12	С. Кривой д.1	1-4	76		Павелко Е.А.
13	С. Кривой д.1а	1-2	28		Павелко Е.А.
14	С. Кривой д.3а	1-3	34		Павелко Е.А.
15	Мира д.47	1-4	30		Павелко Е.А.
16	Мира д.49	1-4	26		Павелко Е.А.
17	Мира д.56	1-2	24		Павелко Е.А.
18	30 лет ВЛКСМ д.29	1-3	22		Павелко Е.А.
19	30 лет ВЛКСМ д.31	1-2	37		Павелко Е.А.

График проведения планово – предупредительных осмотров внутридомового
санитарного оборудования в местах общего пользования
по ООО УО «Виктория» в 2025 году.

№ п/п	Адрес	Номера подъездов	Количество квартир	Дата проведения осмотра	ФИО проводившего осмотр
1	Цвиллинга д.50	1-3	60	ЕЖЕНЕД ЕЛЬНО	Павелко Е .А. Пискунов С.Л
2	Цвиллинга д.54	1-8	128		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
3	С. Кривой д.15	1-6	120		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
4	С. Кривой д.13	1-4	79		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
5	С. Кривой д.13а	1-4	80		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
6	С. Кривой д.11	1-3	59		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
7	С. Кривой д.11а	1-3	60		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
8	С. Кривой д.9	1-3	58		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
9	С. Кривой д.9а	1-3	60		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
10	С. Кривой д.5	1-2	24		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
11	С. Кривой д.3	1-3	32		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
12	С. Кривой д.1	1-4	76		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
13	С. Кривой д.1а	1-2	28		Павелко Е .А. Пискунов С.Л..
14	С. Кривой д.3а	1-3	34		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
15	Мира д.47	1-4	30		Павелко Е .А. Пискунов С.Л..
16	Мира д.49	1-4	26		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
17	Мира д.56	1-2	24		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
18	30 лет ВЛКСМ д.29	1-3	22		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.
19	30 лет ВЛКСМ д.31	1-2	37		Павелко Е .А. Пискунов С.Л.

График проведения осмотров МКД в весенний и зимний период
ООО УО «Виктория» в 2025 году

по

№ п/п	Адрес	Дата проведения		Ф.И.О. ответственного лица за проведение осмотра
		осмотра готовности к работе в весенний период	осмотра готовности к работе в зимний период	
1	30 лет ВЛКСМ д.29	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
2	30 лет ВЛКСМ д.31	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
3	Мира д.47	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
4	Мира д.49	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
5	Мира д.56	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
6	С. Кривой д.1	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
7	С. Кривой д.11	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
8	С. Кривой д.11а	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
9	С. Кривой д.13	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
10	С. Кривой д.13а	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
11	С. Кривой д.15	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
12	С. Кривой д.1а	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
13	С. Кривой д.3	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
14	С. Кривой д.3а	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
15	С. Кривой д.5	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
16	С. Кривой д.9	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
17	С. Кривой д.9а	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
18	Цвиллинга д.50	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.
19	Цвиллинга д.54	март-апрель	июль-август	Павелко Е.А.

График проведения осмотров МКД в весенний и зимний период
по ООО УО «Виктория» п.Роза в 2025году.

№ п/п	Адрес	Дата проведения		Ф.И.О. ответственного лица за проведение осмотра
		осмотра готовности к работе в весенний период	осмотра готовности к работе в зимний период	
1	50 лет Октября д.2	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
2	50 лет Октября д.2а	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
3	Щорса д.3б	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
4	Щорса д.5	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
5	Щорса д.7	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
6	Щорса д.9	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
7	Щорса д.9А	март-апрель	июль-август	Гунина Н.П.
8	Щорса д.13	май-июнь	август- сентябрь	Гунина Н.П.
9	Есенина д.4	май-июнь	август- сентябрь	Гунина Н.П.
10	Щорса 3а	май-июнь	август-сентябрь	Гунина Н.П.

График проведения планово-предупредительных осмотров конструктивных элементов зданий (крыш,лестничных клеток,подвалов и т.д)
по ООО УО «Виктория» п.Роза в 2025году.

№ п/п	Адрес	Номера подъездов	Количество квартир	Дата проведения осмотра	ФИО проводившего осмотр
1	50 лет Октября д.2	1-4	70	Каждую неделю в отопительный сезон Ежемесячно после окончания отопительного сезона.	Булатов О.Н.
2	50 лет Октября д.2а	1-4	60		Булатов О.Н.
3	Щорса д.3б	1-4	60		Булатов О.Н.
4	Щорса д.5	1-8	127		Булатов О.Н.
5	Щорса д.7	1-8	127		Булатов О.Н.
6	Щорса д.9	1-12	169		Булатов О.Н.
7	Щорса д.9А	1-6	89		Булатов О.Н.
8	Щорса д.13	1-6	99		Булатов О.Н.
9	Есенина д.4	1-8	102		Булатов О.Н.
10	Щорса 3А	1-6	100		Булатов О.Н.

График
проведения планово-предупредительных осмотров внутридомового
санитарного оборудования в местах общего пользования
по ООО УО «Виктория» п.Роза в 2025году.

№ п/п	Адрес	Номер подъездов	Количество квартир	Дата проведения осмотра	Ф.И.О Проводившего осмотр
1	50 лет Октября д.2	1-4	70	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	Форчанов С.Н.
2	50 лет Октября д.2а	1-4	60		Булатов О.Н.
3	Щорса д.3б	1-4	60		Форчанов С.Н.
4	Щорса д.5	1-8	127		Булатов О.Н.
5	Щорса д.7	1-8	127		Форчанов С.Н.
6	Щорса д.9	1-12	169		Форчанов С.Н.
7	Щорса д.9А	1-6	89		Форчанов С.Н.
8	Щорса д.13	1-6	99		Булатов О.Н.
9	Есенина д.4	1-8	102		Булатов О.Н.
10	Щорса д.3А	1-6	100		Булатов О.Н.

График
 проведения планово-предупредительного ремонта в электрощитовых по
 ООО УО «Виктория» п.Роза в 2025году.

№ п/п	Адрес	Место расположения электрощитовой	Дата проведения	Дата проведения
1	50 лет Октября д.2	3 подъезд	май	ноябрь
2	50 лет Октября д.2а	2 подъезд	апрель	октябрь
3	Щорса д.3б	2 подъезд	апрель	октябрь
4	Щорса д.5	3подъезд 7 подъезд	июнь	ноябрь
5	Щорса д.7	3 подъезд 7 подъезд	май	ноябрь
6	Щорса д.9	2 подъезд 4 подъезд 6 подъезд 8 подъезд 10 подъезд 12 подъезд	май	ноябрь
7	Щорса д.9А	2 подъезд 5 подъезд	апрель	октябрь
8	Щорса д.13	5 подъезд	июнь	ноябрь
9	Есенина д.4	2 подъезд 4 подъезд 6 подъезд 7 подъезд	май	ноябрь
10	Щорса 3А	2 подъезд 5 подъезд	июнь	октябрь