


**Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС № 293 г. Челябинска»»**



Утверждено:

Заместитель Главы города по  
социальному развитию

\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / С.В. Портье

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Заведующий МБДОУ «ДС № 293 г. Челябинска» Злакоманова Марина Александровна

**Владелец процесса:** Заведующий МБДОУ «ДС № 293 г. Челябинска» Злакоманова Марина Александровна

**Периметр проекта:** Подготовительная к школе группа МБДОУ «Детский сад № 293 г. Челябинска»

**Границы процесса:** с начала работы воспитателя с тематическим планом проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

**Руководитель проекта:** заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МБДОУ «Детский сад № 293 г. Челябинска» Илюхина Юлия Владимировна

**Команда проекта:** воспитатель МБДОУ «Детский сад № 293 г. Челябинска» Лебедева Елена Валерьевна, педагог-психолог Гурынова Инна Владимировна

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.44 пункт 3 «...родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями...»

**Последствия:** родители являются участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению усвоения программного материала ООП ДО, снижению качества образования, неудовлетворённости участников образовательного процесса, снижение имиджа ДОУ.

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

**Ценность для заказчика:** усвоение программного материала ООП ДО воспитанниками детского сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса,, повышение имиджа ДОУ

**3. Плановый эффект**

| Наименование показателя                                                              | Текущий показатель | Целевой показатель  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания | 60 мин             | Сокращение в 2 раза |
| Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания         | отсутствие         | наличие             |

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 18.03.2025 г.
2. Обучение участников проекта – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.  
Производственный анализ № 1 – 21.03.2025 г. – 25.03.2025 г.
3. Внедрение улучшений – 05.04.2025 г. – 14.04.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 17.04.2025 г.-18.04.2025г.
5. Производственный анализ № 2 – 24.04.2025г
6. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 30.04.2025г

Согласовано:

Руководитель Проектного офиса  
Комитета по делам образования г. Челябинска  
\_\_\_\_\_ / Петрова Е.В.