

PROGRAM KERJA GPM 2025

1. KETUA GPM 2025 (Dr.Citra, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	Revitalisasi siklus CQI pada SPMI dan SPME	Februari s.d. Desember 2025	On progress
2	Struktural GPM	Februari s.d. Desember 2025	Terlaksana terdapat 7 tim anggota GPM dengan struktur, ketua, sekretaris,
3	Pengembangan SOP di level Fakultas	Maret s.d. Mei 2025	Pada tahapan review BPM SOP dibuat bersama dengan GPM selingkung Unesa
4	Pendampingan Akreditasi Nasional dan Internasional	Januari s.d. Desember 2025	ACQUIIN visitasi tgl 5-6 Mei S1 TP pada proses validasi AK (SIMALAMDIK) S3 MP pada proses penghitungan AK (SIMALAMDIK)
5	Revitalisasi Website GPM	Januari s.d. Maret 2025	On progress
6	Pendampingan proses pengendalian (audit, monev, dan survey)	Februari s.d. Desember 2025)	On progress
7	Pendampingan Visitasi Akreditasi ACQUIN	Mei s/d Juni 2025	On progress visitasi tgl 5-6 Mei 2025
7	Pelatihan SPMI dan SPME	Juli 2025	Belum terlaksana
8	One Data GPM	Januari s.d. Desember 2025	On progress

2. SEKRETARIS GPM (Dr. Ima Widiyanah, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Tata Laksana Administrasi Penjaminan Mutu FIP UNESA	Januari s/d Desember 2025	On progress
2	Pendampingan pelaksanaan survey data kepuasan dosen, mahasiswa dan tendik (Divisi Data dan Informasi)	Febuari s/d Maret 2025	On progress (setelah semester berjalan)
3	Koordinasi dan Sosialisasi Program Internal GPM dengan UPM	1 Februari 2025	Terlaksana
4	Pendampingan Re-Akreditasi Prodi S2 BK, S3 MP, S2 PAUD	Februari s/d April	Terlaksana
5	Mempersiapkan keikutsertaan GPM dalam kegiatan pelatihan dan koordinasi dengan BPM UNESA	Maret s/d Desember 2025	On progress
6	Benchmarking Penjaminan Mutu ke Singapore	September/Oktober 2025	Belum terlaksana

3. DIVISI AKREDITASI NASIONAL (Dr. Hitta Alfi M, M.Pd & Eka Cahya, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
S2 BK (Target Submit Maret 2024)			
1	Review LKPS dan LED S1 TPdan S3 MP	Januari s/d Febuari2025	Terlaksana

2	Review LKPS dan Penyusunan LED S2 BK	31 Januari 2025	Terlaksana
3	Review LED S1 TP dan S3 MP (finalisasi lampiran)	22 Februari 2025	Terlaksana
5	Persiapan Submit borang	Januari s/d Maret 2025	Terlaksana S3 MP dan S1 TP
6	Submit	Februari 2025	Terlaksana
7	Sosialisasi RTM Akreditasi Nasional (syarat unggul)	Mei 2025	Terlaksana
PRODI BARU			
1	Borang S2 MP PSDKU	2025	On progress
2	Borang S2 PGSD PSDKU	2025	On progress
3	Borang PJJ S2 TP dan S3 TP	2025	Proses review BPM
PERSIAPAN RE-AKREDITASI NASIONAL 2025			
1	S1 TP (Akhir Akreditasi 11 Agustus 2025)	Febuari 2025	Menunggu AL
2	S1 BK (Akhir Akreditasi 18 Juni 2026)	Januari-Desember	Review awal GPM
3	S1 PLS (Mei 2026)	Januari-Desember	Review awal GPM
4	S1 PLB	Januari-Desember	Review awal GPM

4. DIVISI AKREDITASI INTERNASIONAL (Desika, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
----	---------------	-------------------	------------

1	Finalisasi SAR Acquin	21 Januari 2024 - 4 Februari 2025	Terlaksana
2	Finalisasi Appendix Acquin	21 Januari 2024- 15 Februari 2025	Terlaksana
3	Finalisasi Video Profil	22 Januari 2025-15 Februari 2025	Terlaksana
5	Finalisasi Website Program Studi	22 Januari 2024- 20 Februari 2025	Terlaksana
6	Reviu dengan Konsultan Acquin	8 dan 22 Februari 2025 7 dan 21 Maret 2025	Terlaksana
8	Submit SAR, Appendix Acquin, Video Profile dan Website	Mei s/d Juni 2025	Terlaksana
9	Persiapan Visitasi Acquin (3 kali simulasi visitasi)	April 2025	Terlaksana
10	Visitasi Online Acquin	Mei/Juni 2025	5-6 Juni 2025
11	Appraisal Acquin	Juli-September 2025	On progress

5. DIVISI PMI (Achmad M.Ed)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
----	---------------	-------------------	------------

1	Monev Pembelajaran (Standar 2-4)	Semester Genap 2024/2025 dan Gasal 2024/2025. Pelaksanaan Monev: Minggu ke 9&10. Sosialisasi: Minggu ke 7 sebelum UTS.	Terlaksana pada minggu 9-11
2	Audit Kurikulum (Standar 31-35)	Pelaksanaan: Minggu ke 4 perkuliahan Semester Gasal 2024/2025. Sosialisasi: Minggu ke 2 perkuliahan Semester Gasal 2024/2025.	Belum terlaksana
3	Audit Penelitian (Standar 9-16) Audit PKM (Standar 17-24)	Pelaksanaan: Minggu ke 1 Bulan Desember 2024. Sosialisasi: Minggu ke 3 Bulan November 2025.	Belum terlaksana
4	Audit Capaian Kinerja Pimpinan (Standar 32-33)	Menunggu arahan dari BPM	Belum terlaksana
5	Audit Akreditasi Internasional (Standar 36)	Menunggu arahan dari BPM	Belum terlaksana
6	Audit Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Standar 6)	Menunggu arahan dari BPM	Belum terlaksana

6. DIVISI DATA DAN INFORMASI (Sherrin Nurlita, M.Pd)

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Evaluasi Pengisian data dan dokumen di SIMUTU oleh Prodi di FIP	Februari - desember 2025	onprogress
2.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan FIP 2024 (Given, dilakukan oleh universitas dan diakses di		onprogress

	SIAKADU, GPM hanya mengelola data saja)		
3.	Laporan pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (Mahasiswa, Dosen, Tendik) tahun 2023	Januari-Februari 2025	Terlaksana
4.	Pelatihan penyusunan laporan monev, audit, dan survey untuk UPM	Januari-Februari 2024	Terlaksana
5.	Pelaksanaan survey pemahaman VMTS (prodi dan FIP)		Belum terlaksana thn 2025
6	Validasi Turnitin		terlaksana