

参加者: 権藤・江頭・坂口・宮地

開催日: 2023/05/18

場所: [meet](#)

baserCMS開発ミーティング

リリースサイクル手順(事務局資料)

1. リリースミーティング
2. PR締め切りアナウンス
3. PR締め切り
4. merge
5. リリース準備(パッケージング・リリース記事作成)
6. リリース(情報公開)
7. 公式サイト・デモサイトのアップデート

前回議事録の確認

- https://docs.google.com/document/d/1IALXEiySJeq_Pn9ACq9s8fkLVPRO_4ZLsEoWjSAEBI4/edit
-

直近リリースの確認

- [リリース手順](#)
- バージョン: 5.0.1
- リリース日: 2023/05/25 (木)
- 新しい[issue](#)確認
 - ラベルがついていないものはラベルをつける
 - [ラベル運用ガイドライン](#)
- PR対応
 - マイルストーン未設定のものを全てリリース予定に振り分ける(<https://github.com/baserproject/basercms/pulls>)
 - 残っているPR
 - マイルストーンがついていないPR
 - クローズされたマイルストーンがついていないPRにマイルストーンを付与
 - **issue**についてのマイルストーンを確認する
 - 1. リリースを見送るPRからマイルストーンをAdjustingに設定
 - mergeされる機能一覧の概要を参加者で確認
 - **TODO: 非エンジニア参加者がいる場合わかりやすく共有**
- DBの構造変更がないか改めて確認
 - **変更がある場合マイナーバージョンアップに切替**

VERSION.txtの確認

+ [2023-05-25] basercms-5.0.1

+ NEW [BC] コンテンツフォルダー、コンテンツリンク、カスタムフィールド、エディタテンプレート、アップロードカテゴリーブログタグ、ブログカテゴリー、メールコンテンツ、メールフィールドへのイベント機能を追加

+ BUG [BC] アップデート手順のリンクを改善

+ BUG [BC] 未翻訳部分の英訳と既存の英訳文章を一部改善

+ BUG [BC] fix #1930 日付フォーマットの処理を改善

+ BUG [BC] 入力項目の表示を改善

+ BUG [BG] 記事が投稿日順に表示されない問題の改善

+ BUG [BG] ブログ記事の公開判別を改善

翌リリースバージョン番号の決定

- バージョン: 5.0.2

議案

- 4系脆弱性の対応
 - 10月に対応予定
 - JVN連絡待ち
-

リリース日確定

- プルリク締め切りからリリース日まで最低でも1週間は空ける
- 2023/06/29 (木) 5.0.2

プルリク締め切り日確定

- リリース日から逆算し現実的な締切日を決定
- リリース日から7日前をプルリク締切日とする
- かつ、アナウンス日より3日後以降とする
- 2023/06/22 (木)

- **TODO: リリース締め切り・[リリース日アナウンス](#)実施**
 - **slackの#開発に通知**

情報更新

- ロードマップの更新
[baserCMS開発ロードマップ](#) の日付と今後の予定を更新する
今後更新していく

次回リリースミーティング実施日

- 2023/06/22 (木) 14:00~
- ミーティング用フォルダの作成
- 議事録の作成
- **TODO: 議事録の作成 済**
- **TODO: 事務局カレンダー登録 済**
- **TODO: Google Meet登録 済**
- **TODO: baserCMS公式ニュースで告知 済**

毎月一度の次の開発ミーティングは6月22日14時から **!**
baserCMSの開発に興味のある方は誰でも参加できますよ😊
時間になったらこちらのGoogleMeetのURLにアクセスしてください
URL: <https://meet.google.com/ruj-azjo-nru>

■ 2023年05月議事録

[📖 20230518_5.0.2_開発MTG](#)

■ 今後のスケジュール

2023年05月25日 baserCMS 5.0.1リリース
2023年06月22日 リリースミーティング
2023年06月29日 baserCMS 5.0.2リリース

-

