

参加者	権藤・土井・坂口・桃井・瀬戸・加藤
日時	2022/05/25 19:00
会議資料	機能要件一覧 ucmitz進行管理

1. 目的・ゴール

- 参加者が勝手に都合のいいタイミングで自由自在にbaserCMS5の開発ができる環境の準備
- baserCMS5の進捗報告
- baserCMS5.0.0のリリース

2. アジェンダ

- 前提条件
 - [機能要件一覧](#)が開発のタスク一覧です
 - マイルストーン
 - ucmitz としてリリース
 - 正式リリースまでは後方互換を一切保証しない
 - ucmitz 1.0.0リリース 済
 - ucmitz 2.0.0リリース(2022/05/16) 済
 - 機能一覧
 - コンテンツ管理
 - 固定ページ
 - サブサイト管理
 - サイト基本設定
 - ucmitz 3.0.0リリース(2022/8/31)
 - 機能一覧
 - テーマ管理
 - ブログ
 - メールフォーム
 - インストーラー
 - アップローダー
 - ベータ baserCMS-5.0.0-beta(2022/10/31)
 - stable 正式リリース baserCMS-5.0.0(2022/11/30)
 - 後方互換を考える
- 進捗確認
 - バージョン2リリース完了
 - <https://github.com/baserproject/ucmitz/releases/tag/2.0.0>
 - これからマイルストーン2.1を進めていく
 - <https://github.com/orgs/baserproject/projects/4/views/2?layout=board>

- 未実装ユニットテストのレクチャー
 - 社内協力を仰ぐため、淵上さんと平岡さんに下記ドキュメントについてレクチャーしています。
 - https://baserproject.github.io/5/ucmitz/test/unimplemented_unittest
- ペアプロ実施中
 - 江頭さん、坂口さんとで管理画面のお気に入り機能のプラグイン化を2週間に1回2時間のペアプロで進めています。もう少しで完成しそうです。
- デトモ社へのオフショア検討中
 - 知人からベトナムへのオフショアを専門としてやっている会社の社長を紹介してもらいましたので、ブリッジ1名、エンジニア1名でのオフショアを検討しています。
 - 見積もり次第ではありますが、主に未実装ユニットテストから入って頂けたらと考えています。

- 要望タイム

- 質問タイム

- 目的・ゴールについて現状あってるか(瀬戸)
 - 変えましょう
- この議事録はどこにありますか？(加藤)



- 環境構築したけどログイン出来ません(加藤)
 - キャッチアップの勉強会にてやってみましょう(権藤)
 - もう一回環境作ってみます(加藤)

- 次回開催スケジュール

- 6/29 19:00

- 合宿スケジュール

- 6/18 11:00

- 解散

- TODO: 次回合宿のカレンダー登録 済
- TODO: 次回ネクストミーティングのカレンダー登録 済
- TODO: 公式サイトでネクストミーティングの報告を行う