

FONDUL SOCIAL EUROPEAN**Programul Operațional Capital Uman 2014-2020****Axa prioritară: Inițiativa locuri de munca pentru tineri****Componenta 1 : VIITOR PENTRU TINERII NEETS I****Operațiunea : Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2****Schema de ajutor de stat : Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETS I”****Cod Proiect: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2 /153502****Titlul proiectului: “PRONEETS - masuri integrate pentru tinerii neets din Regiunea Sud Muntenia”****Anexa 12****Calendar derulare****CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI**

În cadrul proiectului “PRONEETS - masuri integrate pentru tinerii neets din Regiunea Sud Muntenia”, SMIS 153502

Nr. crt.	Etape	Perioada de derulare
1	Depunere planuri de afaceri	30 noiembrie - 06 decembrie 2022, orele 23.59
2	Verificare conformitate administrativa si eligibilitate (CAE)	30 noiembrie -07 decembrie 2022
3	Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE	07 decembrie 2022, ora 16.00
4	Depunere contestatii etapa verificare CAE	08 decembrie 2022, ora 12.00
5	Evaluare contestatii	08 decembrie 2022, ora 20.00
6	Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE	08 decembrie 2022, ora 21.00
7	Evaluare tehnica si financiara (ETF), inclusiv interviu în cazul punctajelor egale	30 noiembrie - 11 decembrie 2022 - Intervi (11 decembrie, între orele 12.00 -15.00)

Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa
Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Inițiativa locuri de munca pentru tineri

Componenta 1 : VIITOR PENTRU TINERII NEETs I

Operațiunea : Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2

Schema de ajutor de stat : Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

Cod Proiect: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2 /153502

Titlul proiectului: “PRONEETs - masuri integrate pentru tinerii neets din Regiunea Sud Muntenia”

8	Publicare lista intermediara a proiectelor selectate (ETF)	11 decembrie 2022, ora 16.00
9	Depunere contestatii etapa ETF	12 decembrie 2022, ora 12.00
10	Evaluare contestatii ETF	12 decembrie 2022, ora 18.00
11	Publicare lista finala a proiectelor selectate pentru finantare	12 decembrie 2022, ora 19.00
12	Demarare etapa contractare	12 decembrie - 28 decembrie 2022
13	Semnare contracte de subventie	27, 28 decembrie 2022

**Protejeaza mediul inconjurator!-Gandeste-te la mediu inainte de a printa
Protect the enviroment! Are you sure you need to print this ?**



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020