


Commune de Hamois

Rapport annuel Développement Rural 2021



OPÉRATION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE HAMOIS

Partie I : Situation générale de l'opération



OPÉRATION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE HAMOIS

Le PCDR de Hamois a été approuvé par le Gouvernement wallon le 16 février 2016. 2021 est donc la sixième année de mise en œuvre des projets. Outre les deux premières conventions relatives à la création d'une liaison douce reliant Hamois et Achet, et l'aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité au cœur du village d'Emptinne, plusieurs projets ont été initiés, avec le soutien de la Commission Locale de Développement Rural et la Fondation Rurale de Wallonie. Une troisième convention est d'ailleurs en attente, pour la Rénovation de l'ancienne école des filles de Hamois en maison rurale polyvalente et multiservices. En outre, étant arrivée à mi-parcours de la mise en œuvre du PCDR, la CLDR s'est réunie en date du 27 octobre 2021 pour procéder à une auto-évaluation. Ce rapport d'auto-évaluation a été approuvé par la CLDR et par le Conseil communal. L'année 2021, comme 2020, de la CLDR et du PCDR en général a également été perturbée depuis la crise sanitaire Covid-19.

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1	Désignation d'une entreprise pour la réalisation d'aménagements de sécurité routière (travaux en 2022)	52.956,07 €	Aucun
Lot 1	6	Certification PEB des bâtiments publics	4.900,00 €	
		Octroi d'une subvention sous forme d'avance récupérable pour équiper la buvette du RCS Schaltin de panneaux PV	16.000,00 €	

Lot 1	7	Liaison douce Hamois - Achet	941.869,54 €	Développement Rural (582.857,33 €)
Lot 1	8	Installation d'un nouveau jeu dans la plaine de jeux d'Hamois Mare didactique Natagora	11.845,90 €	Province de Namur
Lot 1	11	Action des chèques commerces (aînés et personnel communal)		
Lot 2	15	Ré enduisage de la cour de l'école de Hamois	22.958,24 €	
Lot 2	19	Nouvelle plaine de jeux de Natoye. Nouveaux modules à Hamois et Haie Jadot Divers modules (Achet, Scy, Haie Jadot, Frisée)	50.237,39 € 23.691,80 € 27.628,17 €	Infrasports (30.890,00 €) Province de Namur
Lot 2	22	Espaces de convivialité à Mohiville (Moulin) installation d'une aire de piquenique / repos.		

Lot 3	29	Plantation de haie (rue du Moinil et Mohiville) dans le cadre de la semaine de l'Arbre	2.392,84 €	Semaine de l'Arbre
		Achat de fleurs et plantations diverses	1.662,74 €	
		Désignation Natagora p/ création de 15 mares		
Lot 3	31	Achat du logiciel « eGuichet »	6.607,57 €	

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1	Carrefour de Fontaine à Emptinne (échangeur Charlemagne/N4)	Inconnu à ce stade	SPW	Des travaux de sécurisation vont être entrepris côté Hamois, sur le carrefour de Fontaine. C'est 2 ronds-points qui prendront place à cet endroit. Les relevés préparatoires sont en cours.
Lot 1	2	Prise en considération des problématiques du vieillissement des aînés	A définir Ultérieurement	Développement Rural	Création d'un espace communautaire pour les aînés à l'OCTC, en lien avec la rénovation du bâtiment et le lancement du Plan de Cohésion Sociale.
Lot 1	3	Création de places d'accueil pour la petite enfance	200.000,00 €		Désignations d'auteurs de projets pour l'agrandissement de la crèche « les p'tits loups » à Emptinne et pour la transformation de l'école de la Grette en milieu d'accueil.
Lot 1	5	Réflexion globale sur la Mobilité	0 €		Formation d'un Conseiller en Mobilité Développement d'outils à venir.
Lot 1	6	Politique communale de l'environnement et de l'énergie	209.734,37 €	UREBA : 110.325,00 €	L'école de Hamois est reprise dans l'UREBA exceptionnel 2021.
Lot 1	8	Valorisation du centre de Hamois : Hubinne	4.500,00 €	BiodiverCité	Appel à projets « BiodiverCité » pour la restauration d'une mare à Hubinne.

Lot 1	9	Adhésion à l'Association du Parc Naturel			Parc Naturel
Lot 1	10	Aménagement d'un espace de convivialité au cœur du village d'Emptinne	975.397,94 €	Développement Rural : 571.548,00 €	Le dossier est mis en adjudication (attribution courant 2022)
Lot 1	13	Plateforme interservices	0 €		Développement d'une newsletter interne
Lot 2	14	Esplanade des 4 vents	Inconnu à ce stade	RW	Procédure S.A.R. en cours.
Lot 2	15	Améliorations écoles Natoye et Hamois - école de Natoye - école de Hamois	1.031.137,72 € 834.771,74 €	F.W.B. F.W.B.	Fin des travaux en 2022 Dossier de demande de subvention introduit via le Fonds des Bâtiments scolaires et via le Plan de Relance et Résilience (PRR Européen)
Lot 2	16				Recensement patrimoine et PPPW avec affectation d'un agent à la numérisation et archivage
Lot 2	18	Aménagement global du centre de Schaltin	700.000,00 €	Infrasports Développement Rural (phase ultérieure)	Dossier de demande de subvention Infrasports introduit via le guichet des Pouvoirs locaux
Lot 2	21	Aménagement du bâtiment de l'OCTC	838.530,00 €	Développement Rural	Demande de CF en attente de signature ministérielle.

Lot 2	22	Espaces de convivialité à Scoville, Mohiville et Scy - Scy (Source du Bocq)	7.260,00 €	SPW - Ruralité	Aménagement d'une aire de pique-nique à la source du Bocq (réalisation en février 2022) dans le cadre de l'appel à projet « c'est ma ruralité »
Lot 3	25	Hubinne phase 2 : Agrandissement plaine sportive			Estimation du prix des terrains par un notaire.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	9	Élaboration et mise en œuvre d'un outil d'aménagement du territoire dans le but de préserver les paysages ruraux	30.250 € TVAC	Aucun	2022
Lot 2	14	Esplanade des Quatre Vents : Aménagements de logements intergénérationnels et services liés	Non budgété		2022-2024
Lot 2	22	Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Scoville, Mohiville et Scy	Non budgété		2022-2024
Lot 2	23	Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Achet	Non budgété		2022-2024
Lot 3	24	Développement d'une politique d'intégration de la cité Vivaïse à Emptinne	Non budgété		2024-2026

Lot 3	25	Valorisation du centre de Hamois : Hubinne Phase 2 : Agrandissement des infrastructures sportives et récréatives	Non budgété		2022-2024
Lot 3	26	Accompagnement des producteurs/agriculteurs dans la diversification et la promotion de leurs activités	Non budgété		2024-2026
Lot 3	27	Élaboration d'une charte de la vie rurale pour les nouveaux habitants	Non budgété		2024-2026
Lot 3	28	Mise en valeur du Petit Patrimoine Populaire wallon (étude et réalisations)	Non budgété		2024-2026
Lot 3	29	Hamois "commune verte et fleurie" - actions d'embellissement et de préservation du maillage écologique	Non budgété		2024-2026
Lot 3	30	Création et promotion d'un atelier rural et d'un hall relais (liée au développement du zoning de Natoye)	Non budgété		2024-2026
Lot 3	31	Renforcement des services communaux à la population et adaptation du site communal d'Emptinne	Non budgété		2024-2026
Lot 3	32	Mise en place de mesures de promotion de la commune	Non budgété		2024-2026
Lot 3	33	Promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication	Non budgété		2024-2026
Lot 3	34	Création d'un centre de travail partagé (espace coworking) à Emptinne (ZAE de Ciney-Hamois)	Non budgété		2024-2026
Lot 3	35	Création d'une liaison communale et trans-communale de voie lente	Non budgété		2024-2026
Lot 3	36	Développement de logements intergénérationnels (liée fiche 14)	Non budgété		2024-2026

4. 4. Tableau des projets abandonnés

Aucun projet abandonné

5. Tableau des initiatives nouvelles

Aucune nouvelle initiative à ce stade

Partie II : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Date de début	E.A. approuvés
Lot 1	7	Création d'un réseau de liaisons de mode doux entre les villages : Phase 1 : Liaison Hamois-Achet	941.869,54 €	Lot 1 : Lot 2 : 19/10/2020	Lot 1 : E.A. 1 et 2 (final) reçus. R.P. le 4/10/2021 Lot 2 : E.A. 14 reçu. (R.P. au printemps 2022 pour la réalisation de marquage routier)

PARTIE III : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).



Aucun projet à ce stade de l'ODR

PARTIE IV : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.



Voir annexe 5

Les comptes rendus des différentes réunions sont repris en annexe.

PARTIE V : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS



OPÉRATION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE HAMOIS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
2022	2.18	Centre de Schaltin	700.000,00 €	Développement Rural Infrasports	60% jusqu'à 500.000 € 50% au-delà Partie « sports » 200.000 €
2023	1.8	Centre d'Hubinne	Inconnu à ce stade	Développement Rural	
2024		La Grette	Inconnu à ce stade	Développement Rural	