

**План основных мероприятий  
участников межрегионального исследования  
«Персонифицированная система воспитания» в 2016/2017 учебном году**

	<i>Наименование исследовательских мероприятий (действий)</i>	<i>Сроки проведения</i>	<i>Ответственные</i>
1.	Подготовка материала для участников межрегионального исследования по теме «Педагогическое обеспечение процесса становления персонифицированной системы воспитания ребенка»	Июль-август	Степанов Е.Н.
2.	Составление примерной тематики разработок в ходе III этапа исследовательской деятельности	Июль-август	Степанов Е.Н.
3.	Экспертиза и коллективное обсуждение подготовленных материалов Е.Н. Степановым и Е.В. Володиной	Август	Псковский региональный исследовательский коллектив
4.	Проведение сессий (заседаний) региональных исследовательских коллективов по ознакомлению с материалом «Педагогическое обеспечение процесса становления персонифицированной системы воспитания ребенка», примерной тематикой разработок в ходе III этапа исследовательской деятельности и планированию исследовательской работы на 2016/2017 учебный год	Сентябрь	Руководители региональных исследовательских коллективов (далее РИК)
5.	Определение педагогов, продолжающих опытно-педагогическую работу по педагогическому обеспечению (поддержке, помощи) процессов создания и развития персонифицированной системы воспитания конкретного ребенка	Сентябрь	Руководители регио-нальных исследова-тельских коллективов и экспериментальных (инновационных) образовательных организаций
6.	Разработка теоретических и практико-методических аспектов проектирования персонифицированной системы воспитания ребенка	Октябрь-февраль	Руководители РИК
7.	Подготовка теоретических и практических разработок для участия в межрегиональной веб-презентации «Педагогическое обеспечение становления персонифицированной системы воспитания ребенка»	Октябрь-ноябрь	Руководители РИК
8.	Проведение веб-презентации научно-методических разработок участников межрегионального исследовательского коллектива по теме «Педагогическое	8-15 декабря	Степанов Е.Н., Володина Е.В., руководители РИК

	обеспечение становления персонифицированной системы воспитания ребенка»		
9.	Региональная экспертиза и коррекция разработок	Февраль-март	Руководители и методологи РИК
10.	Направление отредактированных разработок в Псковский РИК	До 1 апреля	Руководители РИК
11.	Межрегиональная экспертиза подготовленных разработок	Апрель	Методологи и эксперты РИК
12.	Апробация подготовленных разработок	Март-июнь	Руководители и экспериментальные группы РИК
13.	Составление электронных вариантов специальных номеров журналов «Классный руководитель» и «Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе»	Май-июль	Степанов Е.Н.

**Научный руководитель межрегионального исследования**

**Е.Н. Степанов**