

移至檔案>>製作複本，以製作您自己的本文件複本

Technovation 初學者： 規劃您的專案(範例)

計劃您的專案

對於如何完成專案，有一個計劃是很重要的。制定時間表和設定誰來做什麼會讓您更容易成功！

使用您的**MVP 工作表**列出應用程式或 Scratch 專案的重要功能。

功能 1: 顯示 有關糖尿病的資訊		
任務	誰來負責？	何時完成？
1. 設計應用程式畫面	Jo, Maya	2月 1日
2. 研究網站	卡拉	2月1日
3. 代碼應用程式	Jo, Lily	2月15日
4. 與使用者進行測試	莉莉、瑪雅	2月22日
5. 修正任何問題	Jo, Lily, Maya	2月28日
資源(您需要什麼來協助完成功能？)		

學習 App Inventor 的教學、將測試應用程式的使用者

路障？（有什麼可能阻止您完成此功能嗎？）

排定使用者進行測試

特點 2:

尋找醫生協助治療糖尿病

任務	誰來負責？	何時完成？
1. 尋找醫師與診所	喬	三月七日
2. 應用程式中的設計畫面	莉莉、瑪雅	三月十日
3. 為應用程式編寫程式碼	莉莉、瑪雅	三月十七日
4. 與使用者進行測試	瑪雅、卡拉	三月二十四日
5. 修正任何問題	莉莉、瑪雅	3月31日

資源（您需要什麼來協助完成功能？）

Jo 的母親可以協助提供當地的醫師名單

路障？（有什麼可能阻止您完成此功能嗎？）

特點 3:

當地醫療救助地圖

任務	誰來負責？	何時完成？
1. 學習地圖	Jo, Lily	三月二十四日
2. 寫入代碼	Jo, Lily	3月31日
3. 與團隊一起測試	團隊	4月1日
4. 與使用者進行測試	莉莉、卡拉	4月7日
5. 修正問題	Jo, Lily	4月10日

資源(您需要什麼來協助完成功能?)

地圖教學

路障？(有什麼可能阻止您完成此功能嗎?)

別忘了在您的專案計畫中加入 Technovation 提交的其他部分！

問題說明		
任務	誰來負責？	何時完成？
1. 撰寫草稿	卡拉	2月1日
2. 團隊認可	Kara, Maya, Lily, Jo	2月7日
3.提交技術創新	卡拉	2月10日
資源(您需要什麼來幫助您完成這項任務？)		
路障？(任何可能阻止您完成這項任務的因素？)		
團隊名稱和專案說明		
任務	誰來負責？	何時完成？
1. 撰寫草稿	卡拉	2月7日
2. 團隊認可	Kara, Maya, Lily, Jo	2月14日
3. 提交至 Technovation	卡拉	2月21日
資源(您需要什麼來幫助您完成這項任務？)		

路障？（有什麼可能阻止您完成這項任務？）

投影片

任務	誰來負責？	何時完成？
1. 撰寫故事板	莉莉、卡拉	4月1日
2. 錄製視訊	團隊	4月10日
3. 編輯視訊	Lily, Kara	4月16日

資源（您需要什麼來幫助您完成這項任務？）

Lily 的爸爸有綠幕、錄音用的麥克風

路障？（有什麼可能阻止您完成這項任務？）

技術影片

任務	誰來負責？	何時完成？
1. 撰寫大綱	Jo, Maya	4月1日
2. 錄製視訊	Jo, Lily, Maya	4月7日

3. 編輯視訊	莉莉、喬	4月14日
資源(您需要什麼來幫助您完成這項任務?) 莉莉的爸爸會幫忙錄音		
路障?(有什麼可能阻止您完成這項任務?) 應用程式必須完成!		

學習旅程撰寫與圖片 (2-6 張圖片)		
任務	誰來負責?	何時完成?
1. 拍攝照片	卡拉、瑪雅	4月15日
2. 上傳至 Technovation	卡拉	4月18日
3.		
資源(您需要什麼來幫助您完成這項任務?) 從專案一開始就拍照!		
路障?(有什麼可能阻止您完成這項任務?)		