

PROGRESS DAN TIMELINE GOAL 12 MINGGU
MILESTONES (LANGKAH2) PERTAHANKAN WBBM PAJP

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
1.	Pengadilan Ramah Disabilitas	1. Penataan Sarpras	1. Membuat/Memperbaiki Toilet khusus untuk Disabilitas : – Ruang yang lebih luas – Pegangan / Handrail – Pintu toilet geser – Lantai toilet kasar dan tidak licin – Tersedia Tombol darurat – Rambu Sistem Cetak Timbul – Ketinggian tempat duduk closed dengan tinggi kursi roda	1. Minggu ke 5 tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021 2. Sumber Dana DIPA dan Pihak III yg tdk mengikat	Yang belum ada : - Pintu toilet geser - Tombol darurat - Pegangan closed	85%

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
			2. Mengadakan kelengkapan tools/peralatan untuk Disabilitas sesuai SK Dirjen Badilag Nomor : 206/DJA/ SK/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Standar Sarpras bagi penyandang Disabilitas : – Kursi Roda – Kruk – Canadian – Walker – Tongkat – Alat bantu dengar – Rollator	3. Minggu ke 5 tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021 4. Sumber Dana SDA (sama dg Atas/Idem)	Penataan ruang tunggu yang nyaman dan mudah dijangkau. Yang belum: alat bantu dengar dan pemasangan Canadian di toilet	90%

NO	TUJUAN/ GOAL	ESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
			3. Membuat lokasi atau tempat khusus Disabilitas : – Jalur Pendestrian – Jalur Pemandu yaitu Guiding Block dan Warning Block – Ruang/area parkir khusus Disabilitas – Jalan yang mudah diakses – Pegangan / Handrail – Kursi tunggu prioritas – Pintu ruangan yang aksesible untuk pengguna kursi roda	1. Minggu ke 5 s.d 6 tanggal 30 Agustus s/d 11 September 2021 2. Sumber Dana SDA (sama dg Atas/Idem)	Terpasangnya banner dan memperbaharui yang sudah ada dan mengganti yang sudah rusak/tidak layak. Akan dikerjakan: pemasangan banner ramah disabilitas	95%

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian		
					Uraian	Prosentase 10-100	
			4. Membuat petunjuk arah Disabilitas : – Banner khusus Disabilitas – Gambar petunjuk arah – Petunjuk arah panah – Logo/label jalur Disabilitas	Minggu ke 5 s.d 6 tanggal 30 Agustus s/d 11 September 2021 Sumber Dana DIPA dan Pihak III yg tdk mengikat		100%	
		2	Pelayanan	1. Membuat Tim SIGAP khusus Disabilitas : – Tersedia Buku Tamu digital 2. Membuat kartu khusus Disabilitas 3. Membuat Prioritas pelayanan (Ruang tunggu pelayanan khusus Disabilitas) : – Kursi Roda Prioritas Disabilitas	Minggu ke 5 tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021 Sumber Dana SDA (sama dg Atas/Idem) Minggu ke 5 s.d 6 tanggal 30 Agustus s/d 11 September 2021 Minggu ke 5 s.d 6 tanggal 30 Agustus s/d 11 September 2021	- Penetapan SK Tim SIGAP (Ajat, Yanto, Hanif) - Menggunakan buku tamu yang ada Membuat kartu prioritas Penyediaan dan Penataan ruang tunggu khusus	100 % 100% 100%

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
			4. Mengadakan peningkatan Kompetensi DDTK/Training khusus pelayanan Disabilitas	Minggu ke 12, tanggal 25 s/d 30 Oktober 2021. Sumber dana IDEM	Pelatihan bagi petugas khusus Disabilitas	-
		Persidangan	1. Menyiapkan Tools khusus Disabilitas diruang Sidang : – Media komunikasi video/audio, tulisan dan bentuk visual lainnya bagi yang memiliki hambatan penglihatan, Pendengaran, wicara dan komunikasi	1. Minggu ke 7, tanggal 13 s/d 18 September 2021. 2. Sumber dana IDEM	Penyiapan kelengkapan sesuai kondisi misalnya alat bantu dengar. (dalam proses persiapan) □ PC, keyboard, mic, aplikasi	-
			2. Merancang ruang sidang utama disetting khusus Disabilitas : – Tempat tidur beroda bagi penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan dalam mobilitas	1. Minggu ke 7, tanggal 13 s/d 18 September 2021. 2. Sumber dana IDEM	Tersedia tempat Khusus akses tempat tidur beroda khusus Disabilitas	Disediakan kursi roda saja 100%

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
			3. Memilih Majelis Khusus Penanganan Pelayanan Disabilitas	Minggu ke 7, tanggal 13 s/d 18 September 2021.	Penetapan SK Tim Majelis khusus yang menangani Disabilitas	-
		Publisitas	1. Melakukan kampanye Publik Pengadilan melalui Media Sosial yaitu Website, Facebook dan Instagram	1. Minggu ke 8, tanggal 20 s/d 25 September 2021. 2. Sumber dana IDEM	Tim Inovasi dan Kasubbag PTIP	100%
			2. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal (SLB) Sekolah Luar Biasa : – Surat Perjanjian MOU	Minggu ke 12, tanggal 18 s/d 23 Oktober 2021.	Menyiapkan Sarana penunjang penyediaan layanan ramah Disabilitas	-

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
2.	Pengadilan Inovatif	1. Pelayanan	1. Menyiapkan Duta Pelayanan khusus untuk Disabilitas	1. Minggu ke 5, tanggal 30 Agustus s/d 4 September 2021. 2. Sumber dana IDEM	Penetapan SK Tim khusus layanan Disabilitas	100%
			2. Menyiapkan petugas SIGAP khusus Disabilitas	1. Minggu ke 5, tanggal 30 Agustus s/d 4 September 2021. 2. Sumber dana IDEM	Petugas SIGAP selalu siap tanpa pamrih	100%
			3. Membuat SK , dan SOP Tim Inovasi pelayanan	Minggu ke 6, tanggal 6 s/d 10 September 2021.	Penetapan SK Tim Inovasi dan Dokumen SOP Inovasi	50%
			4. Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait (Dukcapil, BPN, BSI, PT POS & GIRO, Mediator) – Surat Perjanjian MOU	Minggu ke 12, tanggal 18 s/d 23 Oktober 2021.	Terlaksananya kerjasama pimpinan dengan Dukcapil, BPN, BSI, PT POS & GIRO, Mediator untuk peningkatan layanan	-

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
		2 Tata Ruang	1. Menyiapkan petugas khusus Gugatan Mandiri	Minggu ke 7, tanggal 13 s/d 18 September 2021 Sumber Dana IDEM	Pembentukan SK Tim Petugas khusus Gugatan Mandiri	100%
		3 Aplikasi/Program	1. Membuat pengembangan aplikasi yang familiar dengan pencari keadilan : APLIKASI – Aplikasi Notifikasi Perkara – Aplikasi E-Survey Kepuasan Masyarakat NON APLIKASI : - Pemberitahuan pengambilan akte via telepon - Pemberian cinderamata untuk pihak yang mengambil akte - <i>photo booth</i> untuk mensosialisasikan Lembaga PA dibawah MA RI - Area merokok yang nyaman - Pojok Bersuci (keran khusus untuk berwudhu) 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Aplikasi inovasi : – Rapat Monev – Daftar hadir – Notulen dan Dokumentasi rapat	Minggu ke 5 s.d 12, tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2021 Sumber Dana IDEM Setiap minggu, di hari Jumat Sumber Dana IDEM	– Pembentukan SK Tim Inovasi peningkatan pelayanan dan Terlaksananya Pengembangan Inovasi Pelayanan - Untuk aplikasi Notifikasi Perkara, selain para pihak mendapat pemberitahuan melalui aplikasi, juga dihubungi melalui telp Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada sarana prasarana Tersedia dan Perubahan yang Dilaksanakan bisa berkesinambungan dan dapat dilaksanakan secara terus menerus.	40% 100%

NO	TUJUAN/ GOAL	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	Capaian	
					Uraian	Prosentase 10-100
		4 Publisitas	1. Melakukan kampanye Publik tentang inovasi-inovasi pelayanan melalui media sosial yaitu Website, Facebook dan Instagram 2. Melakukan sosialisasi Goal hasil Rapat Monev WBBM 3. Mengunjungi situs website PA JP	Minggu ke 5 s.d 12, tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2021 Sumber Dana IDEM Minggu ke 5 s.d 12, tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2021 Sumber Dana IDEM Minggu ke 5 s.d 12, tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2021 Sumber Dana IDEM	Tim Inovasi dan Kasubbag PTIP Pembinaan pimpinan pada kegiatan Apel rutin Senin Pagi dan Briefing pagi sesuai jadwal yang telah dibuat Wajib bagi seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer setiap hari membuka Website PA JP	100% 100% 100%
3.	Pengadilan Nyaman dan Asri (WOW)	1. Tata Ruang Asri	1. Menata bunga dihalaman depan, samping dan belakang 2. Membuat westafel taman 3. Merenovasi pos satpam	Minggu ke 1 s.d 2, tanggal 2 s.d 14 Agustus 2021 Sumber Dana IDEM Minggu ke 1 s.d 2, tanggal 2 s.d 14 Agustus 2021 Sumber Dana IDEM Minggu ke 3, tanggal 16 s.d 20 Agustus 2021 Sumber Dana IDEM	Revitalisasi Taman tampak depan Kantor, Samping kanan dan kiri serta halaman belakang Sebanyak 3 buah - Pengecatan ruang pos - Pemasangan kaca film - Penggantian meja baru - Penambahan beberapa tulisan seperti : ✓ Tamu Harap Lapor	30% 100% 100%

4. Menata tempat wudhu secara syari

Minggu ke 3, tanggal 16 s.d 20 Agustus 2021
Sumber Dana IDEM

5. Menata Musholla

Minggu ke 3, tanggal 16 s.d 20 Agustus 2021
Sumber Dana IDEM

6. Memperbaiki penataan lingkungan dan penataan parkir

Minggu ke 5 s.d 6 tanggal 30 Agustus s/d 11 September 2021
Sumber Dana IDEM

7. Melakukan gerakan Sodaqoh bunga

Minggu ke 3, tanggal 16 Agustus s/d 30 Oktober 2021
Sumber Dana IDEM

8. Melakukan kegiatan jum'at bersih dan Jum'at Sehat

Dimulai minggu ke 6, tanggal 10 September 2021
Sumber Dana IDEM

✓ Kaca mobil harap dibuka

- Menambahkan stiker kaligra **100%**
- Menambahkan rak sepatu

Pengecatan paving dan penambahan/ memperbaharui arah parkir **100%**

- Penataan bunga pada setiap ruang dan halaman kantor **100%**
- SK Pemelihara Taman dan Bunga

Membuat SK untuk pelaksanaan Jum'at bersih diminggu ke-2 dan Jum'at sehat diminggu ke-4

Jakarta,

2021

Sekretaris PA Jakarta Pusat